

**Додаткова угода № 8
до договору підряду від № 58 від 30.11.2022 року**

м. Черкаси

«13» листопада 2023 року

Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси, в особі директора Сегеди Андрія Віталійовича, який діє на підставі Положення (далі – **Замовник**), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Респект Сіті", в особі директора Матвієнка Станіслава Валентиновича, який діє на підставі Статуту підприємства (далі - **Підрядник**), керуючись Постановою КМУ від 12.10.2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» уклали цю додаткову угоду № 8 до Договору про наступне:

1. У зв'язку з продовженням воєнного стану до 14 лютого 2024 року, згідно Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 734/2023 від 06 листопада 2023 року, відповідно до пункту 12.2 Договору - підряду № 58 від 30.11.2022 року (далі - **Договір**) та керуючись нормами чинного Цивільного та Господарського кодексу України, виникла необхідність продовжити строк дії Договору, тому Сторони домовились викласти у новій редакції:

1.1. Пункт 5.1.3. Договору - підряду № 58 від 30.11.2022 року: «5.1.3. Генпідрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня підписання Договору Сторонами.

Завершити виконання робіт передати його Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше 31.12.2023 року, з виконавчою документацією по Об'єкту, у тому числі «Акти приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3».

1.2. Пункт 10.1. Договору - підряду № 58 від 30.11.2022 року: «Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін та діє до завершення бюджетного року, а саме до 31.12.2023 року, а в частині розрахунків – до повного виконання своїх зобов'язань Сторонами.»

1.3. Додаток № 4. Календарний графік виконання робіт (додається).

2. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін.

3. Додаткова угода укладена українською мовою в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

4. Усі інші умови Договору, не передбачені цією Додатковою угодою залишаються незмінними і Сторони підтверджують свої зобов'язання по них.

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Територіальний центр надання соціальних
послуг м. Черкаси

18002, м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко,
(колишня вул. Пушкіна) буд. 13а,
IBAN UA078201720344281004400042831
в Державній казначейській службі України,
м. Київ, ЄДРПОУ 21356385
Не прибуткова організація
тел. + 38 (0472) 54-02-12



Директор

Андрій СЕГЕДА

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Будівельна компанія
"Респект Сіті"

03134, місто Київ,
вул. Івана Дзюби, буд. 11
Код ЄДРПОУ: 43415981
Р/р UA203052990000026003030101946
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
Є платником податку 2%

Директор



Станіслав МАТВІЄНКО

Додаток № 4
до Договору
№ 58 від 30.11.2022 р.

в редакції Додаткової угоди № 8 від 13.11.2023 р.

Календарний графік виконання робіт

по об'єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А для облаштування укриття (з ПКД)»

№ п/п	Найменування робіт і основних етапів виконання	2022-2023	
		Листопад-Грудень 2022	Травень 2023 – Грудень 2023
<u>1</u>	Демонтажні роботи, штукатурні роботи, бетонування підлоги, влаштування перегородок.		30.04.2023 - 03.06.2023
<u>2</u>	Влаштування Виходу № 1-2 (бетонування сходинок та влаштування стін)		03.05.2023 - 10.08.2023
<u>3</u>	Прокладання інженерних комунікацій (електрика, каналізація, водопровід)		03.05.2023 - 09.08.2023
<u>4</u>	Оздоблювальні роботи (фарбування, влаштування плитки)		16.05.2023 - 01.08.2023
<u>5</u>	Встановлення фурнітури та електричних приладів		01.05.2023 - 31.12.2023
<u>6</u>	Встановлення підйомника		03.05.2023 – 20.06.2023
	Фінансування на 2022 рік	819 086,00 грн (вісімсот дев'ятнадцять тисяч вісімдесят шість, ⁹ гривень 00 копійок)	

	Фінансування на 2023 рік	2 303 245,69 грн (два мільйони триста три тисячі двісті сорок п'ять гривень 69 копійок)
	Загальна вартість робіт	3 122 331,69 грн (Три мільйони сто двадцять дві тисячі триста тридцять одна гривня 69 копійок)

<u>Замовник</u> Територіальний центр надання соціальних послуг м. Черкаси 18002, м. Черкаси, вул. Праведниці Шулежко, (колишня вул. Пушкіна) буд. 13а, ІВАН UA0782017203442810044000042831 в Державній казначейській службі України, м. Київ, ЄДРПОУ 21356385 Не прибуткова організація тел. +38 (0472) 54-02712 Директор _____ Андрій СЕГЕДА МП	<u>Підрядник</u> Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Респект Сіті" 03134, місто Київ, вул. Івана Дзюби, буд. 11 Код ЄДРПОУ: 43415981 Р/р UA203052990000026003030101946 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Є платником податку 2% Директор _____ Станіслав МАТВІЄНКО
--	--

