

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
до Договору підяду
№ 34.03-10/17 від 01.09.2023р.

м. Краматорськ

«25» 12 2023 р.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та **Фізична особа – підприємець Анісімов Дмитро Юрійович** (надалі іменується «Підрядник»), який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.02.2023, 2002700000000025362, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цю додаткову угоду про наступне:

У зв'язку з продовженням будівельних робіт, та з метою покращення якості робіт по об'єкту: «**Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в будівлі закладу** [REDACTED] за адресою: **Донецька область, м. Краматорськ, [REDACTED]**», Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, а саме:

- Пункти 3.1. 3.2. викласти в новій редакції: «**3.1.** Підрядник починає виконання робіт після отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт і закінчує їх 29.03.2024р. згідно з календарним графіком виконання робіт на 2023-2024 роки (Додаток № 2), який є невід'ємною частиною Договору.
3.2. Даний Договір діє до 31.12.2024р., але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань, а в частині гарантійних зобов'язань – до закінчення термінів гарантії, вказаних у п. 15.1. цього Договору.»
- У пункті 19 змінити «2. Календарний графік виконання робіт на 2023 рік» на «2. Календарний графік виконання робіт на 2023-2024 роки».
- Додаток №2 «Календарний графік робіт» викласти в новій редакції. Додаток Додається.
- Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 34.03-10/17 від 01.09.2023р.
- Всі інші умови даного договору залишаються незмінними.
- Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення строку дії договору.

ПІДРЯДНИК:

Фізична особа – підприємець Анісімов Дмитро Юрійович

84320, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Бикова Леоніда, б.6, кв.267,
р/р UA413355480000026001053637971 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335548, реєстраційний номер облікової картки платників податків та других обов'язкових платежів 2874203235, номер запису в ЄДРПОУ про проведення державної реєстрації 2002700000000025262 від 20.02.2023р., тел. +38099 773 89 96.

Від ПІДРЯДНИКА:

Фізична особа – підприємець

/ Д.Ю. Анісімов /

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

84320, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Біленьківська, 113
р/р UA 918201720344211062400095324
Держказначейська служба України м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 40478970
kram.uks.pr@gmail.com
Конт. тел. (0626) 48-72-92

Від ЗАМОВНИКА:

Начальник управління

/Р.В. Чайка/



Календарний графік
по об'єкту: «Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в будівлі закладу [REDACTED] за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, [REDACTED]»

№ з/п	Найменування робіт	2023 рік												2024 рік											
		Вересень			Жовтень			Листопад			Грудень			Січень			Лютий			Березень					
		1 д	2 д	3 д	1 д	2 д	3 д	1 д	2 д	3 д	1 д	2 д	3 д	1 д	2 д	3 д	1 д	2 д	3 д	1 д	2 д	3 д			
	1 Демонтажні роботи (розбирання стель, прорізи, штукатурка)																								
	2 Мрнтажні роботи (влаштування перегородок)																								
	3 Заповнення прорізів з влаштуванням укосів																								
	4 Опорядження приміщень (стеля)																								
	5 Опорядження приміщень (стіни та перегородки)																								
	6 Влаштування підлоги																								
	7 Влаштування фундаменту під дизельгенератор																								
	8 Влаштування огорожі																								
	9 Влаштування обладнання для МГН																								
	10 Закупівля устаткування, меблів та інвентарю																								
	11 Влаштування водопостачання																								
	12 Влаштування каналізації																								
	13 Влаштування опалення																								
	14 Влаштування пожежної сигналізації																								
	15 Влаштування електропостачання																								
	16 Влаштування освітлення																								
	17 Влаштування заземлення та занулення																								
	18 Прибирання приміщень та вивіз будівельного сміття на об'єкті																								



Погоджено:

Начальник управління

Затверджено:

Фізична особа - підприємець

Д. Ю. Анісімов