

ДОДАТКОВА УГОДА №11
до договору 228/332 від «18» жовтня 2018 р.

м. Тербовля

«24» грудня 2023 р.

Відділ культури Тербовлянської міської ради в особі начальника КУЗІВА Михайла Романовича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ» в особі директора ГЛАДУНА Павла Ярославовича, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник) на проведення робіт на об'єкті «Капітальний ремонт будівлі «Центру культури і дозвілля с. Ласківці» відділу культури Тербовлянської міської ради по вул. Центральна. 127 в с. Ласківці Тербовлянського району Тернопільської області» з другої сторони, надалі «Сторони» - домовились про наступне:

Сторони керуючись ч. 1ст. 651 ЦК У країни, п.5.5 Договору «Замовник може вносити пропозиції про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт», п.10.1 Договору «Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору», дійшли взаємної згоди про внесення у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт та змін до календарного плану.

1. Пункт 3.1 ст.3 «Ціна договору» доповнити словами такого змісту:

В 2023 році оплата не була проведена в зв'язку з відсутністю фінансування і невиконанням робіт.

В 2024 році оплата буде здійснена у сумі 412318 грн. 38 коп. (Чотириста дванадцять тисяч триста вісімнадцять гривень 38 копійок), в тому числі ПДВ – 68 719 грн. 73 коп. (Шістдесят вісім тисяч сімсот дев'ятнадцять гривень 73 копійки).

Ціна договору залишається без змін і становить 15 399 000 грн. 00 коп. (п'ятнадцять мільйонів триста дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00 коп.). в тому числі ПДВ - 2 566 500 грн. 00 коп. (Два мільйони п'ятсот шістдесят шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.)

Пункт 12 Договору «Строк дії договору» викласти в новій редакції: Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до «**31» грудня 2024 року.**

Невід'ємною частиною Додаткової угоди є Додатки:

1. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2).
2. Зміни до календарного плану. (Додаток 3).

Замовник:

Відділ культури Тербовлянської міської ради
48100 Тернопільська обл. м. Тербовля
вул. Шевченка 3Г
р/р UA508201720344251016100095384
в ДКСУ у м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 40473951

Начальник


Михайло КУЗІВ



Підрядник:

ГОВ «ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ»
Юридична адреса:
46020. м. Тернопіль.
Вул. Вербицького, 4 офіс 218
р/р UA213065000000026006300003697
в ПАТ АБ «РАДАБАНК» МФО 306500
Код ЄДРПОУ 41422080
ІПН № 414220826556
Ел. gbetermopil@gmail.com
Директор

Павло ГЛАДУН



Додаток №2
До додаткової угоди №11
від «24» грудня 2023р.
До договору № 228/332 від 18.10.2018р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт будівлі «Центру культури і дозвілля с. Ласківці»
відділу культури Тербовлянської міської ради по вул. Центральна. 127 в с. Ласківці
Тербовлянського району Тернопільської області»

у 2024 році

№ п/п	Найменування	Строки виконання робіт, місяці											
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1.	Влаштування зовнішньої каналізації (септик)												
2.	Зовнішнє опорядження сходів												
3.	Завершальні роботи по внутрішньому опорядженню												
4.	Завершальні роботи по монтажу системи опалення												

Графік виконання може змінюватись в залежності від фінансування



Начальник відділу культури Тербовлянської міської ради
ІНЖИНІРИНГ

Михайло КУЗІВ



Директор ТОВ «ГЛОБАЛ БІЛД

Павло ГЛАДУН

Додаток № 3

До додаткової угоди № 11

від «27» грудня 2023р.

До Договору №228/332

Від « 18» жовтня 2018 р.

Зміни до календарного плану.

Капітальний ремонт будівлі «Центру культури і дозвілля с. Ласківці» відділу культури Тербовлянської міської ради по вул. Центральна, 127 в с. Ласківці Тербовлянського району Тернопільської області

Роботи	Всього	За роками (грн.)					2023	2024
		2018	2019	2020	2021	2022		
Капітальний ремонт будівлі «Центру культури і дозвілля с. Ласківці» відділу культури Тербовлянської міської ради по вул. Центральна, 127 в с. Ласківці Тернопільського району Тернопільської області	15 399 000,00	5 385 266,20	9 601 415,42		-412 318,38	-412 318,38	-412 318,38	-412 318,38

Зміни до календарного плану коригуються за погодженням сторін з урахуванням ходу будівництва та розрахунків за виконані роботи у попередніх періодах.

Начальник відділу культури
Тербовлянської міської ради



Михайло КУЗІВ

Директор ТОВ «ГЛОБАЛ БІЛД
ІНЖИНІРИНГ»



Павло ГЛАДУН