

ДОДАТКОВА УГОДА № 4

до Договору № 121/2021 від 04 серпня 2021 р. на закупівлю робіт з капітального ремонту складських приміщень №11-16 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ 03151 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

м. Київ

18. 10 2023 року

Ми, **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАЛАЙН – ФУНДАМЕНТ»** (ЄДРПОУ – 40543761), в особі в.о. директора Рудницького Олександра Сергійовича, який діє на підставі Статуту, надалі за текстом – «Підрядник», з однієї сторони, та

Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області (ЄДРПОУ – 42552598), в особі начальника Гузя Вячеслава Валерійовича, що діє на підставі Положення про ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, затвердженого наказом Державної міграційної служби України від 08.10.2018 №161 (у редакції наказу ДМС України від 04.02.2022 №15), який іменується далі за текстом «Замовник», з іншої сторони, які разом іменуються «Сторони», уклали цю Додаткову угоду № 2 до Договору № 121/2021 від 04 серпня 2021 р. на закупівлю робіт з капітального ремонту складських приміщень №11-16 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ 03151 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (далі – Договір), якою домовились про наступне:

1. Викласти пункт 2.1 Договору у новій редакції, такого змісту:

«2.1. Строки виконання Робіт – до 31.12.2023 року, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх основних видів робіт та Об'єкту в цілому, передбачених цим Договором».

2. Внести зміни до Додатку, Календарний графік виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ, 03151 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), в частині термінів виконання робіт, а саме: п. 8, п.9, п.10, п.11, п.12, п. 13 викласти в новій редакції.

3. Інші умови Додатку до договору та Договір залишаються незмінними.

4. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання і є невід'ємною частиною Договору № 121/2021 від 04 серпня 2021 р. на закупівлю робіт з капітального ремонту складських приміщень №11-16 за адресою: вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ 03151 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013.

5. Ця додаткова угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Сторін.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «МЕГАЛАН-
ФУНДАМЕНТ»

Юридична адреса: 01033, м. Київ, вул.
Шота Руставелі, 33 Б, нежиле
приміщення 27

Поштова адреса: 01033, м. Київ, вул.
Шота Руставелі, 33 Б, нежиле
приміщення 27

р/р UA243204780000026008924856356

в АТ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478,

Код ЄДРПОУ 40543761

ПІН 4054376553

Тел. + 067 449 49 97

E-mail: a.s.rudn@gmail.com

В.о. директора

Олександр РУДНИЦЬКИЙ

ЗАМОВНИК:

Центральне міжрегіональне управління
Державної міграційної служби у м. Києві та
Київській області

Місце знаходження, юридична адреса: 02152,
м. Київ, Дніпровський р-н,

вул. Березняківська, 4-А

Р/р UA 778201720343100001000093093

С/р UA 908201720343181001100093093

МФО 820172 в ДКСУ м. Києва





Код ЄДРПОУ 42552598

Не є платником податку на прибуток

E-mail: kyiv_rgz@dmsu.gov.ua

Начальник

Вічеслав ГУЗЬ

Підрозділ	Підпис	Ім'я та прізвище
ВРГЗ		Олександр Рудницький
УБСФЗ		Вічеслав Гузь
УЮЗ		Вічеслав Гузь
Уповноважена особа		Вічеслав Гузь

Календарний графік виконання робіт
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт складських приміщень №11-16 за адресою:
вулиця Молодогвардійська, 28, літ Е, м. Київ, 03151 (ДК 021:2015:45453000-7
Капітальний ремонт і реставрація)

№п/п	Перелік видів робіт	Терміни виконання робіт	
		з	по
1	2	3	4
1	Покрівля та навіс складських приміщень №11-16	Серпень 2021 р.	Вересень 2021 р.
2	Підсилення конструкцій складських приміщень №11-16	Серпень 2021 р.	Серпень 2021 р.
3	Ремонт рампи складських приміщень №11-16	Вересень 2021 р.	Жовтень 2021 р.
4	Ремонт складських приміщень №11-13	Серпень 2021 р.	Жовтень 2021 р.
5	Ремонт складських приміщень №14-16	Вересень 2021 р.	Грудень 2021 р.
6	Монтаж, пусконаладжування системи пожежної та охоронно – тривожної сигналізації складських приміщень №11-16	Листопад 2021 р.	Жовтень 2021 р.
7	Пусконаладжувальні роботи складських приміщень	Жовтень 2021 р.	Грудень 2021 р.
8	Вентиляційні та електромонтажні роботи підвалів складських приміщень №11-16	Липень 2022 р.	Жовтень 2023 р.
9	Підвальне приміщення	Жовтень 2021 р.	Листопад 2023 р.
10	Ремонт фасаду складських приміщень №11-16	Серпень 2022 р.	Листопад 2023 р.
11	Монтаж, пусконаладжування системи пожежної та охоронно – тривожної сигналізації підвалів складських приміщень №11-16	Жовтень 2022 р.	Грудень 2023 р.
12	Вимощення та благоустрій території складських приміщень №11-16	Серпень 2022 р.	Листопад 2023 р.
13	Пусконаладжувальні роботи підвальних приміщень	Жовтень 2022 р.	Грудень 2023 р.

В.о. директора
ТОВ «МЕГАЛІН-ФУНДАМЕНТ»

Олександр РУДНИЦЬКИЙ

Начальник
ЦМУ ДМС У М.КИЄВІ
ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Віталій ГУЗЬ