

Обґрунтування наявності підстав для укладання договору без застосування відкритих торгів щодо закупівлі - “Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”. Коригування. (додаткові аналогічні роботи) (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 45454000-4 - Реконструкція)

Найменування замовника	Відділ освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області
Код згідно з ЄДРПОУ замовника	41064044
Місцезнаходження замовника	81300, Львівська обл., Яворівський р-н, місто Мостиська, вул. Грушевського М., будинок 22
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Назва предмета закупівлі	“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”. Коригування. (додаткові аналогічні роботи) (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 45454000-4 - Реконструкція)
Підстави для здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів	Підпункт 8 пункту 13 Особливостей, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. N 1178 " Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (із змінами та доповненнями) (далі – Особливості).
Обґрунтування	05 липня 2021 р. між відділом освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області (далі – Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельний регіон» (далі – Підрядник) було укладено Договір про закупівлю робіт № Z-20 (далі – Договір), предметом закупівлі якого були роботи - “Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”. Коригування. (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 45454000-4 - Реконструкція) на суму 8 831 724,80 грн. з ПДВ (із врахуванням усіх змін). В процесі виконання робіт, Підрядником було виявлено, що необхідно здійснити додаткові аналогічні роботи, які не передбачені Договором та проектно-кошторисною документацією, усунення окремих невідповідностей щодо обсягів робіт у проектно-кошторисній документації. З ініціативи Підрядника було скликано та проведено виробничі наради, на яких представник Підрядника проінформував про роботи, які необхідно виконати, а також обґрунтував їх необхідність та доцільність виконання. В свою чергу представник служби технічного нагляду та представник авторського нагляду підтвердив необхідність виконання вказаних робіт, а також зазначив, що виконання додаткових аналогічних робіт є необхідним для забезпечення вчасного виконання робіт на об’єкті будівництва відповідно до календарного графіку виконання робіт, передбаченого Договором. Перелік видів та обсягів необхідних аналогічних робіт генпідрядник ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" оформив відповідними дефектними актами. Для забезпечення можливості виконання таких додаткових робіт Замовником визначено джерела фінансування додаткових аналогічних робіт, доручено проектній організації здійснити коригування та внести відповідні зміни до проектно-кошторисної документації.

Проектною організацією ТзОВ «ІНВЕСТИЗНЕСПРОЕКТ» проведено коригування проектно-кошторисної документації (ПКД) на додаткові аналогічні роботи згідно дефектних актів. Також проведено експертизу коригованої проектно-кошторисної документації, з метою перевірки відповідності додаткових аналогічних робіт вимогам будівельного законодавства та в результаті отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації № 14-0191/01-23 від 20 квітня 2023 р. В результаті коригування ПКД, вартість виконання додаткових аналогічних робіт не перевищує 50% від договірної ціни по договору №Z-20 від 05 липня 2021 року та становить 1 003 518,52 грн. з ПДВ

Також, відповідно до рішення Мостиської міської ради Львівської області від 18.07.2023р. №13 та Довідки про зміни до кошторису на 2023 рік №141 від 18.07.2023р. виділено додаткові кошти по КЕКВ 3142 для здійснення розрахунків за додаткові аналогічні роботи на об'єкті – **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”**. Коригування. В сумі **1 085 000,00 грн.**


Беручи до уваги той факт, що проведення додаткових аналогічних робіт зумовлена необхідністю завершення робіт в цілому по даному об'єкту та оптимізації його функціональності після введення в експлуатацію, та враховуючи те, що вартість виконання додаткових аналогічних робіт не перевищує 50% від договірної ціни основного договору, керуючись пп.8 п.13 особливостей, наявні обґрунтовані підстави для укладення договору без проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт - **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”**. Коригування. (додаткові аналогічні роботи)(Код національного класифікатора УкраїниДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 45454000-4 - Реконструкція). Договір укладено з генпідрядною організацією - ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" (40760052), що виконувала основні роботи на об'єкті **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”**. Коригування.

Документи, які підтверджують наявність підстав для укладання договору без застосування відкритих торгів:

- протокол виробничої наради № 1 від 25 серпня 2021р.;
- дефектний акт від 31 серпня 2021р.;
- протокол виробничої наради № 2 від 04 жовтня 2021р.;
- дефектний акт від 11 жовтня 2021р.;
- протокол виробничої наради № 4 від 03 грудня 2021р.;
- дефектний акт від 13 грудня 2021р.;
- протокол виробничої наради № 5 від 17 грудня 2021р.;
- дефектний акт від 22 грудня 2021р.;
- протокол виробничої наради № 6 від 22 грудня 2021р.;
- дефектний акт від 22 грудня 2021р.;
- Експертний звіт (Позитивний) щодо розгляду кошторисної частини проектно-кошторисної документації № 14-0191/01-23 від 20 квітня 2023 р.;
- Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №141 від 18.07.2023р.

Уповноважена особа відділу освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області, Миколаєвич М.М.

- фахівець з публічних закупівель централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області



(підпис)