

ПРОТОКОЛ Виробничої наради

щодо подальшого проведення робіт на об'єкті - **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”.**
Коригування.

м. Мостиська

№ 5

«17» грудня 2021 р.

Присутні:

Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Мостиської міської ради Львівської області
Начальник групи централізованого
господарського обслуговування відділу
освіти, молоді та спорту

Гнатовська Надія
Мирославівна
Антонишин Юрій Іванович

Представника служби замовника технічного нагляду

Інженер технічного нагляду

Гетьман Любомир
Мирославович

Від авторського нагляду за виконанням робіт

ТзОВ «ІНВЕСТБІЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Роман Богданович

Від Підрядника ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Виконроб ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Ярослав Степанович

1. Порядок денний:

1.1. Про необхідність виконання додаткових аналогічних робіт на об'єкті **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”.** Коригування., які не були передбачені основним договором №Z-20 від 05 липня 2021 р. та проектно-кошторисною документацією.

2. Слухали:

2.1. Представників Замовника, начальника відділу освіти, молоді та спорту п. Гнатовську Н.М. та начальника групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Антонишина Ю.І., які повідомили, що в ході виконання робіт на об'єкті - **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”.** Коригування виникла потреба у виконанні додаткових аналогічних робіт. Зокрема з метою підвищення функціональності спортивної споруди після введення її в експлуатацію, необхідно збільшити обсяги металевої огорожі з сітки (додатково на 86 м/п). Оскільки ті обсяги (105 м/п), які були передбачені в договірній ціні

згідно договору №Z-20 від 05 липня 2021 року та проектно-кошторисній документації замовника є недостатніми.

В той же час, представники замовника повідомили, що для прийняття відповідного рішення необхідно визначити джерела фінансування додаткових аналогічних робіт, проектній організації розробити відповідний кошторис та внести відповідні зміни до проектно-кошторисної документації. Крім цього, в залежності від вартості додаткових аналогічних робіт, можливо, виникне необхідність отримання експертного висновку скоригованої проектно-кошторисної документації (ПКД) з подальшою можливістю укладання нового договору з ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН", якщо обсяг таких додаткових аналогічних робіт не перевищує 50% від договірної ціни по договору №Z-20 від 05 липня 2021 року, що передбачено Законом України « Про публічні закупівлі».

2.2. Слухали представника Підрядника, ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" – виконавця робіт Корду Ярослава Степановича, який повідомив про те, що генпідрядна організація ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" готова виконати додаткові аналогічна роботи (установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя висотою до 4 м. - додатково на 86 м/п) на об'єкті: **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”**. Коригування в найкоротші терміни після укладання нової угоди.

2.3. Представника служби технічного нагляду Гетьмана Любомира Мирославовича, який погодився з пропозицією замовника щодо потреби в збільшенні обсягів металевої огорожі з сітки (додатково 86 м/п) , з метою підвищення функціональності спортивної споруди після введення її в експлуатацію.

2.4. Представника від авторського нагляду Шевчуна Романа Богдановича, який погодився розробити кошторисну документацію на додаткові аналогічні роботи (збільшення обсягів установлення металевої огорожі на 86 м/п з сітки по металевих стовпах без цоколя висотою до 4 м), які необхідно виконати для того, щоб завершити роботи по даному об'єкту та оптимізувати його функціональність після введення в експлуатацію та внести відповідні зміни в проектно-кошторисну документацію.

3. Вирішили:

3.1. Погодити виконання додаткових аналогічних робіт (збільшення обсягів установлення металевої огорожі (86 м/п) з сітки по металевих стовпах без цоколя висотою до 4 м), які не були передбачені проектно-кошторисною документацією на об'єкті: **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в**

м. Мостиська Львівської області”. Коригування за умови визначення джерел фінансування для виконання вищезазначених робіт та дотримання процедури укладання договору з генеральним підрядником (ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН") згідно вимог Закону України « Про публічні закупівлі».

3.1.1. Перелік видів та обсягів виконаних аналогічних робіт генпідрядником ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" оформляти відповідним дефектним актом.

3.2. Доручити проектній організації ТзОВ «ІНВЕСТИЗБІЗНЕСПРОЕКТ» розробити відповідний кошторис на додаткові аналогічні роботи (збільшення площі фундаментів загального призначення під колони), які не були передбачені проектно-кошторисною документацією по об'єкту: **“Реконструкція трибун на стадіоні “Карпати” по вул. Я. Мудрого, 44 в м. Мостиська Львівської області”.** Коригування та надати її Замовнику та Генпідряднику.

3.3. Генеральному підряднику ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН" забезпечити виконання додаткових аналогічних робіт (з демонтажу значних залишків монолітних бетонних фундаментів, асфальтного покриття та щебеневої основи) з подальшим оформленням договірних відносин із Замовником – відділом освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області.

3.4. Замовнику після укладання угоди на виконання додаткових аналогічних робіт надати скориговану ПКД представнику служби технічному нагляду для користування в роботі.

4. Підписи

Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області



Гнатовська Н. М.

Начальник групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту

Антонишин Ю. І.

Представник служби замовника технічного нагляду
Інженер технічного нагляду



Гетьман Л. М.

Від авторського нагляду за виконанням робіт
ТзОВ «ІНВЕСТИЗБІЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Р. Б.

Від Підрядника ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"
Виконроб ТзОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Я. С.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, молоді та спорту Мостиської
міської ради Львівської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

«22» грудня 2021р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Влаштування трибуни. Огорожа

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою 4 м	м	86	
2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	9,01	
3	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,01	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Від Замовника:

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Мостиської міської ради Львівської області

Гнатівська Н. М.

Начальник групи централізованого
господарського обслуговування відділу
освіти, молоді та спорту

Антонишин Ю. І.

Представник служби замовника технічного нагляду

Інженер технічного нагляду

Гетьман Л. М.

Від авторського нагляду за виконанням робіт

ТЗОВ «ІНВЕСТИЗНЕСПРОЕКТ»

Шевчун Р. Б.

Від Підрядника ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Виконроб ТЗОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ-РЕГІОН"

Корда Я. С.