
Додаткова угода №  11
до договору №  23 від 17.08.2020

м. Миколаїв « 03 » квітня 202  року

«ЗАМОВНИК»: Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження
проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора департаменту Григор’євої
Світлани Кирилівни, що діє на підставі Положення про департамент містобудування, архітектури, капітального
будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого
розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 24.02.2021 № 96-р, з однієї Сторони, та
«ПІДРЯДНИК»: Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес-БУД» в особі директора Цуцкарева
Володимира Олександровича, що діє на підставі «Статуту», з іншого боку, уклали дану додаткову угоду
№ 1 1 від о з  .04.2024 до договору підряду № 23 від 17.08.2020 по об’єкту: «Капітальний ремонт неонатального
відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21м.  Миколаїв» (Код ДК
021:2015 -45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) про наступне:

1. Внести зміни в пункт 3.2. розділу 3 та викласти в наступній редакції:
3.2. Загальна вартість робіт та послуг з капітального ремонту об’єкта складає -16670000,00 грн. (шістнадцять

мільйонів шістсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ -  2778333,34 грн, з них:
на 2020 рік - 00,00 грн. (нуль гривень 00 копійок).
на 2021 рік - 4055703,11 грн (Чотири мільйона п'ятдесят п'ять тисяч сімсот три гривні 11 копійок) в тому числі

Г1ДВ- 675950,50 грн.
на 2022 рік - 1396455,46 грн. (Один мільйон триста дев'яносто шість тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень 46

копійок) в тому числі ПДВ - 232742,57 грн.
на 2023 рік - 9141819,86 грн. (Дев'ять мільйонів сто сорок одна тисяча вісімсот дев'ятнадцять гривень 86

копійок) в тому числі ПДВ - 1489697,13 грн.
на поточний 2024 рік -  2076021,57 грн. (Два мільйони сімдесят шість тисяч двадцять одна гривня 57

копійок) в тому числі ПДВ -  346003,61 грн.
2. Внести зміни в пункт 9.1 розділу 9 та викласти в наступній редакції:
9.1. Джерелом фінансування об’єкту на поточний 2,024 рік є:
кошти бюджету розвитку обласного бюджету - 266421,57 грн. (Двісті шістдесят шість тисяч чотириста

двадцять одна гривня 57 копійок)
кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво,

модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної
спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення
- 1809600,00 грн. (Один мільйон вісімсот дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок).

3. Внести зміни до додатку № 1 - договірна ціна та викласти у наступній редакції:.
4. Внести зміни до додатку № 2 - графік виконання робіт та викласти у наступній редакції:.
5. Внести зміни до додатку № 3 - план фінансування та викласти у наступній редакції:,
6. Внести зміни до реквізитів замовника та викласти у наступній редакції: Департамент містобудування,

архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної
адміністрації 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 21, тел. 37-94-89, иА508201720344291029400018979,
иА818201720344251052446018979, Державна казначейська служба України, м. Київ МФО 820172,
код ЄДРПОУ 35989356.

7. Інші умови договору підряду № 23 від 17.08.2020 залишити без змін.
8. Дана додаткова угода до договору підряду № 23 від 17.08.2020 набуває чинності з моменту її підписання

сторонами та діє до 31.12.2024, або до повного виконання обов’язків сторін по договору.

ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК:
Департамент містобудування, архітектури,
капітального будівництва та супроводження
проектів розвитку Миколаївської обласної
державної адміністрації 54001, м. Миколаїв,
вул. Адміральська, 21, тел. 37-94-89

TOB «Антарес-БУД»
54029 м. Миколаїв, просп. Леніна( Центральний),
12, кв.50,
код ЄДРПОУ 31159868
в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ»
UA893808050000000026004552682
МФО 380805

UA508201720344291029400018979
U А 8182.01720344251052446018979
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2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.2) укр.______________________________________________ - 2 -______________________________________   77_ДЦ_ДЦ
1 2 3 4 5 6
8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 30,38836 - 30,38836
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику - - -
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - - -

Разом (пп. 1-10) 11979,59061 11949,20225 30,38836
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані - - -

складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом по Розділу І 11979,59061 11949,20225 30,38836

12 Податок на додану вартість 2395,91812 - 2395,91812
Всього по Розділу І 14375,50873 -

Розділ Іі. Устаткування
13 Розрахунок N14 Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням 1946,01558

Разом по Розділу II 1946,01558
14 Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням 348,47569 - 348,47569

Всього по Розділу II 2294,49127
Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ) 16670,00000



Додаток №2 до додаткової угоди №  11 від О  *) 04.2024 р. до договору №  23 від 

17.08.2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

по обекту: «Капітальний ремонт неонатального відділення М иколаївської обласної дитячої 
клінічної лікарні по вул. М иколаївська, 21, м. М иколаїв» (Код ДК 021:2015 -  45453000-7

Капітальний ремонт і реставрація)
А»

Види робіт
Кошторисна трудомісткість 

тис. люд.-год.
строки виконання, рік

п/п 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7
1 Загальнобудівельні роботи 17,78366

2 Холодне водопостачання В-1 0,78319
з Каналізація К1 1,06811
4 Опаленая 0,14376
5 Вентиляція 1,12596
6 Гаряче водопостачання ТЗ, Т4 0,49317
7 Кондипіонування 0,00846
8 Електроосвітлення 0,85082
9 Електрообладнання 1,32387 ------

І0 Пожежна сигналізація 0,71460
11 Система сповіщення про пожежу 0,24012



12 Автоматика П В 1 0,04627
13 КНснєпровід 0,12399

Всього: 24,70598

*графік виконання робіт при умові належного та своєчасного фінансування.



Графік виконання робіт*

по об’єкту: «Капітальний ремонт неонатального відділення М иколаївської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. М иколаївська, 21, м.
Миколаїв» (Код Д К  021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

№

Види робіт

К ош торисна трудомісткість 

проектна, тис. люд.-год.

с т р о к и  в и к о н а н н я  р об іт , 2024 р ік
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Загальнобудівельні роботи 17,78366

2 Холодне водопостачання В-1 0,78319

3 Каналізація К1 1,06811

4 Опалення 0,14376

5 Вентиляція 1,12596
6 Гаряче водопостачання ТЗ, Т4 0,49317
7 Конди ці онуван ня 0,00846
8 Електроосвітлення 0,85082
9 Електрообладнання 1,32387

10 Пожежна сигналізація 0,71460
1 1 Система сповіщення про пожежу 0,24012
12 Автоматика ГІВ1 0,04627 —
13 Киснєпровід 0,12399

Всього: 24,70598

*графік виконання робіт при умові належного та своєчасного фінансування.



Додаток № 3 до додаткової угоди відР.Зквітня 2024р.
до договору № 23 від 17.08.2020р.

ПОГОДЖЕНО

Директор 
ЇО В  "Антарео

ЗАТВЕРДЖЕНО
• містобудування, архітектури,

іщ т з  та супроводження проектів
йтмрлдержадм і н істра ції 

-----------
вітлана ГРИГОР’ЄВА 

^ /Ін іц іал и  та прізвище)

'Ч 'ї/Ч* 359893^ТТТ//.;д „
М_П

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА на 2024 рік *  .
по об'єкту: Капітальний ремонт кеонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні }

по вул. Миколаївська, 21, м.Миколаїв
грн

Д ж ерел а ф інансування
С ум а на рік, 

всього •

В тому числі

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

■ <| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всього, в т.ч.: 2 076 021,57 0,00 0,00 0,00 869 621,57 603 200,00 603 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет розвитку обласного 
бюджету

266 421,57 266 421,57

Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на проектування, відновлення, 

будівництво, модернізацію, 
облаштування, ремонт об’єктів 

будівництва громадського 
призначення, соціальної сфери, 
культурної спадщини, житлово- 

комунального господарства, 
інших об’єктів, що мають вплив 
на життєдіяльність населення

1 809 600,00 603 200,00 603 200,00 603 200,00

* бюджетні фінансові зобов’язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету



Додаток № 3 до додаткової угоди № А А від г) Ъ квітня 2024р,
до договору N° 23 від 17.08.2020р.

ПОГОДЖЕНО

Директор 
ТОВ "Антар /с-Буд"
(посада)

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора департаменту містобудування, 
архІгр^і^Щтвдїтітального будівництва та

розвитку 
^ іф & /^^ж адм ін істрац ії

Володимир ЦУЦКАРЕВ 
(ініціали та прізвище)

2024 р.

а,- бо.З[ІСвітлана ГРИГОР’ЄВА 
^м^гтрізвище)

лчА. л  і'

м.п.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА 
на весь період будівництва

по об'єкту: Капітальний ремонт неонатального відділення 
Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні 

по вул. Миколаївська, 21, м.Миколаїв
грн

Джерела капітальних 
вкладень Сума всього

За роками

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6
Державний бюджет 8 511 786,20 6 702 186,20 1 809 600,00
Місцевий бюджет 8 158 213,80 4 055 703,11 1 396 455,46 2 439 633,66 266 421,57

Інші джерела

Усього: 16 670 000,00 4 055 703,11 1 396 455,46 9 141 819,86 2 076 021,57

* бюджетні фінансові зобов’язання беруться виключно в межах відповідних
фактичних надходжень спеціального фонду бюджету


