
Додаткова угода № 7 
До договору № 2 від 13.01.2022 року

с. Маяки «^>> 2023 р.

Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, 
житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської 
сільської ради (надалі - Замовник), в особі начальника управління - Москаленко 
Анастасії Вікторівни, що діє на підставі Положення про Управління, затверджене 
рішенням сесії Маяківської сільської ради Одеського району Одеської області від 
23.05.2023 № 51/22 - VIII, з одного боку та ФОП Острий Роман Олександрович (далі - 
Виконавець), в особі Острий Роман Олександрович, який діє на підставі реєстрації в 
Єдиному державному реєстрі фізичних осіб-підприємців Дата запису: 21.11.2016 Номер 
запису: 2 556 000 0000 126374, з другого боку (в подальшому іменовані - Сторони), 
уклали цей додаток до договору про наступне:

1. У зав’язку з продовженням строку дії договору № 1 від 13.01.2022 року на 
виконання робіт з «Капітальний ремонт будинку культури в с. Надлиманське 
Овідіопольського району Одеської області по вул. Б. Хмельницького, 151 (коригування)». 
Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору № 2 від 13.01.2022 року.

2. Пункт 3.1. викласти у наступній редакції:
3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає 69 356,21 грн. (Шістдесят 

дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість грн. 21 коп.) без ПДВ.
Відповідно до кошторисних призначень станом на:
- 2022 рік 4 358,59 грн.(Чотири тисячі триста п'ятдесят вісім гривень 59 копійок);
- 2023 рік9 310,46 грн. (Дев'ять тисяч триста десять гривень 46 копійок).
- 2024 рік 55 687,16 грн. (П'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят сім гривень 16 

копійок).
3. Пункт 5.2. викласти в наступній редакції:

5.2. Договір набуває чинності з моменту підписання представниками Сторін і 
скріплення печатками і діє до 12.05.2024 р., а в частині розрахунків - до повного 
виконання Сторонами своїх зобов’язань.

4. Пункт 5.11. викласти в наступній редакції:
5.11. В якості невід’ємних частин до Договору додаються

- Кошториси вартості технічного нагляду;
- Календарний план фінансування робіт

5. Інші умови вищевказаного Договору, не змінено цією Додатковою угодою, 
залишаються незмінними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх 
обов’язковість щодо себе.

6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її 
скріплення печатками Сторін.

7. Додаткова угода складена українською мовою, у двох примірниках, кожний з 
яких має однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК:
Управління містобудування, архітектури, 
землевпорядкування, екології, житлово-

Підписи сторін
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№ 
п/п

Додаток до Договору 
№ 2 від 13.01.2022 року 

В редакції додаткової угоди № 7 
Від "ҐД ,2023 року

Календарний план фінансування робіт

Найменування робіт

ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги

Строк виконання 
робіт

Вартість 
робіт в грн.

з нагляду за виконанням 2022 рік 4358,59
будівельних робіт (Технічний 
нагляд по об'єкту «Капітальний 
ремонт будинку культури в с. 
Надлиманське Овідіопольського 
району Одеської області по вул. 
Б. Хмельницького, 151 
(коригування)»)
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