Додаток № 2
до Договору  № ___________ від ______________

Календарний план виконання робіт
Розроблення проектної та тендерної документації з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м.Люблін) на ділянці км 129+807 – км 157+410, Львівська область
(ДК 021:2015: 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи)

	Номер етапів
	Детальний опис етапів
	Терміни виконання етапів
	Вартість етапів, грн

	
	
	Початок
	–
	Закінчення
	

	1
	Інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, техніко-економічні вишукування, обстеження штучних споруд. Збір та аналіз вихідних даних. Отримання технічних умов. Погодження проектних рішень з зацікавленими організаціями. Погодження Секцією №5 ДерждорНДІ та Технічною радою.
	з дати підписання договору
	–
	31 березня 2023 р.
	2 090 843,70

	2
	Проектні роботи. Розробка проектних рішень та оформлення проєктної документації з метою подання на комплексну експертизу.
	1 квітня 2023 р.
	–
	30 квітня 2023 р.
	821 548,00

	3
	Експертизи проєкту будівництва за всіма напрямами (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)
	1 травня 2023 р.
	–
	31 травня 2023 р.
	581 221,30

	4
	Розроблення тендерної документації, відповідно до практик та правил ЄБРР
	1 червня 2023 р.
	–
	30 червня 2023 р.
	205 387,00

	5
	Передача документації Замовнику
	1 липня 2023 р.
	-
	31 липня 2023 р.
	-



	Замовник:
	Виконавець:


	Заступник начальника
з розвитку доріг


___________________ Яблонський  Ю. В.
 М.П.
	Директор 



     ___________________  Островерхий О.Г. 
      М.П.



