

ДОДАТКОВА УГОДА № 7

до Договору про надання державної підтримки у формі державної субсидії на виробництво (створення) (ігрового, анімаційного телевізійного, телевізійного серіалу) національного ігрового фільму «Легенди Чарівнолісся»

№48 від “20” грудня 2019 р.

м. Київ

«19» грудня 2023 р.

Державне агентство України з питань кіно, в особі Першого заступника Голови Шевчук Юлії Іванівни, що діє на підставі Положення (в подальшому – Держкіно), з однієї сторони,

та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Файн Продакшн», в особі директора Щербини Олега Михайловича, що діє на підставі Статуту (в подальшому – Продюсер-Виконавець), з другої сторони, надалі разом за текстом визначаються як Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору про надання державної підтримки у формі державної субсидії на виробництво (створення) (ігрового, анімаційного телевізійного, телевізійного серіалу) національного ігрового фільму «Легенди Чарівнолісся» №48 від “20” грудня 2019 р. (в подальшому - Договір), на підставі рішення Ради з державної підтримки кінематографії №189 від 31.10.2023 р. Протокол №9 про наступне:

Сторони домовилися про наступне:

1. Викласти п.п. 3.2 Договору у наступній редакції:

«3.2. Строк надання Держкіно Акту про завершення виробництва (створення) Фільму - 28 грудня 2024 року.»

2. Викласти п.п. 6.1 Договору у наступній редакції:

«6.1. Держкіно надає субсидію на виробництво Фільму в розмірі, передбаченому п. 4.1 цього Договору, за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету України:

– за КПКВК 3806030 у 2019 р. у сумі 13 327 994,00 грн. (тринадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири грн. 00 коп.) без ПДВ;

очікуване фінансування в межах Державного бюджету на відповідні роки:

– за КПКВК 0419030 у 2024 р. у сумі 16 542 006,00 грн. (шістнадцять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі шість грн. 00 коп.) без ПДВ.»

3. Викласти п.п. 13.1 Договору у наступній редакції:

«13.1 Договір набуває чинності з моменту його укладання і діє до 28 грудня 2024 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

4. Додаток №3 викласти у новій редакції, що додається.

5. Всі інші положення Договору залишаються без змін.

6. Цю Додаткову угоду укладено у 3 (трьох) примірниках, всі примірники мають однакову юридичну силу. Держкіно передаються 2 (два) примірника Додаткової угоди, Продюсеру-Виконавцю - 1 (один) примірник.


7. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


ДЕРЖКІНО

Державне агентство України з
питань кіно
02156, м. Київ, вул. Кіото, 27
ЄДРПОУ 37508051
UA498201720343150008000079316
ДКСУ м. Київ
МФО 820172

Перший заступник Голови
Держкіно


М.П. Шевчук Ю.І.

М.П.





ПРОДЮСЕР-ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ "Файн Продакшн"


Адреса: 04119, м. Київ,
вул. Деревлянська, 10-А
ЄДРПОУ 42238999
UA823052990000026001006700715
АТ "ПриватБанк"

Директор


М.П. Щербина О.М.




О.В. Мельниченко



А.В. Мельниченко


А.В. Мельниченко

Додаток № 3
до договору №48 від 20.12.2019 р.

Погоджено:
Перший заступник Голови
Державного агентства України з питань кіно
Шевчук Юлія Іванівна

Затверджено:
Директор ТОВ "Файн Продакшн"
Щербина Олег Миколайович



"19" 12 2023 р.

"19" 12 2023 р.

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ФІЛЬМУ "Легенди Чарівнолісся"
(національного дитячого анімаційно-ігрового фільму)

Хронометраж 90 хвилин
Кількість об'єктів 6 шт.
Загальний термін постановки 58 міс.

1. Режисерська розробка та Підготовчий період 48 міс. Гру.19 Лют.24
виходячи з:
Режисерська розробка та Підготовчий період 4 міс.
Планова консервація 6 міс.
Консервація (у зв'язку з карантинном) 2 міс.
Консервація (у зв'язку з сезонністю зйомок) 12 міс.

Позапланова консервація через військові дії 24 міс.
2. Знімальний період 3,5 міс. Бер.24 Чер.24
виходячи з:

	Інтер'єр	Натура	Павільйон	Всього
1 Корисний хронометраж (хв.)	18	58	24	100
2 Середня виробка корисного хронометражу за знімальну зміну (хв.)	2,00	1,93	1,71	1,89
3 Кількість знімальних змін	9	30	14	53
4 Допоміжний час (днів)	3	11	4	18
5 Переїзди	2	10	0	12
Всього робочих днів	14	51	18	83
Перелік локацій (об'єктів):				
1 Музей Пирогово		6		6
2 острів Хортиця		7		7
3 Голосіївський парк		2		2
4 Зміїний замок, Ужгород	2	3		5
5 Білгород-Дністровський замок	1	4		5
6 Уманський парк		3		3
7 озера, Жашків		2		2
8 Дерев'яна церква, Вінницька обл.	2	1		3
6 Вихідні дні	4	13	8	25
Всього календарних днів	18	64	26	108

в тому числі:
Експедиції 6 шт. (загальним терміном 12 днів)

Орієнтовні місяця експедицій: Запоріжжя, Білгород-Дністровський, Ужгород, Умань, Жашків, Вінницька обл.

3. Монтажно-тонувальний період, у т.ч.: 6,5 міс. Чер.24 Гру.24
Показ фільму Держкіно 1 міс. Лис.24
Ліквідація справ 1 міс. Гру.24

Дата запуску фільму у виробництво 27.12.2019
Дата надання Держкіно Акта про завершення виробництва фільму 28.12.2024
Орієнтовний ліміт витрат в сумі, в т.ч.: 64 800 000 грн. без ПДВ
За рахунок Держкіно 29 870 000 грн. без ПДВ (46%)
За рахунок Продюсера-Виконавця 34 930 000 грн. без ПДВ (54%)

Директор ТОВ "Файн Продакшн" Щербина О.М.

(Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp of the company and several handwritten signatures.)