

ДОДАТКОВА УГОДА № 8

до Договору про надання державної підтримки у формі державної субсидії на виробництво (створення) (ігрового, анімаційного телевізійного, телевізійного серіалу) національного ігрового фільму «Легенди Чарівнолісся»
№48 від "20" грудня 2019 р.

м. Київ

«2» 02 2024 р.

Державне агентство України з питань кіно, в особі Голови Кудерчук Марини Миколаївни, що діє на підставі Положення (в подальшому – Держкіно), з однієї сторони,

та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Файн Продакшн», в особі директора Щербини Олега Михайловича, що діє на підставі Статуту (в подальшому – Продюсер-Виконавець), з другої сторони, надалі разом за текстом визначаються як Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору про надання державної підтримки у формі державної субсидії на виробництво (створення) (ігрового, анімаційного телевізійного, телевізійного серіалу) національного ігрового фільму «Легенди Чарівнолісся» №48 від "20" грудня 2019 р. (в подальшому - Договір), про наступне:

Сторони домовилися про наступне:

1. Викласти п. 6.1 Договору у наступній редакції:

«6.1. Держкіно надає субсидію на виробництво Фільму в розмірі, передбаченому п. 4.1 цього Договору, за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету України:

– у 2019 р. за КПКВК 3806030 у сумі 13 327 994,00 грн. (тринадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири грн. 00 коп.) без ПДВ;

– у 2024 р. за КПКВК 0419030 у сумі 16 542 006,00 грн. (шістнадцять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі шість грн. 00 коп.) без ПДВ.».

2. Викласти п. 6.4 Договору у наступній редакції:

«6.4. Перерахування коштів здійснюється Держкіно в такому порядку:

6.4.1. попередня оплата у розмірі 44,62 % державної підтримки визначеної у п. 4.1. Договору – на початку виробництва Фільму (продовження виробництва, якщо виробництво Фільму розпочато до підписання Договору) згідно з планом фінансування Фільму.

Після використання попередньої оплати Продюсер-виконавець надає Держкіно проміжний акт про частково виконанні роботи з виробництва Фільму разом із звітом про використання коштів та звітом фактичних витрат, що підтверджується незалежною аудиторською компанією.

6.4.2. після підтвердження Продюсером-Виконавцем використання попередньої оплати згідно абзацу 2 підпункту 6.4.1. пункту 6.4. Договору, Держкіно здійснює попередню оплату у розмірі 15,74 % державної підтримки визначеної у

п.4.1. Договору згідно з планом фінансування Фільму. Після використання попередньої оплати Продюсер-Виконавець надає Держкіно проміжний акт про частково виконанні роботи з виробництва Фільму разом із звітом про використання коштів та звітом фактичних витрат, що підтверджується незалежною аудиторською компанією.

Після використання попередньої оплати Продюсер-виконавець надає Держкіно проміжний акт про частково виконанні роботи з виробництва Фільму разом із звітом про використання коштів та звітом фактичних витрат, що підтверджується незалежною аудиторською компанією.

6.4.3. після підтвердження Продюсером-Виконавцем використання попередньої оплати згідно абзацу 2 підпункту 6.4.2. пункту 6.4. Договору, Держкіно здійснює попередню оплату у розмірі 29,64 % державної підтримки визначеної у п.4.1. Договору згідно з планом фінансування Фільму. Після використання попередньої оплати Продюсер-Виконавець надає Держкіно проміжний акт про частково виконанні роботи з виробництва Фільму разом із звітом про використання коштів та звітом фактичних витрат, що підтверджується незалежною аудиторською компанією.

Після надання Держкіно Акта про завершення виробництва Фільму здійснюється остаточний розрахунок з Продюсером-Виконавцем. Оплата здійснюється за фактичними витратами, враховуючи попередні виплати, в сумі не більше ніж визначено генеральним кошторисом на виробництво Фільму за рахунок Держкіно та обумовлену цим Договором.».

3. Викласти Розділ 16 Договору у наступній редакції:

«МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ



ДЕРЖКІНО	ПРОДЮСЕР-ВИКОНАВЕЦЬ
Державне агентство України з питань кіно 02156, м. Київ, вул. Кіото, 27 ЄДРПОУ 37508051 UA498201720343150008000079316 ДКСУ м. Київ МФО 820172 Голова Держкіно _____ Кудерчук М.М. М.П.	ТОВ "Файн Продакшн" Адреса: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 10-А ЄДРПОУ 42238999 UA723348510000000026008201429 АТ "ПУМБ" Директор _____ Щербина О.М.». М.П.


4. Додаток №3, №4 викласти у новій редакції, що додається.

5. Всі інші положення Договору залишаються без змін.

6. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ДЕРЖКІНО	ПРОДЮСЕР-ВИКОНАВЕЦЬ
Державне агентство України з питань кіно 02156, м. Київ, вул. Кіото, 27 ЄДРПОУ 37508051 UA498201720343150008000079316 ДКСУ м. Київ МФО 820172 Голова Держкіно  Кудерчук М.М. М.П.	ТОВ "Файн Продакшн" Адреса: 04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 10-А ЄДРПОУ 42238999 UA723348510000000026008201429 АТ "ПУМБ" Директор  Щербина О.М. М.П.



Додаток № 3
до договору №48 від 20.12.2019 р.

Погоджено:
Голова
Державного агентства України з питань кіно
Кудерчук Марина Миколаївна

Затверджено:
Директор ТОВ "Файн Продакшн"
Щербина Олег Михайлович

12 02 2024 р.

12 02 2024 р.

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ФІЛЬМУ "Легенди Чарівнолісся"
(національного дитячого анімаційно-ігрового фільму)

Хронометраж
Кількість об'єктів
Загальний термін постановки

90 хвилин
6 шт.
58 міс.

1. Режисерська розробка та Підготовчо-знімальний період виходячи з:	48 міс.	27.12.2019	29.02.2024
Режисерська розробка та Підготовчо-знімальний період	4 міс.		
Планова консервація	6 міс.		
Консервація (у зв'язку з карантинном)	2 міс.		
Консервація (у зв'язку з сезонністю зйомок)	12 міс.		
Позапланова консервація через військові дії	24 міс.		
2. Знімальний період виходячи з:	3,5 міс.	01.03.2024	14.06.2024

	Інтер'єр	Натура	Павільйон	Всього
1 Корисний хронометраж (хв.)		15	75	90
2 Середня виробка корисного хронометражу за знімальну зміну (хв.)	0,00	1,15	1,88	1,70
3 Кількість знімальних змін		13	40	53
4 Допоміжний час (днів)	0	8	20	28
5 Переїзди	0	2	0	2
Всього робочих днів	0	23	60	83
Перелік локацій (об'єктів):				
1 м. Київ та Київська обл.		15		15
2 Вихідні дні	0	8	17	25
Всього календарних днів	0	31	77	108

3 Монтажно-тонувальний період, у т.ч.:	6,5 міс.	15.06.2024	28.12.2024
Показ фільму Держкіно	1 міс.	01.11.2024	
Ліквідація справ	1 міс.	28.12.2024	

Дата запуску фільму у виробництво	27.12.2019		
Дата надання Держкіно Акта про завершення виробництва фільму	28.12.2024		
Орієнтовний ліміт витрат в сумі, в т.ч.:	64 800 000 грн.	без ПДВ	
За рахунок Держкіно	29 870 000 грн.	без ПДВ	(46%)
За рахунок Продюсера-Виконавця	34 930 000 грн.	без ПДВ	(54%)

Директор ТОВ "Файн Продакшн"

Щербина О.М.



Handwritten signatures of the Director and Producer/Executive Producer.

Додаток № 4 до ДУ № 1 від 20.12.2024 р.
до Договору № 48 від 20.12.2019 р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
виробництва національного ігрового фільму "Легенди Чарівнолісся"
ТОВ "Файн Продакшн"



Відсоток попередньої оплати	Термін виробництва		Квиток фільму згідно кошторису виплат	Попередня оплата		Дата ігрового акту/акту за фільм в цілому	Акт/Проміжний акт. в т.ч. за попередню оплату		Фінансування по роках
	Початок/ Кінець	кількість робочих днів		сума попередньої оплати	Дата оплати		Сума за проміжним актом	в тому числі	
			грн.	грн.			грн.	Остаточний розрахунок за актом	грн.
44,62%	27.12.2019	478	29 870 000,00	13 327 994,00	27.12.2019				13 327 994,00
	19.10.2021					24.12.2020	13 327 994,00		13 327 994,00
15,74%	15.02.2024	97	29 870 000,00	4 701 538,00	15.02.2024				
	30.06.2024								
29,64%	01.07.2024	110	29 870 000,00	8 853 468,00	01.07.2024		4 701 538,00		4 701 538,00
	30.11.2024								8 853 468,00
Акт за фільм (дата)	28 грудня 2024	20		Остаточний розрахунок за фільм		28 грудня 2024	29 870 000,00	2 987 000,00	2 987 000,00
Всього по фільму			29 870 000,00				Фінансування на 2024 рік в сумі		16 542 000,00
									29 870 000,00

Примітка: напрямом державної підтримки 2
порядком використання попередньої оплати 12 місяців

Державне агентство
України з питань кіно

Голова

Кудерчук М.М.



Шербина О.М.

Handwritten signature of O.M. Sherbina.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.