

Додаткова угода № 5
до Договору №75 від 17.11.2020 року

сmt. Олександрівка

«21» 12 2023 р.

Олександрівська селищна рада (далі - Замовник), в особі селищного голови Бензаря Миколи Миколайовича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони та Фізична особа-підприємець Макаренко Володимир Вячеславович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця №2 521 000 0000 010286 від 02.10.2018 року, (далі - Підрядник) з іншої сторони, разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись Договором №75 від 17 листопада 2020 року (далі - Договір), уклали дану додаткову угоду про наступне:

1. Зменшити суму договору на 39 600 гривень 00 копійок (тридцять дев'ять тисяч шістсот гривень 00 копійок) без ПДВ. Загальна сума договору становить 455 400 гривень 00 копійок (чотириста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста гривень 00 копійок) без ПДВ.

2. Викласти пункт 3.1. Договору в наступній редакції: «Ціна послуг, що виконуються Виконавцем за Договором, визначається за згодою Сторін відповідно до розрахунку вартості послуг технічного нагляду (Додаток 1) і становить 455 400 гривень 00 копійок (чотириста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста гривень 00 копійок) без ПДВ, у тому числі:

- у 2020 році – 52 800 гривень 00 копійок;
- у 2021 році – 257 400 гривень 00 копійок;
- у 2022 році – 11 550 гривень 00 копійок;
- у 2023 році – 133 650 гривень 00 копійок»

3. Викласти Додаток 1 до Договору в новій редакції (додається).

4. Викласти Додаток 2 до Договору в новій редакції (додається).

5. Розірвати Договір №75 від 17 листопада 2020 року у зв'язку з розірванням Договору №74 від 17 листопада 2020 року за предметом договору: «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: вул. Генерала Подзигуна, 244 у сmt. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області (коригування)» та у зв'язку з коригуванням проекту «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: вул. Генерала Подзигуна 244 в сmt. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області» (Коригування) та наявним експертним звітом №30/0784Е-10/23.

6. Дана Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

7. Вказана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.

ЗАМОВНИК

Олександрівська селищна рада
Юридична адреса: 56530, Миколаївська область, Вознесенський район, сmt. Олександрівка, вулиця Генерала Подзигуна, будинок 208
Код ЄДРПОУ: 04376162
р/р: UA 248201720344241058155023696;
UA 488201720344291024100023696;
UA 788201720344211024300023696
Державна казначейська служба м. Київ
МФО: 8201

Селищний голова

М.М. Бензар

ПІДРЯДНИК

Фізична особа-підприємець Макаренко В.В.
Юридична та фактична адреса: 56500, Миколаївська область, м. Вознесенськ, вулиця Кошового Олега будинок 33
р/р UA 033510050000026001878911749
в АТ «УКРСИББАНК»
ДРФО 3161728072
МФО 351005
телефон: 0993314031

Фізична особа-підприємець

В.В. Макаренко



Додаток 1

до Договору № 75

від «14» 11 2020 р.

Календарний план
здійснення технічного нагляду

№ з/п	Назва послуг	Обсяг/ кількість (людино-днів/ людино-місяців)	Строк здійснення технічного нагляду	
			дата початку	дата завершення
1.	Здійснення технічного нагляду за роботами по об'єкту: " Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: вул.Генерала Подзигуна, 244 у смт.Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області" (коригування).	276 людино-днів / 15 людино-місяців	Листопад 2020 р.	Грудень 2023 р.
Всього: 455 400 грн. 00 коп.				



Додаток 2

до Договору № 45

від « 17 » 11 2020р.

**Розрахунок договірної ціни
здійснення технічного нагляду**

№ з/п	Назва робіт	Один. виміру (людино-день / людино-місяць)	Обсяг Робіт (людино-днів / людино-місяців)	Вартість одного людино-дня / людино-місяця, грн.*	Вартість робіт Виконавця, грн.	Інші підтверджені витрати, невраховані вартістю одного людино-дня/людино-місяця (відрядження, витрати сторонніх організацій тощо) грн.	Загальна вартість Робіт за Договором, грн.
1.	Здійснення технічного нагляду за роботами по об'єкту: "Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: вул.Генерала Подзигуна, 244 у смт.Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області" (коригування).	Людино-день	276	1650,00			455400,00
Всього:			276	1650,00			455 400,00
ПДВ _____:							Без ПДВ
Всього з ПДВ:							Без ПДВ



(підпис)

Мошаренко Б.В.
(прізвище, ім'я та по батькові)

12 2023 року

« 17 »

12 2023 року

Примітка. Вартість одного людино-дня/людино-місяця визначається та погоджується Сторонами.