

ДОДАТКОВА УГОДА № 5

до договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 03-1-19 від 30.10.2019
(із внесеними змінами додатковими угодами від 20.12.2019 № 1,
14.04.2020 № 2, 19.06.2020 № 3, 10.12.2020 № 4)

м. Хмельницький

«29» 12 2023

Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради, в особі начальника управління Поліщук Тетяни Миколаївни, що діє на підставі Положення про управління, (далі - Замовник), з однієї сторони, і

Приватне підприємство «Будремпроект-Стандарт» в особі директора Богданова Сергія Сергійовича, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду (далі - Угода) до договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 03-1-19 від 30.10.2019 (далі - Договір) про таке:

Керуючись пунктами 11.1, 11.2, 11.2.1 договору № 05-1-20 від 01.06.2020 року (далі – Договір), пунктами 3, 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України та у зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указом Президента України № 734/2023 від 06 листопада 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 08.11.2023 р. № 3429-IX, що унеможлиблює виконання зобов'язань згідно Договору, Сторони домовились:

1. У підпункті 5.1. Договору слова та цифри «до 31.12.2023» замінити на слова та цифри «до 31.12.2025».

2. У підпункті 10.1. Договору слова та цифри «до 31.12.2023» замінити на слова та цифри «до 31.12.2025»

3. На підставі рішення четвертої сесії Хмельницької міської ради № 14 від 17.02.2021 р. «Про припинення шляхом ліквідації департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради, перейменування управлінь та затвердження Положень про управління, внесення змін в рішення міської ради» та у зв'язку із державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу замінити по тексту Договору слова «Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів» на слова «Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради».

4. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені в цій Угоді, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

5. Ця угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

6. Цю Угоду складено українською мовою, у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони.

7. Ця угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Хмельницької міської ради

29013, м. Хмельницький,
вул. Проскурівська, 15
р/р UA428201720344291006100053419
ДКСУ, м. Київ
код ЄДРПОУ 02498582
тел./факс: (0382) 65-65-35, 65-75-75

ПІДРЯДНИК:

Приватне підприємство
«Будремпроект-Стандарт»

29000, м. Хмельницький,
вул. Європейська, 5, кім. 35
р/р UA563253650000002600801999594
ПАТ «Кредобанк»,
р/р UA868201720355339117000702244 в
Держказначейська служба України,
м. Київ
код ЄДРПОУ 37411921
Св. пл. ПДВ 100316368
Ін. под. № 374119222250
тел./факс: (0382) 79-44-99, 65-02-30
Директор



Тетяна ПОЛІЩУК



Сергій БОГДАНОВ