

**Додаткова угода № 1
до Договору поставки №34 від «03» жовтня 2023 року**

м. Миколаїв

«22» 11 2023

Управління інфраструктури Миколаївської обласної військової адміністрації (надалі іменується «Замовник») в особі директора Сікорського Сергія Васильовича, який діє на підставі Положення, з одного боку, та товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИАЛОС» (надалі іменується «Постачальник») в особі директора Грицюка Олександра Петровича, який діє на підставі Статуту, з другого боку, (надалі іменуються разом «Сторони» а кожне окремо – «Сторона»), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ), Цивільним і Господарським кодексами України (зі змінами), уклали цю Додаткову угоду (надалі - Угода) до Договору поставки №34 від «03» жовтня 2023 року (надалі - Договір), про наступне:

1. Сторони за взаємною згодою вирішили внести зміни до Договору поставки №34 від «03» жовтня 2023 року:
 - 1.1. Внести зміни до Розділу 2. Договору та викласти п. 2.3. в наступній редакції: «2.3. Загальна вартість договору становить 1027827,46 грн. (один мільйон двадцять сім тисяч вісімсот двадцять сім гривень 46 копійок) і визначається у Додатку №1 до даного Договору.».
 - 1.2. Внести зміни до Додатку № 1 Договору, а саме Додаток №1 викласти в редакції, що додається.
2. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками.
3. У всьому іншому, що не передбачено цією угодою, обов'язковими будуть умови вищезазначеного Договору.
4. Дана додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін та є невід'ємною частиною Договору.
5. Додаток до Додаткової угоди № 1 від «22» 11 2023 року до Договору №34 від «03» жовтня 2023 року:
Додаток №1 Договору №34 від «03» жовтня 2023 року.

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ЗАМОВНИК:

ТОВ "ТРИАЛОС"
Україна, Україна, 79000, Львівська область,
вул. Антоновича В., буд 112А
Код ЄДРПОУ 44148237
Поточний рахунок:
UA803001190000026009143175001 в АТ
«БАНК АЛЬЯНС» Київ, МФО 300119
ІПН № 441482314038
Платник податку на прибуток за основною
ставкою.
Тел. +380937410625

Директор  О.П. Грицюк

Управління інфраструктури Миколаївської
військової адміністрації
м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
р/р UA038201720344091014400017240
р/р UA908201720344211014400017240
р/р UA208201720344200014000017240
Державна казначейська служба України
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 23626208
0512-37-02-05

В.о. начальника
управління  С.В. Сікорський

Додаток №1

до Договору поставки № 34

від «03» жовтня 2023 року

в редакції додаткової угоди № 1

від «22» 11 2023 року

м. Миколаїв

«22» 11 2023 року

ЗАЯВКА
на придбання Товару

№ п/п	Найменування товару	Одиниця виміру товару	Кількість товару	Ціна за одинцю товару, з ПДВ, грн.	Загальна вартість, з ПДВ, грн.
1.	Кутник г/к 75x75x5мм (6м)	1метр погонний	713	220,3	157073,9
2.	Перильне огородження мостове в комплекті із закладними деталями на кожну стійку	1метр погонний	148	5883,47	870753,56
Сума з ПДВ					1027827,46

Повна вартість товару прописом: один мільйон двадцять сім тисяч вісімсот двадцять сім гривень 46 копійок.

ПОСТАЧАЛЬНИК:

ЗАМОВНИК:

ТОВ "ТРИАЛОС"

Україна, Україна, 79000, Львівська область,
вул. Антоновича В., буд 112А

Код ЄДРПОУ 44148237

Поточний рахунок:

UA803001190000026009143175001 в АТ

«БАНК АЛЬЯНС» Київ, МФО 300119

ІПН № 441482314038

Платник податку на прибуток за основною
ставкою.

Тел. +380937410625

Директор

О.П. Грицюк

Управління інфраструктури Миколаївської
військової адміністрації

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22

р/р UA038201720344091014400017240

р/р UA908201720344211014400017240

р/р UA208201720344200014000017240

Державна казначейська служба України

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 23626208

0512-37-02-05

В.о. начальника

управління

С.В. Сікорський