

Зус

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, в особі начальника управління Соколовського О.І., що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», а також Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР», в особі директора Тесельського П.І., що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Виконавець», разом іменуються «Сторони» уклали даний Додаток про наступне:

1. Керуючись чинним законодавством, п.4.5. та п.15.4. Договору №967 від 01.10.2021 року щодо надання послуг: **поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км 0+014 - км 1+298 (обхід м. Тернополя), Тернопільська область (з розробкою проектно-кошторисної документації) (ДК021-2015: 45233142-6 — Ремонт доріг)**, Сторони дійшли згоди внести зміни у Додаток №2 «Графік надання послуг», План фінансування, п.5.1., п. 6.1. та п.14.1. вказаного Договору і викласти їх в новій редакції:

«5.1.Бюджетні зобов'язання Замовника за цим Договором, виникають у разі наявності відповідних бюджетних асигнувань у межах відповідних кошторисних призначень та фактичних надходжень. Договірні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань:

- на 2021 рік – 24 345 463,00 грн.:

КПКВ 1217462 – 24 345 463,00 грн.;

- на 2022 рік – 0,00 грн.;

- на 2023 рік – 7 149 708,72 грн.:

КПКВ 1217462 – 153 108,72 грн.;

КПКВ 1216030 – 6 996 600,00 грн.;

- на 2024 рік – 20 216 804,73 грн.:

КПКВ 1216030 – 20 216 804,73 грн.

- на 2025 рік – 15 670 173,55 грн.

6.1. Строк (термін) надання послуг: до 31.01.2025 р.

14.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє включно до 31.01.2025 р., але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору.»

2. Інші умови вищевказаного Договору не порушені даним Додатком, залишаються незмінними, і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Даний Додаток до Договору укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін і є невід'ємною його частиною.

4. Даний Додаток вступає в силу з моменту підписання його Сторонами.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін:

ЗАМОВНИК:

Управління житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології Тернопільської міської ради

46000, м. Тернопіль, вул. Коперника,1,

ідентифікаційний код 35939939, МФО 820172

Телефон 52-58-48, телефакс 52-58-48

р/р UA438201720344270019000048367;

р/р UA248201720344200027046048367

ДКСУ м. Київ,

Начальник управління

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»

46008, м. Тернопіль, вул. Шептицького, 4

ідентифікаційний код – 33768346

р/р UA483282090000026007010037229

в Акціонерний банк «Південний» м. Одеса
ІПН 337683419187

Телефон (0352) 43-23-06

Директор ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»



О.І. Соколовський



П.І. Тесельський

Графік надання послуг

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування М-09 Тернопіль- Львів- Рава-Руська км 0+014 - км 1+298 (обхід м. Тернополя),
Тернопільська область (з розробкою проектно-кошторисної документації) (Класифікація за ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг)

Види послуг (робіт)	Строки виконання																		
	2021 рік (в розрізі місяців)			2022 рік	2023 рік (в розрізі місяців)		2024 рік (в розрізі місяців)										2025 рік		
	Жовтень	Листопад	Грудень	Січень - Грудень	Листопад	Грудень	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень	Січень
Розробка проектно-кошторисної документації																			
Підготовчі роботи																			
Очищення водопропускних труб																			
Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези																			
Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенев-піщаної суміші																			
Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу за технологією холодний ресайклінг																			
Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші																			
Уцілювання асфальтобетонного шару котками дорожніми																			
Влаштування прикرایкового лотка																			
Влаштування волоскідів на укосах																			
Влаштування бортового каменя																			
Влаштування пересічень та примикань																			
Влаштування перехідно-швидкісних смуг																			
Влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із ЦЩМА - І5																			
Уцілювання асфальтобетонного шару котками дорожніми																			
Демонтаж та влаштування однібічного металевого бар'єрного огороження																			
Установлення дорожніх знаків																			
Влаштування дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення																			
Влаштування освітлення																			
Укріплення узбіччя																			

Управління житлово-комунального господарства м. Дніпро

Додаток № 1 до рішення міської ради № 16/2024/160-кв. від 15.05.2024 року

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
Тернопільської міської ради

Начальник **О.Г. Соколовський**

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»

Директор **П.І. Тесельський**

до Договору про закупівлю

№ 967 від «01» жовтня 2021 року

План фінансування

послуг по об'єкту:

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська км 0+014 - км 1+298 (обхід м. Тернополя), Тернопільська область (з розробкою проектно-кошторисної документації) (ДК021-2015: 45233142-6 — Ремонт доріг)»

План фінансування					
Разом	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
67 382 150,00 грн.	24 345 463,00 грн.: КПКВ 1217462- 24 345 463,00 грн.	0,00 грн.	7 149 708,72 грн.: КПКВ 1217462 — 153 108,72 грн.; КПКВ 1216030 — 6 996 600,00 грн.	20 216 804,73 грн.: КПКВ 1216030 — 20 216 804,73 грн.	15 670 173,55 грн.

ЗАМОВНИК:

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
Тернопільської міської ради

Начальник управління




 О.І. Соколовський

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»

Директор ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»



 П.І. Тесельський

Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю

- 1) Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія - **Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, 46001, код ЄДРПОУ 35939939, підприємства, установи, організації, зазначені в пункті 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».**
- 2) Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) - **№ UA-2021-07-21-004512-с.**
- 3) Дата укладення та номер договору про закупівлю – **01.10.2021р. №967.**
- 4) Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю – **ТОВ "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР".**
- 5) Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю – **33768346.**
- 6) Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону – **вул. Шептицького, будинок 4, місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна, 46008, +380352432306.**
- 7) Дата внесення змін до договору про закупівлю – **19.01.2024р.**
- 8) Випадки для внесення змін до істотних умов договору - **продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.**
- 9) Опис змін, що внесені до істотних умов договору – **«Керуючись чинним законодавством, п.4.5 та п.15.4 Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни у Додаток №2 «Графік надання послуг», «План фінансування», п. 5.1., п.6.1 та п.14.1 вказаного Договору і викласти їх в новій редакції.**

Уповноважена особа

Лень П.А.