

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору № 32-24 від 09.05.2024

м. Черкаси

13 травня 2024 року

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, в особі директора Отрешка Сергія Володимировича, що діє на підставі Положення, у подальшому - **Замовник**, з однієї сторони

Приватне підприємство «Дорстрой», в особі директора Віблого Ігоря Володимировича, що діє на підставі Статуту, у подальшому - **Виконавець**, з другої сторони, які разом, у подальшому - Сторони, а кожен окремо - Сторона, керуючись пунктом 12.2. договору № 32-24 від 09.05.2024 (далі – Договір), з метою виправлення допущеної у Договорі технічної помилки (невірно зазначено кінцевий строк надання послуг), уклали дану додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Додаток №4 до Договору (Графік надання послуг) викласти в редакції, що додається до цієї додаткової угоди.
2. Інші пункти Договору залишити без змін.
3. Додаткова угода укладається і підписується у 2-х оригінальних примірниках, українською мовою, що мають юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

ЗАМОВНИК

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології
Черкаської міської ради

18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Байди Вишневецького, 36
Код ЄДРПОУ: 45017103
UA648201720344260005000002987
Держказначейська служба України, м. Київ
e-mail: ddtie_ck@ukr.net
тел. (0472) 36-11-40

ВИКОНАВЕЦЬ

Приватне підприємство «Дорстрой»

20001, Черкаська обл., Христинівський р-н,
м. Христинівка, вул. Н. Терещенка, 1 А
Код ЄДРПОУ: 33819662
ІПН 338196623240
Витяг №1623244500044 з реєстру платників ПДВ
IBAN UA 633052990000026000041606347 у АТ
КБ «Приватбанк» м. Черкаси
e-mail: dorserv@ukr.net
тел. (04745) 6-46-03



С.В. Отрешко



І.В. Віблій

ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Поточний ремонт просп. Перемоги в м. Черкаси

Найменування робіт по договору та основні етапи його виконання	Термін виконання, початок, закінчення, місяць, рік
Знімання асфальтобетонних покриттів доріг Розливання в'язучих матеріалів Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші	<u>Початок</u> – 9 травня 2024 року <u>Закінчення</u> – 20 грудня 2024 року

ЗАМОВНИК

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології
Черкаської міської ради

Директор



С.В. Отрешко

ВИКОНАВЕЦЬ

Приватне підприємство «Дорстрой»

Директор



І.В. Віблій