

Додаткова угода №6

До договору №141 від 28 жовтня 2020 р.

По об'єкту: Реконструкція (реконструкція будівлі складу під котельню Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 (школа - дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району, Запорізької області за адресою: Запорізька область, Великобілозерський район, с. Велика Білозерка, вул. Шкільна, 5а)

с. Велика Білозерка

«29» листопада 2023 р.

Великобілозерський навчально-виховний комплекс №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області, особі директора Малигіної Олени Ігорівни, що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-МОНТАЖБУД», надалі по тексту «Підрядник» в особі директора Кроцюка Артема Юрійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які в подальшому іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. В зв'язку з воєнним станом в Україні та знаходженням об'єкту на тимчасово окупованих територіях внести зміни до п. 2.1.1 Договору №141 від 28 жовтня 2020 р., та викласти його в новій редакції: Строк (термін) виконання робіт згідно затвердженого сторонами Календарного графіку виконання робіт (який є невід'ємною частиною Договору), до **15.12.2024 р.**

2. В зв'язку з воєнним станом в Україні та знаходженням об'єкту на тимчасово окупованих територіях внести зміни до п. 2.1.1 Договору № 141 від 28 жовтня 2020 р. та викласти його в новій редакції: Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.24 р. або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

3. Внести зміни до Додатку №3 «План фінансування робіт по об'єкту Реконструкція (реконструкція будівлі складу під котельню Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 (школа - дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району, Запорізької області за адресою: Запорізька область, Великобілозерський район, с. Велика Білозерка, вул. Шкільна, 5а та викласти його в новій редакції (додається).

4. Внести зміни до Додатку №2 «Календарний графік виконання робіт по об'єкту Реконструкція (реконструкція будівлі складу під котельню Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 (школа - дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району, Запорізької області за адресою: Запорізька область, Великобілозерський район, с. Велика Білозерка, вул. Шкільна, 5а та викласти його в новій редакції (додається).

5. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

6. Дана Угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

7. Дана Угода є невід'ємною частиною договору №141 від 28 жовтня 2020 р. і набуває чинності з моменту її підписання.

ЗАМОВНИК:

Великобілозерський навчально-виховний комплекс №1 (школа-дитячий садок)
Великобілозерської сільської ради
Василівського району Запорізької області
Код ЄДРПОУ: 26291070
Місцезнаходження: 71400, Запорізька область,
Василівський район, с. Велика Білозерка, вул.
Шкільна 5а
р/р UA558201720344261008102061547 УДКСУ у
Великобілозерському районі
МФО 820172
E-mail: vn-nyk@meta.ua



О.І. Малигіна

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНВЕСТ-МОНТАЖБУД»
Адреса: 49010, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Академіка Лазаряна, буд. 3
ЄДРПОУ 41291061
ПІН 412910604630
п/р UA273052990000026003050302167
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
тел. +38(067) 631-90-41
e-mail: info-imb@ukr.net



Артем КРОЦЮК

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-МОНТАЖБУД»

49010, м. Дніпро, вул. Академіка Лазаряна, 3

тел. +38(067) 631-90-41; e-mail: info-imb@ukr.net

ЄДРПОУ41291061, ІПН 412910604630 Витяг№ 17046345002734

р/р26003050302167у АТК КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

Додаток 2

До договору підряду № 141
від «28» жовтня 2020р.

Календарний план виконання робіт

по об'єкту: ДК 021:2015:45454000-4 – Реконструкція будівлі складу під котельню Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 (школа - дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району, Запорізької області за адресою: Запорізька область, Великобілозерський район, с. Велика Білозерка, вул. Шкільна, 5а)

№ п/п	Перелік видів робіт	Од. вим.	Обсяг	кошторисна вартість, тис. грн.	Строки виконання робіт						
					2020 рік		2021 рік			2022	
					IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	I квартал		
1.	Покрівля	м2	167,00	158,18952							2024
2.	Оздоблення фасаду	м2	188,00	95,24895							
3.	Заповнення прорізів	м2	7,10	19,20204							
4.	Внутрішнє оздоблення	м2	150,90	50,33232							
5.	Вимощення	м2	53,00	31,73592							
6.	Улаштування димової труби	т	5,9068234	321,48175							
7.	Тепломеханічні рішення котельні	послуга	1,00	381,16309							
8.	Електротехнічні рішення	послуга	1,00	111,40849							
9.	Автоматизація тепломеханічних рішень	послуга	1,00	99,21633							
10.	Пусконаладжувальні роботи	послуга	1,00	186,05952							
11.	Теплові мережі	м	166,00	50,6337							
12.	Система протипожежної сигналізації та оповіщення при пожежі	послуга	1,00	40,16686							
13.	Вогнезахист металевих конструкцій	м2	145,39	55,16151							
	Всього:			1 600 000,00	480000,00						282112,20

[illegible]

Великобудищенський навчально-виховний комплекс №1 (школа-дитячий садок) Великобудіщенської сільської ради Василівського району Запорізької області

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНВЕСТ-МОНТАЖБУД»

О.І. Малигіна

Артем КРОЦЮК



Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТ-МОНТАЖБУД»

49010, м.Дніпро, вул.Академіка Лазаряна,3

тел. +38(067) 631-90-41; e-mail: info-imb@ukr.net

ЄДРПОУ 41291061, ІПН 412910604630 Витяг № 1704634500273

р/р 26003050302167 у АТК КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

Додаток 3

До договору підряду № 14.1
від «28» жовтня 2022р.

План фінансування робіт

**по об'єкту: ДК 021:2015:45454000-4 – Реконструкція (реконструкція будівлі складу під котельню
Великобілозерського навчально-виховного комплексу №1 (школа - дитячий садок)
Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району, Запорізької області за адресою:
Запорізька область, Василівський район, с. Велика Білозерка, вул. Шкільна, 5а)**

Періоди року	Капітальні вкладення на фінансування будівельних робіт, грн.		
	Усього грн., в т. ч. ПДВ	Попередня оплата грн., в т. ч. ПДВ	Оплата по Актам виконаних робіт грн., в т. ч. ПДВ
1	2	3	4
2020 рік	480000,00	-	480000,00
2021 рік	837887,80	-	837887,80
2024 рік	282112,20		282112,20
Усього по договору:	1 600 000,00	-	1 600 000,00

ЗАМОВНИК:

Великобілозерський навчально-виховний
комплекс №1 (школа-дитячий садок)

Великобілозерської сільської ради
Василівського району Запорізької області

Код ЄДРПОУ: 26291070

Місцезнаходження: 71400, Запорізька область,
Василівський район, с. Велика Білозерка, вул.
Шкільна 5а

р/р UA558201720344261008102061547 УДКСУ у

Великобілозерському районі

МФО 820172

E-mail: vn-pyk@meta.ua



О.І. Малигіна

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНВЕСТ-МОНТАЖБУД»

Адреса: 49010, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Академіка Лазаряна, буд. 3

ЄДРПОУ 41291061

ІПН 412910604630

п/р UA273052990000026003050302167

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

тел. +38(067) 631-90-41

e-mail: info-imb@ukr.net



Артем КРОЦЮК