

ДОДАТКОВА УГОДА № 9

до договору на закупівлю

«Реконструкція очисних споруд за адресою: вул. Садова, 1 а в с. Бірки Зміївського району Харківської області» (ДК 021-2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ 108 від 27 серпня 2020 року

м. Зміїв

«18» грудня 2023 року

Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області (далі — Замовник), в особі директора Куліша Віталія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ», (далі — Підрядник), в особі директора Литвинова Петра Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, що разом іменовані Сторони, а кожна окремо — Сторона, відповідно до 2.5, 2.6, 10.2, 18.1, 18.2 Договору на закупівлю «Реконструкція очисних споруд за адресою: вул. Садова, 1 а в с. Бірки Зміївського району Харківської області» (ДК 021-2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) № 108 від 27 серпня 2020 року, (далі — Договір) уклали цю додаткову угоду (далі — Додаткова угода) про наступне:

1. У зв'язку зі зменшенням обсягу робіт Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до Договору:

1.1. Зменшити ціну Договору на 1 588 875,89 грн (один мільйон п'ятсот вісімдесят вісім тисяч вісім сімдесят п'ять гривень 89 коп) та викласти пункт 3.1 Договору в новій редакції:

«3.1. Договірна ціна у Договорі визначена на основі кошторису, що є невід'ємною частиною договору і становить 19 751 323,42 грн (дев'ятнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят одна тисяча триста двадцять три гривні 42 коп, у тому числі ПДВ — 3 291 887,24 грн (три мільйони двісті дев'яносто одна тисяча вісімсот вісімдесят сім гривень 24 коп).

Ціна Договору не може бути змінена до виконання Сторонами своїх зобов'язань, за винятком випадків, передбачених частиною п'ятою статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»».

1.2. Додаток № 3 до Договору (План фінансування робіт) викласти у новій редакції (Додаток № 1 до Додаткової угоди).

2. Інші умови вищевказаного Договору, що не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, та Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

3. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін, діє протягом строку дії Договору.

4. Цю Додаткову угоду складено українською мовою, на 2 сторінках у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Адреса, реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗМІЙВ-СЕРВІС" ЗМІЙВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЧУГУЇВСЬКОГО
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Код ЄДРПОУ 37083454
63404, Харківська обл., м. Зміїв,
вул. Покровська, буд. 24
п/р UA488201720344301008100064480
у ДКСУ м. Київ, МФО 820172
Платник податку на прибуток
на загальних підставах
ПІН 370834520092
E-mail: zmiiv-service@meta.ua
Тел.: (05747) 3-15-08, факс: (05747) 3-33-21



М.П.

В.М. Куліш

ПІДРЯДНИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»**

Код ЄДРПОУ 39805812
49000, м. Дніпро, пр-т Сергія Нігояна,
буд. 52. оф. 6
п/р UA 373073500000026006000422501
у ПАТ «АКБ «КОНКОРД», МФО 307350
Платник податку на прибуток
на загальних підставах
e-mail: dpecostroi@gmail.com

Тел. +38(056)7222890



М.П.

П.М. Литвинов

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 9
від « 18 » грудня 2023 року

Додаток № 3
до Договору № 108
від "27" серпня 2020 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

По об'єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція очисних споруд за адресою: вул.
Садова, 1 а в с. Бірки Зміївського району Харківської області»
(ДК 021-2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ з/п	Дата	Найменування робіт	Сума фінансування, яка запланована з ПДВ	Джерела фінансування
1	2021 рік	Підготовчі та загально будівельні роботи по реконструкції очисних споруд за адресою: вул. Садова, 1 а в с. Бірки Зміївського району Харківської області	3 000 000,00	Місцевий бюджет
2	2021 рік	Загально будівельні роботи та улаштування зовнішніх мереж водопроводу та каналізації по реконструкції очисних споруд за адресою: вул. Садова, 1 а в с. Бірки Зміївського району Харківської області	2 000 000,00	Місцевий бюджет
3	2021 рік		1 247 513,02	Місцевий бюджет
4	2022 рік	-----	-----	-----
5	2023 рік	Загально будівельні роботи по Реконструкції очисних споруд за адресою: вул. Садова, 1 а в с. Бірки Зміївського району Харківської області	13 503 810,40	Місцевий бюджет
	Усього		19 751 323,42	Місцевий бюджет

Замовник

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЗМІЇВ-СЕРВІС" ЗМІЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЧУГУЙВСЬКОГО
РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



В.М. Куліш

Підрядник

ТОВ «ДНЕПР ЕКОСТРОЙ»



П.М. Литвинов

Замовник Комунальне підприємство «Зміїв-сервіс» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області
 Підрядник ТОВ "ДНЕПРЕКОСТРОЙ"
 (назва організації)
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Реконструкція очисних споруд за адресою: вул. Садова, 1 а в с. Бірки Зміївського району Харківської області» (ДК 021-2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
		Розділ I. Будівельні роботи				
1		Прямі витрати, у тому числі	3280,90640	3280,90640	-	
		Заробітна плата	719,42018	719,42018	-	
	Розрахунок N1	Вартість матеріальних ресурсів	2193,31691	2193,31691	-	
	Розрахунок N2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	368,16931	368,16931	-	
2	Розрахунок N3	Загальновиборничі витрати	251,88644	251,88644	-	
	Розрахунок N4	Разом	3532,79284	3532,79284	-	
3	Розрахунок N9	Прибуток	209,89296	209,89296	-	
4	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	20,83239	-	20,83239	
		Разом (ч.ч 1-10)	3763,51819	3742,68580	20,83239	
5	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-	
		Разом по Розділу I	3763,51819	3742,68580	20,83239	
6		Податок на додану вартість	752,70364	-	752,70364	
		Всього по Розділу I	4516,22183	3742,68580	773,53603	
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар				
7	Розрахунок N14	Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	12695,91799			
		Разом по Розділу II	12695,91799			
8		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням	2539,18360		2539,18360	
		Всього по Розділу II	15235,10159			
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	19751,32342			



Куліш



П.М. Литвинов