

смт. Східниця

19 грудня 2023 року

Східницька селищна рада в особі селищного голови Піляка Івана Євгеновича, що діє на підставі ст.42 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, та ТзОВ «Аутстафінгова компанія «Трудові ресурси» в особі директора Буторіна Павла Євгеновича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом далі іменовані Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись пунктом 3 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» зі змінами, пунктом 11.1. договору підряду №17/08/21 від 17.08.2021р. (далі – Договір) уклали цей Додатковий договір до Договору №14/09/20 від 14 вересня 2020 року про наступне:

1. Відповідно до п.12.1 розділу 12 Договору внести зміни у п.5.2. розділу 5 Договору в частині термінів виконання робіт на 2023 рік та п.13.1. розділу 13 Договору в частині строку дії договору і читати п.13.1. у наступній редакції:

«13.1. Договір набирає законної сили з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, а в частині розрахунків – до повного виконання сторонами зобов'язань за даним договором.»

2. Усі інші умови Договору, незмінні в цій Додатковій угоді, залишаються чинними в редакції, викладені у Договорі.

3. Цю Додаткову угоду складено українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, для кожної із Сторін і становлять невід'ємну частину Договору.

4. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін та діє протягом строку дії Договору.

5. Додатки:

Додаток 1. Графік виконання робіт.

6. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

7.

„ЗАМОВНИК”	„ПІДРЯДНИК”
Східницька селищна рада, Львівська область, Дрогобицький район, смт.Східниця, вул.Золота Баня,3 ЄДРПОУ- 26359951 р/рUA808201720344211073400030352 в ДКСУ у м.Київ МФО-820172	ТзОВ «Аутстафінгова компанія «Трудові ресурси» 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд.,8 код ЄДРПОУ 38992487 р/р UA 1832536500000000260070007452 в АТ « КРЕДОБАНК»; р/р UA588201720355319038900707451 в ДКСУ м..Київ. УДУСУ у Галицькому р-ні, м. Львова
 Селищний голова Іван ПІЛЯК	 Директор Павло БУТОРІН

до договору № 17/08/21 від 14.08.2021 року
 24 № 5-89 29.12.23р.
 по об'єкту «Добудова Новокропивницького НВК І-ІІІ ст. та спортивного залу із застосуванням енергозберігаючих технологій в селі Новий Кропивник Дрогобцького району Львівської області. Коригування.» (Код за ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи)

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Види робіт	Договірна ціна, грн.	Всього на 2024р. грн.			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Будівельні роботи	16 590 000,00	6 007 966,71			
		5 814 382,71			
Встановлення устаткування		193 584,00			

Замовник:

Голова Східницької селищної ради

/Піляк І.С./

Підрядник:

Директор ТЗОВ «Аутстафінгова компанія «Трудові ресурси»

/Буторін П.Є./

