

3

Додаткова угода № 5
До договору підряду №47-12/22о від 20.12.2022
про закупівлю робіт:

(ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)
**Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного
значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка (через м. Вінницю) на
ділянці км 0+000 – км 44+230, Львівська область. Коригування. Додаткові роботи.**

м. Львів

«27» 12. 2023р.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області в особі начальника
Берези Олега Ігоровича, що діє на підставі Положення (далі – Замовник) з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСІОНЛ», в
особі менеджера проекту **Гьоктуга Дюндара**, що діє на підставі Протоколу загальних зборів ТОВ
«ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСІОНЛ» від 30.05.2023 №34.1 (далі – Підрядник), з іншої сторони,
разом – Сторони, керуючись підпунктом 4 п.19 Особливостей, затверджених Постановою КМУ від
12.10.2022 № 1082 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт
і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії
правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або
скасування» та на підставі п.9.3, п.10.2, Договору підряду №47-12/22 о від 20.12.2022 р. (далі –
Договір) уклали цю додаткову угоду про таке:

1. Сторони Договору погоджують в зв'язку з затримкою фінансування витрат Замовника у
2023 році продовжити термін дії Договору та відповідно викласти п.5.1. та 10.1 Договору в
наступній редакції:

«5.1. Сторони встановили, що згідно ч.3 ст. 631 Цивільного кодексу України, умови
договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення. Закінчення
виконання робіт – **31.12.2024 р.**»

«10.2. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами та з моменту
розподілу і доведення Замовнику бюджетних асигнувань, і діє до **31.12.2024р.**, але в будь
якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

2. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, Сторони керуються умовами
Договору.
3. Ця Додаткова угода до Договору набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та
становить невід'ємну частину Договору.
4. Цю Додаткову угоду до Договору складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну
силу, два з яких Замовнику, один - Підряднику.

5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник:

Підрядник:

**Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Львівській області**
вул. Володимира Великого, 54,
м. Львів, 79053

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСІОНЛ»**
вул. Саперно-Слобідська, 22, літера А,
нежитлове приміщення з 1 по 14 групи
приміщень № 309, м. Київ, 03039

E-mail: info.lv@restoration.gov.ua.
UA 04 820172 0343231001100001058,
в ДКСУ м. Києва, МФО – 820172
ЄДРПОУ – 25253009

E-mail: lviv@onurgroup.com
UA 77 380526 0000002600900151926
в АТ «КБ "ГЛОБУС"», МФО – 380526
ЄДРПОУ – 32851616

Начальник

Менеджер проекту

М.П.

О.І.Береза

Гьоктуг Дюндар