

Додаткова угода № 9
до договору № 23 від 17.08.2020

м. Миколаїв

«28» грудня 2023 року

«ЗАМОВНИК»: Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора департаменту Григор'євої Світлани Кирилівни, що діє на підставі Положення про департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 24.02.2021 № 96-р, з однієї Сторони, та «ПІДРЯДНИК»: Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес-БУД» в особі директора Цуцкарева Володимира Олександровича, що діє на підставі «Статуту», з іншого боку, уклали дану додаткову угоду № 9 від 28.12.2023 до договору підряду № 23 від 17.08.2020 по об'єкту: **«Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21 м. Миколаїв»** (Код ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) про наступне:

1. Внести зміни в пункт 3.2. розділу 3 та викласти в наступній редакції:
3.2. Загальна вартість робіт та послуг з капітального ремонту об'єкта складає **-16670000,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок)**, в тому числі ПДВ – **2778333,34 грн.**, з них:
на 2020 рік – 00,00 грн. (нуль гривень 00 копійок).
на 2021 рік – 4055703,11 грн (Чотири мільйона п'ятдесят п'ять тисяч сімсот три гривні 11 копійок) в тому числі ПДВ – 675950,50 грн.
на 2022 рік – 1396455,46 грн. (Один мільйон триста дев'яносто шість тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень 46 копійок) в тому числі ПДВ – 232742,57 грн.
на поточний 2023 рік – 9141819,86 грн. (Дев'ять мільйонів сто сорок одна тисяча вісімсот дев'ятнадцять гривень 86 копійок) в тому числі ПДВ - 1489697,13 грн.
на 2024 рік – 2076021,57 грн. (Два мільйони сімдесят шість тисяч двадцять одна гривня 57 копійок) в тому числі ПДВ - 379943,14 грн.
2. Внести зміни в пункт 9.1 розділу 9 та викласти в наступній редакції:
9.1. Джерелом фінансування об'єкту є:
кошти бюджету розвитку обласного бюджету - 2439633,66 грн. (Два мільйони чотириста тридцять дев'ять тисяч шістсот тридцять три гривні 66 копійок) в тому числі ПДВ - 372666,10 грн.
кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення – 6702186,20 грн. (Шість мільйонів сімсот дві тисячі сто вісімдесят шість гривень 20 копійок) в тому числі ПДВ- 1117031,03 грн.
3. Внести зміни до додатку № 2 - графік виконання робіт та викласти у наступній редакції.
4. Внести зміни до додатку № 3 - план фінансування та викласти у наступній редакції.
5. Відповідно до статті 41 п.5.4. Закону України «Про публічні закупівлі» продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.
6. Внести зміни в пункт 19.2. розділу 19 та викласти в наступній редакції:
19.2. Строк дії договору – з моменту укладення та до 31.12.2024, або до повного виконання обов'язків сторін по договору.
7. Інші умови договору підряду № 23 від 17.08.2020 залишити без змін.
8. Дана додаткова угода до договору підряду № 23 від 17.08.2020 набуває чинності з моменту її підписання сторонами та діє до 31.12.2024 або до повного виконання обов'язків сторін по договору.

ЗАМОВНИК:

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 21, тел. 37-94-89
UA668201720344261029100018979,
UA508201720344291029400018979
UA818201720344251052446018979
Державна казначейська служба України,
м. Київ МФО 8201072
код ЄДРПОУ 35989356

В.о. директора департаменту

Григор'єва

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «Антарес-БУД»
54029 м. Миколаїв, просп. Леніна(Центральний),
12, кв.50,
код ЄДРПОУ 31159868
в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ»
UA893808050000000026004552682
МФО 380805
АТ «УКРСИББАНК» Київ
UA8435100500000026001879074124,
код банку 351005
Тел./факс: (0512) 43-08-98

Директор

В.О. Цуцкарев

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора Департаменту містобудування,
архітектури, капітального будівництва та супроводження
проектів розвитку Миколаївської ОДА



Світлана Григор'єва

ПОГОДЖЕНО



Директор ТОВ "Антарес-Буд"

Володимир Цуцкарев

Графік виконання робіт*

по об'єкту: «Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої
клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015 – 45453000-7

Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Види робіт	Кошторисна трудомісткість тис. люд.-год.	строки виконання, рік			
			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальнобудівельні роботи	17,78366				
2	Холодне водопостачання В-1	0,78319				
3	Каналізація К1	1,06811				
4	Опалення	0,14376				
5	Вентиляція	1,12596				
6	Гаряче водопостачання Т3, Т4	0,49317				
7	Кондиціонування	0,00846				
8	Електроосвітлення	0,85082				
9	Електрообладнання	1,32387				
10	Пожежна сигналізація	0,71460				
11	Система сповіщення про пожежу	0,24012				

12	Автоматика ПВ1	0,04627				
13	Киснепровід	0,12399				
	Всього:	24,70598				

*графік виконання робіт при умові належного та своєчасного фінансування.

№ п/п	Назва роботи	Кількість встановлених одиниць виміру	Сроки виконання, рік			
			2021	2022	2023	2024
1	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	17,78366				
2	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	0,12399				
3	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	1,04811				
4	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	0,14376				
5	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	1,12596				
6	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	0,12399				
7	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	0,00846				
8	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	0,12399				
9	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	1,12596				
10	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	0,12399				
11	Встановлення автоматичної системи контролю рівня води	0,24617				

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора департаменту містобудування,
архітектури, капітального будівництва та супроводження
проектів розвитку Миколаївської облдержадміністрації



Світлана Григор'єва

" 28 " 12 2023 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор ТОВ "Антарес-Буд"



Володимир Цуцкарев

" 28 " 12 2023 р.

Графік виконання робіт*

по об'єкту: «Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Види робіт	Кошторисна трудомісткість проектна, тис. люд.-год.	строки виконання робіт, 2023 рік											
			січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Загальнобудівельні роботи	17,78366												
2	Холодне водопостачання В-1	0,78319												
3	Каналізація К1	1,06811												
4	Опалення	0,14376												
5	Вентиляція	1,12596												
6	Гаряче водопостачання Т3, Т4	0,49317												
7	Кондиціонування	0,00846												
8	Електроосвітлення	0,85082												
9	Електрообладнання	1,32387												
10	Пожезна сигналізація	0,71460												
11	Система сповіщення про пожежу	0,24012												
12	Автоматика ПВ1	0,04627												
13	Киснепровід	0,12399												
	Всього:	24,70598												

*графік виконання робіт при умові належного та своєчасного фінансування.

ПОГОДЖЕНО

Директор

ТОВ "Антарес-Буд"

(посада)

Володимир ЦУЦКАРЕВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

"28" грудня 2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора департаменту містобудування, архітектури,
капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку
Миколаївської обласної державної адміністрації

(посада)

Світлана ГРИГОР'ЄВА

(ініціали та прізвище)

"28" грудня 2023 р.



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА на 2023 рік *

по об'єкту: Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні
по вул. Миколаївська, 21, м.Миколаїв

грн

Джерела фінансування	Сума на рік, всього	В тому числі											
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього, в т.ч.:	9 141 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 707,06	6 091 479,14	808 303,95	1 631 329,71
Бюджет розвитку обласного бюджету	2 439 633,66											808 303,95	1 631 329,71
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення	6 702 186,20									610 707,06	6 091 479,14		

* бюджетні фінансові зобов'язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету

Додаток № 3 до додаткової угоди № 9 від 28.12.2023
до договору № 23 від 17.08.2020

ПОГОДЖЕНО

Директор
ТОВ "Антарес-Буд"
(посада)

Володимир ЦУЦКАРЕВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

28.12.2023 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

в.о. директора департаменту
містобудування, архітектури, капітального
будівництва та супроводження проєктів
розвитку Миколаївської
облдержадміністрації

(посада)

Світлана ГРИГОР'ЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

28.12.2023 р.



**ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА
на весь період будівництва**

**по об'єкту: Капітальний ремонт неонатального відділення
Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні
по вул. Миколаївська, 21, м.Миколаїв**

грн

Джерела капітальних вкладень	Сума всього	За роками			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Державний бюджет					
Місцевий бюджет	16 670 000,00	4 055 703,11	1 396 455,46	9 141 819,86	2 076 021,57
Інші джерела					
Усього:	16 670 000,00	4 055 703,11	1 396 455,46	9 141 819,86	2 076 021,57

* бюджетні фінансові зобов'язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету