

ЕКЗЕМПЛЯР
"ПОЛТАВА
ТЕПЛОЕНЕРГО"

Додаткова угода № 3
до ДОГОВОРУ № 23-02-23/1 від 23.02.2023 року

м. Полтава

«14» 12 2023 р.

ТОВ «Проектно-будівельна компанія «ЕТАЛОН-БУД» (надалі – «Підрядник»), в особі директора Берлізова Сергія Володимировича, яка діє на підставі Статуту з однієї сторони та Полтавське обласне комунальне виробниче підприємств теплового господарства «Полтаватеплоенерго» (надалі «Замовник»), в особі генерального директора Олексенка Олександра Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом в подальшому іменовані «Сторони», а окремо «Сторона», уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони, керуючись ст.ст. 651-654 ЦК України та ст. 188 ГК України, на підставі ДОГОВОРУ № 23-02-23/1 від 23.02.2023 року дійшли згоди продовжити строки виконання робіт в зв'язку з збільшенням об'ємів земляних робіт, шляхом внесення змін до п. п. 2.1. п. 2 Договору, виклавши його в наступній редакції:
2. «Термін виконання робіт: до 28 грудня 2023 (згідно графіка виконання робіт)».
3. Всі інші умови ДОГОВОРУ № 23-02-23/1 від 23.02.2023 року, не порушені в цій Додатковій угоді, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх печатками і діє до закінчення терміну дії ДОГОВОРУ № 23-02-23/1 від 23.02.2023 року.
4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 23-02-23/1 від 23.02.2023 року.
5. Ця Додаткова угода складена українською мовою при повному розумінні Сторонами її змісту в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Підрядник:

Замовник:

ТОВ «Проектно-будівельна компанія
«ЕТАЛОН-БУД»
ЄДРПОУ 41702007
04052, м. Київ, вул. Глибочицька,
буд.13, секція 1, офіс 1
р/р UA763052990000026002040109917
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ
МФО 305299
ПІН 417020026593
Тел. 380661347644

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»
36008, м. Полтава, вул. Польська, 2а
код ЄДРПОУ 03338030
ПІН 033380316016
ПАТ «Полтава-Банк», м. Полтава
ІВАН UA283314890000000000260022013
Держказначейська служба України, м. Київ
ІВАН UA348201720344311005449048121
0532 510 416

 С. БЕРЛІЗОВ
М.П.

 О.ОЛЕКСЕНКО
М.П.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОЕКТНО - БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН-БУД»

код 41702007

04052, м. Київ, вул.Глибочицька, 13, секція 1, офіс 1

etalonbud.ltd@gmail.com

ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТУ:

"Реконструкція ділянок теплових мереж 109 мікрорайону, обмежених вул. Дослідна, Зінківська, пров. Заячий в м. Полтава.
Коригування"

№	Найменування робіт	ЛИПЕНЬ 2023					СЕРПЕНЬ 2023					ВЕРЕСЕНЬ 2023					ЖОВТЕНЬ 2023					ЛИСТОПАД 2023					ГРУДЕНЬ 2023				
		5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	
I-ша стадія виконання робіт на ділянці: ТК12-ТК13, ТК13-ж/б Дослідна,14, ТК13-ж/б Дослідна,8, ТК13-ж/б Ракова,16/28, ж/б Дослідна,12-ТК12а, ТК12а-ЦТП, ТК12а-ж/б Заячий,3																															
1	Підготовчі роботи на буд.майданчику, влаштування огорожі на території ведення робіт, влаштування ТДР																														
2	Земляні роботи, демонтаж існуючих ділянок теплової мережі																														
3	Будівництво камери ТК12а																														
4	Будівництво камери ТК13																														
5	Монтаж нових ділянок тепломережі з попередньо-ізованих труб																														
6	Післямонтажні (опоряджувальні) роботи, зворотня засипка.																														
7	Покриття камер плитами перекриття																														
8	Теплоізоляція сталевих елементів трубопроводу в камерах																														
9	Відновлення благоустрою території																														
II-га стадія виконання робіт на ділянці: ж/б Дослідна,10 - К18, ТК18 - ж/б Заячий,1, ТК18 - ТК20, ТК20 - ж/б Дослідна,6, ТК20 - ТК21а, ТК21а - ж/б Дослідна,4, ТК21а - ж/б Зінківська,10, ж/б Зінківська,10 - ж/б Зінківська,14																															
1	Підготовчі роботи на буд.майданчику, влаштування огорожі на території ведення робіт, влаштування ТДР																														
2	Земляні роботи, демонтаж існуючих ділянок теплової мережі																														
3	Будівництво камер: ТК21а, ТК20 і ТК18																														
4	Монтаж нових ділянок тепломережі з попередньо-ізованих труб																														
5	Післямонтажні (опоряджувальні) роботи, зворотня засипка.																														
6	Покриття камер плитами перекриття																														
	Теплоізоляція сталевих елементів трубопроводу в камерах																														
7	Відновлення благоустрою території																														
III-тя стадія виконання робіт на ділянці: ТК15 - ж/б Заячий, 10б, ТК15 - ТК16, ТК16 - ж/б Заячий, 10а к.3, ТК16 - ТК17, ТК17 - ж/б Заячий, 10а к.2, ТК17 - ж/б Заячий, 10а к.1, ж/б Заячий,3 - ж/б Заячий, 3а																															
1	Підготовчі роботи на буд.майданчику, влаштування огорожі на території ведення робіт, влаштування ТДР																														
2	Земляні роботи, демонтаж існуючих ділянок теплової мережі																														
3	Будівництво камер: ТК15, ТК16, ТК17																														
4	Монтаж нових ділянок тепломережі з попередньо-ізованих труб																														
5	Післямонтажні (опоряджувальні) роботи, зворотня засипка.																														
6	Покриття камер плитами перекриття																														
	Теплоізоляція сталевих елементів трубопроводу в камерах																														
7	Відновлення благоустрою території																														

ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»

ЄДРПОУ 03338030

Місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Комарова, 2а

Тел.: (0532) 510-416

UA283314890000000000260022013

в АТ «Полтава-банк»

МФО 331469

ІПН 033280316016

свідцтво платника ПДВ № 28308651

Генеральний директор

О. ОЛЕКСЕНКО

ТОВ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН-БУД»

ЄДРПОУ 41702007

Місцезнаходження: 04052, м. Київ,

вул. Глибочицька, буд.13, секція 1, офіс 1

Тел. +380(66)-134-76-44

UA76 305299 00000 26002040109917

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Київ

МФО 305299

ІПН 417020026593

Директор

С. БЕРЛІЗОВ