

Додаткова угода № 1
до Договору № 104-06/2023 від «26» червня 2023 р.
по об'єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул.Шептицького в с.Суховоля
(коригування)».

с. Зимна Вода

«05» вересня 2023 р.

Зимноводівська сільська рада Львівського району (надалі - **Замовник**), в особі сільського голови Гутника Володимира Степановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРПАТ-БУД» (надалі - **Підрядник**), в особі директора Яковини Олега Дмитровича, який діє на підставі Статуту та ліцензії на проведення робіт з другої сторони, надалі «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до Договору № 104-06/2023 від «26» червня 2023 р. про наступне:

1. Сторони досягли згоди і вирішили змінити підпункт 2.1.1. пункту 2.1. та пункт 3.1. Договору № 104-06/2023 від 26.06.2023 р. (далі – Договір), а саме уточнюють бюджетні призначення на 2023 рік на суму **5 170 000,00 грн. (п'ять мільйонів сто сімдесят тисяч гривень 00 коп.) та викласти ці пункти у наступній редакції:**

«2.1. Договірна ціна вартості робіт, що доручаються Замовником Підряднику, складає 10 170 000,00 грн. (десять мільйонів сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 1 695 000,00 (один мільйон шістсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок) відповідно до вартості зазначеної у тендерній пропозиції Підрядника.

2.1.1. Вартість робіт у 2023 році становить 10 170 000,00 грн. (десять мільйонів сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 1 695 000,00 (один мільйон шістсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок)».

«3.1. Строк виконання робіт встановлюється Календарним графіком виконання робіт. Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту підписання Договору і забезпечує їх завершення до 31.12.2023 року. Роботи за Договором підряду повинні бути виконані у терміни відповідно до Календарного графіку виконання робіт, що оформляється додатком до Договору і є його невід'ємною частиною.»

2. Інші умови Договору № 104-06/2023 від «26» червня 2023 р. залишаються незмінними.

3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору № 104-06/2023 від «26» червня 2023 р.

4. Цю Додаткову угоду складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один – Підряднику.

5. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін.

ЗАМОВНИК

Зимноводівська сільська рада
Львівського району Львівської області
81110, Львівська обл., Львівський р-н,
с.Зимна Вода, вул.Шухевича,83
Код ЄДРПОУ 04372282
р/р UA278201720344221080100019753
ДКСУ м.Київ, МФО 820172
Тел.:2952207

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КАРПАТ-БУД»
77306, Івано-Франківська обл., м. Калущ,
вул. Промислова, буд. 11
Код ЄДРПОУ 40480728
ІПН 404807209162
р/р UA343052990000026004045507200
в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299
тел./факс +380 (66) 1169822, (03472)7-80-07
e-mail: karpatbudif@gmail.com

Сільський голова



ГУТНИК В.С.

Директор



ЯКОВИНА О.Д.

Додаток № 2
до Договору № 104-04 від 26.06 2023 року

Календарний графік виконання робіт

«Капітальний ремонт дороги по вул.Шептицького в с.Сухополя (Коригування)»

№ п/п	Вид послуг (робіт)	2023 рік						
		червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Підготовчі роботи							
2.	Демонтажні роботи							
3.	Дорожній одяг існуючої проїзної частини 2273 м2 + 572 м2							
4.	Поширення дорожньої конструкції - 449,04 м2							
5.	З'їзди та примикання - 357,5 м2 + 92 м2							
6.	Тротуар 652 м2 + 113 м2							
7.	Благоустрій біля школи							
8.	Водовідведення							
9.	Дошова каналізація							

Замовник:

Зимноводівська сільська рада Львівського району Львівської області

Сільський голова

Кутник В.С.

Підрядник:

ТОВ «КАРПАТ-БУД»

Директор

Яковина О.Д.

Графік фінансування робіт


«Капітальний ремонт дороги по вул.Шептицького в с.Суხოволя (Коригування)»

№ п/п	Вид послуг (робіт)	План фінансування на 2023 рік , грн
1	2	3
1	Підготовчі роботи	244 765,00
2	Демонтажні роботи	143 250,00
3	Дорожній одяг існуючої проїзної частини 2273 м2 + 572 м2	5 004 680,00
4	Поширення дорожньої конструкції - 449,04 м2	974 490,00
5	З'їзди та примикання - 357,5 м2 + 92 м2	790 720,00
6	Тротуар 652 м2 + 113 м2	1 841 070,00
7	Благоустрій біля школи	385 015,00
8	Водовідведення	70 750,00
9	Дощова каналізація	715 260,00
Всього, грн		10 170 000,00

Замовник:
Зимноводівська сільська рада Львівського району Львівської області

Сільський голова  Гутник В.С.



Підрядник:
ТОВ «КАРПАТ-БУД»
Директор  Яковина О.Д.



Замовник Зимноводівська сільська рада

(назва організації)

Підрядник ТОВ "КАРПАТ-БУД"

(назва організації)

Форма №9

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Капітальний ремонт дороги по вул. Шептицького в с. Суховоля (коригування)

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 2023 році

Вид договірної ціни: Тверда

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на "26" травня 2023 року

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати			
		у т. ч.			
		Заробітна плата	8047,895	8047,895	-
	Розрахунок №1	Вартість матеріальних ресурсів	484,421	484,421	-
	Розрахунок №2	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	6987,156	6987,156	-
2	Розрахунок №3	Загальновиборничі витрати	576,318	576,318	-
	Розрахунок №4	Кошти на зведення (приспонування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	321,587	321,587	-
3	Розрахунок №5	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5	Розрахунок №7	Інші витрати	-	-	-
6	Розрахунок №8	Разом	-	-	-
7	Розрахунок №9	Прибуток (буд. 7.65; п.н. 7.65)	8369,482	8369,482	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд. 3.89; п.н. 3.89)	69,949	69,949	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття ризиків	35,569	-	35,569
9	Розрахунок №11		-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч. 1 - 10)	8475	8439,431	35,569
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірної ціни	8475	8439,431	35,569
		Податок на додану вартість	1695	-	1695
		Всього договірної ціни	10170	8439,431	1730,569

Керівник підприємства
(організації) замовника

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)



Керівник (генеральної)
підприємної організації

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

