

Додаткова угода № 1
до Договору №167-09/2023 від «05» вересня 2023 р.
по об'єкту: «Поточний ремонт вул.Шкільна в с.Сухополя Львівського району
Львівської області»

с. Зимна Вода

«05» грудня 2023 р.

Зимноводівська сільська рада Львівського району (надалі - **Замовник**), в особі сільського голови Гутника Володимира Степановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРПАТ-БУД» (надалі - **Підрядник**), в особі директора Яковини Олега Дмитровича, який діє на підставі Статуту та ліцензії на проведення робіт з другої сторони, (далі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо - «Сторона»), на підставі пункту 5 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись статтями 631, 651, 652, 653 та 654 Цивільного кодексу України, враховуючи необхідність зміни ціни Договору в бік зменшення та пункту 2.1 Договору №167-09/2023 від 05.09.2023 року (далі - **Договір**), уклали цю **Додаткову угоду** (далі - «Додаткова угода») до Договору про таке:

1. Замовник та Підрядник дійшли згоди щодо зменшення суми Договору №167-09/2023 від 05.09.2023 на 169 218,00 грн. (сто шістьдесят дев'ять тисяч двісті вісімнадцять гривень 00 копійок) та викласти пункт 2.1. договору у редакції:

«2.1. Договірна ціна вартості робіт, що доручаються Замовником Підряднику, складає **1 828 782,00 грн. (один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок)**, у тому числі ПДВ - **304 797,00 грн. (триста чотири тисячі сімсот дев'яносто сім гривень 00 копійок)**.»

2. Ця зміна не призвела до зміни обсягу та якості робіт, що є предметом Договору.

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами цієї Додаткової угоди.

5. Ця Додаткова угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

6. Додатки до цієї Додаткової угоди, які є її невід'ємною частиною:

- Договірна ціна
- Кошторисний розрахунок
- Графік фінансування робіт.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Зимноводівська сільська рада
Львівського району Львівської області
81110, Львівська обл., Львівський р-н,
с.Зимна Вода, вул.Шухевича,83
Код ЄДРПОУ 04372282
р/р UA278201720344221080100019753
ДКСУ м.Київ, МФО 820172
Тел.:2952207

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КАРПАТ-БУД»
77306, Івано-Франківська обл., м. Калуш,
вул. Промислова, буд. 11
Код ЄДРПОУ 40480728
ППН 404807209162
р/р UA343052990000026004045507200
в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299
тел./факс: (0380) 1169822, (03472) 7-80-07
e-mail: karpatbud@gmail.com



Гутник Н.С.



ЯКОВИНА О.Д.

СРД 4461
396

Графік фінансування робіт

"Поточний ремонт вул. Шкільна в с. Суховоля Львівського району Львівської області"

№ п/п	Вид послуг (робіт)	Загальна вартість даного виду робіт відповідно до договірної ціни, грн.	План фінансування на 2023 рік, грн.
1	2	3	4
		8 772,00	8 772,00
1.	Підготовчі роботи	1 807 400,40	1 807 400,40
2.	Дорожній одяг	1 807 400,40	1 807 400,40
2.1	Розділ. I. Тип I	12 609,60	12 609,60
4.	Обстановка дороги	1 828 782,00	1 828 782,00
	Всього, грн.		

Замовник:

Зимноводівська сільська рада Львівського району Львівської області

Перший заступник
сільського голови
Гнатюк Н.С.



Підпис:

ТОВ «КАРПАТ-БУД»

Директор

Д. ЯКОВИНА

Форма №9

Замовник _____

(назва організації)

Підрядник ТОВ "КАРПАТ-БУД"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт вул. Шкільна в с. Суховоля Львівського району Львівської області

(найменування об'єкта будівництва, через пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється у 2023 році

Вид договірної ціни: Тверда

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»


Складена в поточних цінах станом на "16" серпня 2023 року

№ ч.ч.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис.грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розділ І. Будівельні роботи	Прямі витрати	1509,369	1509,369	-
	у т.ч.				
	Розрахунок №1	Заробітна плата	21,099	21,099	-
	Розрахунок №2	Вартість матеріальних ресурсів	1393,022	1393,022	-
	Розрахунок №3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	95,248	95,248	-
2	Розрахунок №4	Загальновиборничі витрати	8,713	8,713	-
3	Розрахунок №5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок №6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок №7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок №8	Інші витрати	-	-	-
7	Розрахунок №9	Разом	1518,082	1518,082	-
		Прибуток (буд. 7,65, п.п. 7,65)	3,913	3,913	-
8	Розрахунок №10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд. 3,89, п.п. 3,89)	1,99	-	1,99
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч. 1 - 10)	1523,985	1521,995	1,99
11	Розрахунок №13	Податки збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	-
		Разом договірної ціна	1523,985	1521,995	1,99
12		Податок на додану вартість	304,797	-	304,797
		Всього договірної ціна	1828,782	1521,995	306,787

Керівник підприємства
(організації) замовника (підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Григорієв А.Р.



Керівник (генеральної)
підприємчої організації
(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Олег ЯКОВИНА



Комп'ютерна програма "Проект - Вилус Кошторисів" (1 918 0323)



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Поточний ремонт вул. Шкільна в с. Суховоля Львівського району Львівської області
[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на "16" серпня 2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			Будівельних робіт	устаткування меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1.02-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт вул. Шкільна в с. Суховоля Львівського району Львівської області	1518,082	-	-	1518,082
		Разом по главі 2	1518,082	-	-	1518,082
		Разом по главах 1-7	1518,082	-	-	1518,082
		Разом по главах 1-8	1518,082	-	-	1518,082
		Разом по главах 1-9	1518,082	-	-	1518,082
		Разом по главах 1-12	1518,082	-	-	1518,082
		Разом по главах 1-12	3,913	-	-	3,913
2.13-1ар		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	-	-	1,99	1,99
3.13-2ар		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	1521,995	-	1,99	1523,985
		Разом (гр. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1521,995	-	1,99	1523,985
		Разом	1521,995	-	304,797	304,797
		Податок на додану вартість	-	-	306,787	-
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1521,995	-	306,787	1828,782

Керівник проекту організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник _____
(найменування)



Олег ЯКОВИНА