

ДОДАТКОВА УГОДА №1 *big 06.11.2023*

до договору №12/23ТГАЕС / 11-123-01-23-08126 від 06.04.2023

Капітальний ремонт гідроагрегату № 3 Ташлицької ГАЕС

м. Южноукраїнськ

19.10.2023

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», в особі головного інженера Відокремленого підрозділу «Південноукраїнська АЕС» (скорочено – ВП ПАЕС) Феофентова Миколи Олексійовича, який діє на підставі довіреності від 20.06.2022 № 287 (далі – Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», в особі голови правління Ковальова Юрія Миколайовича, що діє на підставі Статуту (далі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цю додаткову угоду № 1 (далі – Угода) до договору № 12/23ТГАЕС / 11-123-01-23-08126 від 06.04.2023 (далі – Договір) про наступне.

У зв'язку з тим, що фактичні витрати Підрядника на відрядження, перевезення працівників та вартість матеріальних ресурсів склали менше, ніж було заплановано за Договірною ціною до Договору, на підставі пункту 5 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) з урахуванням пункту 19 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовника, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», відповідно до пункту 13.1 Договору, Сторони домовилися, що остаточна вартість послуг відповідно до актів здачі-приймання наданих послуг від 12.10.2023 № 1, 2 складає 2 611 273,48 грн. (Два мільйони шістсот одинадцять тисяч двісті сімдесят три гривні 48 коп.), окрім того ПДВ (20%) 522 254,70 грн. (П'ятсот двадцять дві тисячі двісті п'ятдесят чотири гривні 70 коп.).

Загальна сума з ПДВ складає 3 133 528,18 грн. (Три мільйони сто тридцять три тисячі п'ятсот двадцять вісім гривень 18 коп.).

2. Послуги за даним Договором надані у повному обсязі.

3. У всьому іншому, що не передбачено цією Угодою, Сторони керуються умовами Договору.

4. Дана Угода складена і підписана у двох примірниках, по одному примірнику для Замовника і Підрядника, кожний з яких має однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ЗАМОВНИК

Головний інженер
ВП «Південноукраїнська АЕС»

М.О.Феофентов
М.О.Феофентов

ПІДРЯДНИК

Голова правління
ТОВ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»

Ю.М.Ковальов
Ю.М.Ковальов