

ДОДАТКОВА УГОДА № 43
до Договору № 26/06-18 від 26.06.2018

на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (генпідрядні роботи)»

м. Київ

«31» серпня 2023 р.

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі - **Замовник**), в особі директора Лісневського Романа Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Північно-Український Будівельний Альянс» (далі - **Генпідрядник**), що є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в особі директора Дороша Олександра Віталійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, а разом поіменовані «**Сторони**», уклали цю додаткову угоду до Договору №26/06-18 від 26.06.2018 (надалі - **Договір**) про наступне:

1. Станом на 01.01.2023 за Договором сплачено **1 117 440 774,48 грн.**, в т.ч. ПДВ 20% – 186 240 129,08 грн.
2. На виконання Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 25.08.2023 №654 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік», сума для розрахунків за Договором на 2023 рік зменшується на 142 620 983,00 грн. та становить **144 346 050,00 грн.** (сто сорок чотири мільйони триста сорок шість тисяч п'ятдесят гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 24 057 675,00 грн., але може бути змінена у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи, з яких:
за рахунок коштів місцевого бюджету (відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 – 2023 роки):
КПКВК 1917441 (IBAN: UA928201720344321002400042764) – 144 346 050,00 грн. (сто сорок чотири мільйони триста сорок шість тисяч п'ятдесят гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 24 057 675,00 грн.;
КПКВК 1917462 (IBAN:UA358201720344391005107042764) – 0,00 грн. (нуль гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 0,00 грн.
3. Зобов'язання за договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.
4. У зв'язку зі зменшенням обсягів бюджетних асигнувань по Об'єкту на 2023 рік, відповідно до п. 4 ч. 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції, що діяла на дату укладання Договору), Сторони дійшли згоди строк виконання робіт за Договором продовжити до 31.12.2023 та строк дії Договору продовжити до 30.04.2024.
5. У зв'язку з цим внести відповідні зміни в Додаток № 2 до Договору (Графік фінансування робіт) та в Додаток № 3 до Договору (Календарний графік виконання робіт) і викласти їх в нових редакціях, що додаються.
6. Всі інші умови Договору № 26/06-18 від 26.06.2018, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.
7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 26/06-18 від 26.06.2018, вступає в дію з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.
8. Ця додаткова угода складена в 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

Генпідрядник:

ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс»

03150, м. Київ, вул. Горького (Антоновича), буд. 131

Код ЄДРПОУ 35129952

IBAN:UA908201720355349011700701411

IBAN:UA178201720355349072600701411

в ДКСУ

IBAN:UA333225400000026008101089283

в АТ «КОМІНБАНК» Код банку 322540

ІПН 351299520348

Директор

О.В. Дорош

Замовник:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6

ЄДРПОУ 05445267

IBAN:UA358201720344391005107042764

IBAN: UA928201720344321002400042764

в ДКСУ, м. Київ

код банку 820172

ІПН 054452626107

тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Директор

Р.С. Лісневський

Додаток №2
до Договору генпідряду № 26/06-18
від 26.06.2018 року
в редакції Додаткової угоди № 43 від 31.08.2023 року


Графік фінансування робіт
по об'єкту: "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Бюджетні роботи та поточний ремонт) (генпідрядні роботи)"


Найменування робіт	Всього за Договором (грн. з ПДВ)	Сплачено на 01.01.2023 (грн. з ПДВ)	2023 рік (грн. з ПДВ)								Всього на 2023 рік (грн. з ПДВ)	на 2024 рік (грн. з ПДВ)
			січень-травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень		
Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва.	1 404 407 807,48	1 117 440 774,48		81 345 947,97		1 560 828,83	61 439 273,20				144 346 050,00	142 620 983,00

Замовник:
Комуніальне підприємство
«Дирекція будівництва
шляхово-транспортних
споруд м. Києва»

Директор

П.С. Лісневський

Генпідрядник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Північно-Український Будівельний Альянс»
Директор

О.В. Дорош



енківському районі м. Києва.
будівельні роботи та поточний ремонт (генпідрядні роботи)»

виконання робіт по об'єкту: "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині

[illegible]

КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва

Директор _____

ТОВ "Північно-Укrajнський Будівельний Асоціація"

Πορτογ. Ο.Β.