

ДОДАТКОВА УГОДА № 6
до договору № 21/11-ЕУЗим від 21.11.2022
про закупівлю послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення Запорізької області у межах підконтрольних територій
України (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг,
аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

м. Запоріжжя

« 18 » січня 2024 року

Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області» в особі директора Слободяна Олександра Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ»** в особі директора Троня Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Генпідрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю додаткову угоду про таке:

1. У зв'язку з відсутністю плану використання бюджетних коштів, на підставі положень особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, зі змінами, а також згідно з абз.2 п.5.1. та абз.2 п.10.1. договору №21/11-ЕУЗим від **21.11.2022** (далі – Договір), а саме у зв'язку з тим, що строк виконання зобов'язань щодо надання послуг та строк дії договору можуть продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі, Сторони дійшли взаємної згоди внести такі зміни до Договору:

- абз.1 п.5.1 Договору викласти у такій редакції:

«5.1. Термін надання послуг: з дати укладання Договору по **01.04.2024.**»;

- абз.1 п.10.1 Договору викласти у такій редакції:

«10.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладання Договору і діє по **01.04.2024**, але в будь-якому випадку – до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.»

2. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

3. Ця додаткова угода складена у трьох оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК

Державне підприємство «Місцеві дороги
Запорізької області»

Україна, 69095, Запорізька обл.,

м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 159-Б

код ЄДРПОУ 42698149

IBAN: UA128201720344311020107095750

Держказначейська служба України, м. Київ

Генпідрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ»

69060, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н,


селище Креміно, буд. 8-А

ЄДРПОУ 41179608

р/р UA303282090000026005010050037

в АБ «Південний»

Директор ДП «МДЗО»



Олександр СЛОБОДЯН

Директор
ТОВ «ДОРРЕМ ТЕХНОЛОГІЇ»



Олександр ТРОНЬ