

Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх стін приміщення їдальні в Іванківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Бориспільської міської ради Київської області по вул.

Центральна, 2 в с. Іванків

ДК 021:2015 (CPV) – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

ДОДАТКОВА УГОДА № 6
до Договору № 225 від 23 грудня 2021 року

м. Бориспіль

«22» 10 2023 року

Замовник Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, в особі начальника управління Красушина Віталія Віталійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони та

Генпідрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Праймдорбуд», в особі директора Шишута Анатолія Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні – Сторони, керуючись підпунктом 3 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178), відповідно до п. 11.2 Договору підряду № 225 від 23 грудня 2021 року (надалі - Договір) та на підставі проведеного коригування ПКД та отриманого Експертного звіту № 00-0265/01-23/КД від 02 серпня 2023 року уклали цю Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Пункт 3.1. Договору викласти у такій редакції: «3.1. Договірна ціна становить: **1 686 781,42 грн** (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 42 коп.) в тому числі ПДВ 281 130,24 грн.»
2. 3.1.2. Договору викласти у такій редакції: «3.1.2. Річна сума фінансування на 2023 рік по даному об'єкту становить: 1 686 781,42 грн (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 42 коп.) в тому числі ПДВ 281 130,24 грн.»
3. Додаток № 1 до Договору – «Договірна ціна» - викласти у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.
4. Додаток № 2 до Договору – «Календарний план виконання робіт» - викласти у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.
5. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.
6. Цю Додаткову угоду складено українською мовою у 2-х (двох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
7. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
Бориспільської міської ради
Юридична адреса: вул. Київський шлях, 72,
м. Бориспіль, Київська область, 08301
Фактична адреса: вул. Київський шлях, 27,
м. Бориспіль, Київська область, 08302
UA 328201720344211033400024816
код ЄДРПОУ 35652032
тел./факс (04595) 6-36-61
ukb_borispil@ukr.net

Начальник управління

В. В. Красушин

ГЕНПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Праймдорбуд»
вул. Київський Шлях, 3
м. Бориспіль, Київська обл., 08300
код ЄДРПОУ 42415852
UA133052990000026009000105200
МФО 305299
тел. +38(097) 941-89-50
www.wanatomy@gmail.com

Директор

А. А. Шишута

Замовник Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради

(назва організації)

Підрядник ТОВ "Праймдорбуд"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх стін приміщення їдальні в Іванківському ліцеї Бориспільської міської ради**
Київської області по вул. Центральна, 2 в с. Іванків, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 17 жовтня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	1080,52078	1080,52078	-
		Заробітна плата	303,92466	303,92466	-
		Вартість матеріальних ресурсів	773,31672	773,31672	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3,27940	3,27940	-
3		Загальновиборничі витрати	161,15313	161,15313	-
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1241,67391	1241,67391	-
7		Прибуток	25,42424	25,42424	-
8		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	12,92814	-	12,92814

*Договір №1
до договору №225
від 23.12.2021
в редакції: редакційний
№6 від 20.10.2023*

1	2	3	4	5	6
9	Акт №1 за березень 2023	Вартість виконаних робіт	95,82472	-	95,82472
10	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	29,80017	29,80017	-
11	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
12	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10)	1405,65118	1296,89832	108,75286
13		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	1405,65118	1296,89832	108,75286
		Податок на додану вартість	281,13024	-	281,13024
		Всього договірна ціна	1686,78142	-	-
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника

В.В.Красушин



Керівник генеральної
підприємства організації

А. А. Шишута



Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх стін приміщення їдальні в Іванківській загальноосвітній школі I-III ступенів Бориспільської міської ради Київської області по вул.

Центральна, 2 в с. Іванків

ДК 021:2015 (CPV) – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

Додаток № 2
до Договору № 225
від «23» грудня 2021 року
в редакції Додаткової угоди № 6
від «20» 10 2023 року

Календарний план-графік виконання робіт

Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх стін приміщення їдальні в Іванківській загальноосвітній школі I-III ступенів Бориспільської міської ради Київської області по вул. Центральна, 2 в с. Іванків» ДК 021:2015 (CPV) – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

Найменування робіт	Рік Місяць/Вартість (грудень 2021 р. - грудень 2023 р.)
Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх стін приміщення їдальні в Іванківській загальноосвітній школі I-III ступенів Бориспільської міської ради Київської області по вул. Центральна, 2 в с. Іванків	1 686 781,42 грн в тому числі ПДВ – 281 130,24 грн.
Всього	1 686 781,42 грн в тому числі ПДВ – 281 130,24 грн.

ЗАМОВНИК

Начальник управління



В. В. Красушин

ГЕНПІДРЯДНИК

Директор



А. А. Шишута