

ДОДАТКОВА УГОДА № 7
до Договору № 225 від 23 грудня 2021 року

м. Бориспіль

«29» грудня 2023 року

Замовник Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, в особі начальника управління Красушина Віталія Віталійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони та **Генпідрядник – Товариство з обмеженою відповідальністю «Праймдорбуд»**, в особі директора Шишута Анатолія Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні – Сторони, керуючись підпунктом 4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178), відповідно до п. 11.2 Договору підряду № 225 від 23 грудня 2021 року (надалі - Договір) уклали цю Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Пункт 1.2. Договору викласти в наступній редакції «ГЕНПІДРЯДНИК зобов’язується у строк до **30 червня 2024 року** виконати роботи по капітальному ремонту ОБ’ЄКТА та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (ОБ’ЄКТ).

2. Пункт 5.1. Договору викласти в наступній редакції «Термін завершення виконання робіт по ОБ’ЄКТУ – не пізніше ніж **30 червня 2024 року**.

До **30 червня 2024 року** – повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

приведення ОБ’ЄКТУ та прилеглої території до вимог санітарних норм (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об’єкту від бруду та пилу тощо);

підготовка ОБ’ЄКТУ до передачі в експлуатацію Замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на ОБ’ЄКТ, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві);

усунення недоліків, виявлених Замовником при прийнятті ОБ’ЄКТА.»

3. Пункт 5.1.3. Договору викласти в наступній редакції «Генпідрядник зобов’язаний:

розпочати виконання робіт на ОБ’ЄКТІ за Договором протягом 5-ти (п’яти) календарних днів з дати підписання Договору обома Сторонами та отримання від Замовника проектної документації на ОБ’ЄКТ;

- забезпечити введення ОБ’ЄКТА в експлуатацію;

- завершити виконання робіт та передати ОБ’ЄКТ Замовнику відповідно до умов Договору не пізніше ніж **30 червня 2024 року**, з виконавчою документацією по ОБ’ЄКТУ, у тому числі надати Акт приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.»

4. Пункт 10.1. Договору викласти в наступній редакції «Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до **30 червня 2024 року**, а в частині своїх гарантійних зобов’язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами.»

5. Додаток № 2 до Договору – «Календарний план виконання робіт» - викласти у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

6. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують свої зобов’язання за ними.

7. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід’ємною частиною Договору.

Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
Бориспільської міської ради
вул. Київський шлях, 27,
м. Бориспіль, Київська область, 08302
UA 328201720344211033400024816
код ЄДРПОУ 35652032
тел./факс (04595) 6-36-61
ukb_borispil@ukr.net
Начальник управління

В.В. Красушин

ГЕНПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Праймдорбуд»
вул. Київський Шлях, 3
м. Бориспіль, Київська обл., 08300
UA133052990000026009000105200
код ЄДРПОУ 42415852 МФО 305299
тел. +38(097) 941-89-50
www.wanatoriy@gmail.com
Директор

А.А. Шишута

Додаток № 2
до Договору № 225
від «23» грудня 2021 року
в редакції Додаткової угоди № 7
від «29» грудня 2023 року

Календарний план-графік виконання робіт

Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх стін приміщення їдальні в Іванківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Бориспільської міської ради Київської області по вул. Центральна, 2 в с. Іванків» ДК 021:2015 (CPV) – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013

Найменування робіт	Рік Місяць/Вартість (грудень 2021 р. - червень 2024 р.)
Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх стін приміщення їдальні в Іванківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Бориспільської міської ради Київської області по вул. Центральна, 2 в с. Іванків	1 686 781,42 грн в тому числі ПДВ – 281 130,24 грн
Всього	1 686 781,42 грн в тому числі ПДВ – 281 130,24 грн

ЗАМОВНИК



Начальник управління

В.В. Красушин

ГЕНПІДРЯДНИК



Директор

А.А. Шишута