

Додаткова угода № 1
до ДОГОВОРУ
від 15.01.2024 № 5

м. Монастирище

« 28 » 02 2024 р.

ЗАМОВНИК: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МОНАСТИРИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі пачальника Завертаної Ніни Борисівни, що діє на підставі Положення (далі – «Замовник»), та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФНА ПАЛЛАДІУМ»** (далі – «Підрядник»), в особі директора Угничя Івана Петровича, що діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, разом – Сторони, уклали цю Додаткову угоду до Договору № 5 від 15.01.2024 р. (далі – «Договір») про наступне

1. Сторони за взаємною згодою та керуючись підпунктом 4 пункту 19 Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та пунктів 3, 5 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 10.3.4 Договору № 225 від 31.07.2023 р., вирішили продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт, в зв'язку з черговим коригуванням проектно-кошторисної документації « Нове будівництво протирадіаційного укриття для опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів «Ліцей Ерудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту законсервованої у 2011 році добудови до школи за адресою : Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Жовтнева, буд.12, Коригування», та відсутністю фінансування. В зв'язку з цим внести зміни до п.5.1. Договору та викласти його в новій редакції:

«5.1. Підрядник зобов'язується приступити до виконання робіт протягом 5 робочих днів, після підписання Договору і виконати роботи в повному обсязі не пізніше 31.03.2024 року.»

2. Додаток 3 Графік виконання робіт. – викласти в новій редакції (додається).

3. Всі інші умови Договору, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

4. Ця Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одній для кожної Сторони.

5. Ця Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і є невід'ємною частиною Договору.

ЗАМОВНИК

Управління освіти, молоді та спорту
Монастирищенської міської ради

Код ЄДРПОУ 43983521

Юридична адреса:

19100, Черкаська область, м. Монастирище,

Вул. Соборна, 121

р/р

у ДКСУ, м. Києві, МФО 820172

тел. (04746)2-14-32

Пачальник

Ніна ЗАВЕРТАНА

ПІДПИСИ СТОРІН:

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АФНА ПАЛЛАДІУМ»

Код ЄДРПОУ: 41329917

Юридична адреса: 20300, Черкаська обл., м.

Умань, вул. Івана Богуна, буд. 26-Б

р/р UA 833052990000026003021607783

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 305299, ЄДРПОУ 41329917

e-mail: euubx81@ukr.net

тел. 087-446-61-61

Директор АФНА

ПАЛЛАДІУМ

Іван УГНИЧ

код 41329917



Додаток № 3 до Договору № 564/15.01.2024р

Календарний графік робіт по:

"Нове будівництво протипожежної опори для опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської міської ради Черкаської області з використанням існуючого фундаменту законсервованої у 2011 році добу до школи за адресою: Черкаська область, Уманський район, м. Монастирище, вул. Жовтнева, буд. 12. Коригування"

Найменування	2024 рік		
	Січень	Лютий	Березень
Перелік видів робіт (згідно локальних кошторисів)			
Загально-будівельні роботи			

ЗАМОВНИК:

Управління освіти, молоді та спорту
Монастирищенської міської ради



Н.Б. Завертана

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Афіна Палладіум"

