

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до Договору підряду
№ 34.03-10/21 від 13.09.2023р.

м. Краматорськ

«09» 05 2024 р.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНЕСАНС» (надалі іменується «Підрядник»), в особі директора товариства Лісничого Павла Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цю додаткову угоду про наступне:

У зв'язку з уточненням проєктних рішень, та з метою покращення якості робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в будівлі [REDACTED] за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, [REDACTED]», Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, а саме:

1. Додаток №4 «Договірна ціна» викласти в новій редакції. Додаток додається.
2. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 34.03-10/21 від 13.09.2023р.
3. Всі інші умови даного договору залишаються незмінними.
4. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення строку дії договору.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНЕСАНС»

84331, Донецька область, м.
Краматорськ б. Краматорський, 41
п/р UA 813225400000026009102081762
в АТ «КОМІНБАНК»,
МФО 322540
Код ЄДРПОУ 43178611
ІПН 431786125264
pahanura82@gmail.com
конт. тел. +38(095)-869-16-89

Від ПІДРЯДНИКА:

Директор



/П.М. Лісничий/

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

84320, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Біленьківська, 113
р/р UA 918201720344211062400095324
Держказначейська служба України м.
Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 40478970
kram.uks.pr@gmail.com
Конт. тел. +38 (066) 474- 41- 48

Від ЗАМОВНИКА:

Начальник управління



/Р.В. Чайка/

Додаток №4 до договору №4-03-10/21 від 13.09.2023р.
664 ДЦ ДЦ

Замовник Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради
(назва організації)

Підрядник ТОВ «БТ «РЕНЕСАНС»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в будівлі
: Донецька область, м. Краматорськ, що
здійснюється в 2023-2024 роках

Вид договірної ціни: динамічна.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		інших витрат
				будівельних робіт	5	
1	2	3	4	5	6	
1		Розділ І. Будівельні роботи				
	Розрахунок N1	Прямі витрати, у тому числі				
	Розрахунок N2	Заробітна плата				
	Розрахунок N3	Вартість матеріальних ресурсів				
2	Розрахунок N4	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів				
3	Розрахунок N5	Загальновиборничі витрати				
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд				
		в т.ч. зворотні суми				
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)				
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період				
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати				
			3004,33569	3004,33569	-	
			878,41499	878,41499	-	
			2045,15665	2045,15665	-	
			80,76405	80,76405	-	
			476,44666	476,44666	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			3,22402	3,22402	-	

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Разом Прибуток Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації Кошти на покриття ризиків Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати на придбання та доставку устаткування на будову Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову Всього по Розділу II Всього договірної ціна (p.I + p.II) в т.ч. зворотні суми:	3484,00637	3484,00637	-
8	Розрахунок N10		67,78481	67,78481	-
9	Розрахунок N11		31,73385	-	31,73385
10	Розрахунок N12		-	-	-
11	Розрахунок N13		-	-	-
12			3583,52503	3551,79118	31,73385
13	Розрахунок N14		3583,52503	3551,79118	31,73385
14			716,70500	-	716,70500
			4300,23004	3551,79118	748,43886
			984,46398		196,89280
			984,46398		
			196,89280		
			1181,35677		
			5481,58681		



Начальник управління Чайка Роман Володимирович

Директор Лісничий Павло Миколайович