

ДОДАТКОВА УГОДА № 1

до Договору на здійснення авторського нагляду від «13» вересня 2023 р. № 13-23 АН по Об'єкту: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу «Вінницький ліцей №13» по вул. М. Шимка, 1 в м. Вінниці»

м. Вінниця

«~~7~~» грудня 2023р.

ЗАМОВНИК: Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, в особі директора Мазуренка Дениса Анатолійовича, який діє на підставі Положення про департамент, з однієї сторони, та

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СТАМ», в особі директора Стаднійчука Михайла Степановича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які надалі разом іменовані Сторони, уклали цю Додаткову угоду про внесення змін до Договору від «13» вересня 2023 р. №13-23 АН (далі – Договір) в зв'язку із перенесенням строків виконання будівельних робіт по Об'єкту: «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу «Вінницький ліцей №13» по вул. М. Шимка, 1 в м. Вінниці» на 2024 рік.

1. Сторони домовились:

1.1. Викласти пункт 3.1. Договору в наступній редакції:

«3.1. Договірна ціна послуг становить 126 024 грн. 00 коп. (сто двадцять шість тисяч двадцять чотири грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 21 004 грн. 00 коп. (двадцять одна тисяча чотири грн. 00 коп.), в тому числі:

На 2023 рік- 19 224 грн. 00 коп. (дев'ятнадцять тисяч двісті двадцять чотири грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 3 204 грн. 00 коп. (три тисячі двісті чотири грн. 00 коп.);

На 2024 рік- 106 800 грн. 00 коп. (сто шість тисяч вісімсот грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 17 800 грн. 00 коп. (сімнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.).

1.2. Викласти пункт 7.11. Договору в наступній редакції:

«7.11. Договір дійсний до 31.12.2024р., але в будь-якому випадку – до завершення будівництва та введення Об'єкту в експлуатацію».

1.3. План-графік виконання авторського нагляду, який є Додатком №2 до Договору, викласти в новій редакції, яка додається до цієї Додаткової угоди.

2. Інші умови Договору, що не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними.

3. Ця Додаткова угода з Додатком №2 є невід'ємними частинами Договору від «13» вересня 2023 р. № 13-23 АН.

4. До цієї Додаткової угоди додається додаток:

Додаток №2 - План-графік виконання авторського нагляду.

ЗАМОВНИК:

Департамент капітального будівництва
Вінницької міської ради
п/р UA 578201720344291007400028622
В ДКСУ, м. Київ
код банку 820172
код ЄДРПОУ 03084204
e-mail: karbud@i.ua

Директор

М.П.

Денис МАЗУРЕНКО



ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Будівельна компанія СТАМ»

21007, Вінницька обл.
м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля 4-С
код ЄДРПОУ: 38953893
Р/р UA 93 380582 0000026001010315326
АТ "МІБ"
тел. (0432) 61-04-83

Директор

М.П.

Михайло СТАДНІЙЧУК



ГРАФІК

надання Послуг на Об'єкті

(відвідування Об'єкту групою авторського нагляду)

«Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу «Вінницький ліцей №13» по вул. М. Шимка, 1 в м. Вінниці».

Найменування організації-Замовника: Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради


Найменування проектної організації: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СТАМ»

№ з/п	Назва послуг	Обсяг/ кількість (людино-днів/ людино-місяців)	Строк надання Послуг	
			дата початку	дата завершення
1.	Здійснення авторського нагляду під час будівництва	59 людино-днів	2023р.	2024р.
			19 224,00	106 800,00
Всього в т.ч ПДВ 20%:				126 024,00

ЗАМОВНИК:

Департамент капітального будівництва
Вінницької міської ради

Директор



М.П.



Денис МАЗУРЕНКО

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Будівельна компанія СТАМ»

Директор



Михайло СТАДНІЙЧУК