

м. Запоріжжя

 грудня 2023р.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ "ТАЛАНТ" ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ (скорочена назва - КЗ "ДСШ І - ІІІ СТ. "ТАЛАНТ" ДМР ВР ЗО)), в особі – директора **ГЕРАСИМЕНКО ЛЮДМИЛИ ІВАНІВНИ**, який діє на підставі Статуту (далі-Замовник), з однієї сторони, та **МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯНТАРЬ»**, в особі директора **МАРКОВОЇ ТЕТЯНИ ВЛАДИСЛАВІВНИ**, який діє на підставі Статуту, (далі – Підрядник), з другої сторони, а разом -Сторони керуючись положеннями Цивільного Господарського кодексів України, Закону України, Закону України «Про публічні закупівлі» уклали додаткову угоду до Договору підряду №1 від 02 вересня 2020 року (далі - Договір), про наступне:

1. Керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням документально підтверджених об'єктивних обставин, наявність яких потребує продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань в частині робіт, а саме те, що об'єкт капітального ремонту та установка Замовника знаходяться на території, що включена до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23 вересня 2022 року (зі змінами), затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 (відповідно до Переліку), що відповідно унеможливорює поточне виконання робіт та їх фінансування.

2. У зв'язку з п. 1 цієї додаткової угоди Сторони домовились викласти окремі пункти Договору у наступній редакції:

П. 2.1. Договору:

«2.1. Строки виконання робіт визначаються відповідно до календарного графіку виконання робіт, що є невід'ємною частиною цього Договору, в якому визначаються початок та закінчення всіх видів (етапів) робіт, передбачених цим Договором. Підрядник у будь-якому разі забезпечує завершення робіт згідно цього Договору у строк не більше ніж до 31 грудня 2024 р.».

П. 20.1. Договору:

«20.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2024р., а в частині виконання розрахунків – до повного виконання зобов'язань».

3. У зв'язку з п. 1 цієї додаткової угоди Сторони домовились викласти додатки до Договору – «Календарний графік виконання робіт», «План фінансування капітального ремонту» у новій редакції, а саме

**Додаток № 2 до договору підряду
№ 1 від 02 вересня 2020 р.**

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» Василівської районної ради Запорізької області за адресою: 71630, Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Героїв праці, буд. 25 (Класифікатор ДК 021:2015 (CPV): ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

№ етапу	Найменування робіт та витрат	Терміни виконання робіт
	2	3
	<u>АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ</u>	-
1	Фасад	01.04.2024 - 31.07.2024
2	Ганки	01.03.2024 - 31.05.2024
3	Пандус	01.06.2024 - 31.07.2024
4	Прорізи	01.03.2024 - 30.06.2024
5	Підлога	02.01.2024 - 31.08.2024
6	Стіни	01.04.2024 - 30.11.2024
7	Екрани радіаторні, таблички інформаційні	01.05.2024 - 30.09.2024
8	Стеля	01.02.2024 - 31.08.2024
9	Перегородки	01.03.2024 - 31.07.2024

10	<u>ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ</u>	
11	Демонтажні роботи	02.01.2024 - 30.04.2024
12	Водопровід - монтажні роботи	01.02.2024 - 31.05.2024
13	Каналізація - монтаж	01.03.2024 - 31.07.2024
14	Каналізація системи К-2	01.03.2024 - 31.07.2024
15	Каналізація системи К-3	01.03.2024 - 31.07.2024
16	<u>УСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ</u>	01.06.2024 - 31.08.2024
17	<u>МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ</u>	
18	Кухонне обладнання	01.06.2024 - 31.12.2024
19	Обладнання класів	01.06.2024 - 30.11.2024
20	Спортивні зали	01.06.2024 - 31.12.2024
21	Обладнання санвузлів	01.06.2024 - 30.11.2024
22	<u>ПРИДБАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ</u>	
23	Кухонне обладнання	01.06.2024 - 30.11.2024
24	Обладнання класів	01.06.2024 - 30.11.2024
25	Спортивні зали	01.06.2024 - 30.11.2024
26	<u>ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ</u>	
27	Демонтажні роботи	02.01.2024 - 31.07.2024
28	Опалення	01.06.2024 - 31.08.2024
29	Теплопостачання припливних установок	01.06.2024 - 30.09.2024
30	Вентиляція	01.08.2024 - 30.11.2024
31	<u>ПРИДБАННЯ УСТАТКУВАННЯ ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ</u>	
32	Опалення	01.05.2024 - 31.07.2024
33	Вентиляція	01.06.2024 - 30.09.2024
34	<u>БЛИСКАВКОЗАХИСТ ТА ЗАЗЕМЛЕННЯ</u>	01.09.2024 - 30.09.2024
35	<u>ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ</u>	
36	Демонтажні роботи	02.01.2024 - 30.04.2024
37	Щити	01.02.2024 - 30.05.2024
38	Електроосвітлення	01.03.2024 - 31.12.2024
39	Електроустановчі вироби	01.03.2024 - 31.10.2024
40	Кабелі та дроти	01.03.2024 - 31.10.2024

Найменування та реквізити Сторін

Замовник	Підрядник
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ "ТАЛАНТ" ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 71630, Запорізька область, м. Дніпрорудне, Василівський район, вул. Героїв праці 25. р/р UA498201720344291003100034965 Держказначейська служба України, м.Київ код ЄДРПОУ 19278264 тел/факс 061757-65-13	МП ТОВ «ЯНТАРЬ» 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 19, кв. 46. Код ЄДРПОУ 13613253, ІПН 136132508293 п/р 26002025044801 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346 IBAN UA 95 300346 0000026002025044801
 Директор  ГЕРАСИМЕНКО	 Директор  Тетяна МАРКОВА

План фінансування капітального ремонту

На весь період капітального ремонту, грн. з ПДВ:

Джерела фінансування капітального ремонту	Всього	2020 рік			2024 рік
		Місяць вересень	Місяць листопад	Місяць грудень	
1	2	3	4	5	6
за рахунок коштів районного бюджету (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	3 785 890,10	917637,03	2141153,07	727100,00	
За рахунок коштів державного бюджету	41 208 872,78				41 208 872,78
Всього	44 994 762,88				

Найменування та реквізити Сторін

Замовник	Підрядник
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ "ТАЛАНТ" ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 71630, Запорізька область, м. Дніпрорудне, Василівський район, вул. Героїв праці, 25. р/р UA498201720344291003100034965 Держканцелярська служба України, м.Київ код ЄДРПОУ 19278264 тел/факс: 061750765111 Директор  ГЕРАСИМЕНКО	МП ТОВ «ЯНТАРЬ» 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 19, кв. 46. Код ЄДРПОУ 13613253, ІПН 136132508293 п/р 26002025044801 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346 IBAN UA 95 300346 0000026002025044801 Директор  Тетяна МАРКОВА

Найменування та реквізити Сторін

Замовник	Підрядник
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОРУДНЕНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ "ТАЛАНТ" ДНІПРОРУДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 71630, Запорізька область, м. Дніпрорудне, Василівський район, вул. Героїв праці, 25. р/р UA498201720344291003100034965 Держканцелярська служба України, м.Київ код ЄДРПОУ 19278264 тел/факс: 061750765111 Директор  ГЕРАСИМЕНКО	МП ТОВ «ЯНТАРЬ» 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, буд. 19, кв. 46. Код ЄДРПОУ 13613253, ІПН 136132508293 п/р 26002025044801 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346 IBAN UA 95 300346 0000026002025044801 Директор  Тетяна МАРКОВА