

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
про внесення змін до Договору № 37 про закупівлю послуг (робіт) від 13 серпня 2021 року

м. Тернопіль

24 жовтня 2023 р.

Комунальне підприємство «Тернопількомунінвест», в особі директора Чумак Олени Ігорівни, що діє на підставі Статуту (надалі – Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «БМБУД», в особі директора Носика Валерія Вікторовича, що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець) з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали дану Додаткову угоду до Договору № 37 про закупівлю послуг (робіт) від 13 серпня 2021 року (надалі – Договір) по об'єкту «Поточний середній ремонт вул. Богдана Лепкого в смт. Гусятин Тернопільської області» про наступне:

1. Сторони прийшли до взаємної згоди викласти п. 13.1. Договору у новій редакції:
«13.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року, а в частині розрахунків – до повного виконання сторонами зобов'язань за даним Договором»
2. Сторони прийшли до взаємної згоди викласти п. 15.1.2. Календарний графік виконання робіт (додаток № 2) та п. 15.1.4. План фінансування будівництва (Додаток № 4) викласти у новій редакції, що додаються.
3. Всі інші умови Договору залишаються незмінними.
4. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору, складена у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін, та вступає в силу з моменту підписання її сторонами.

Додатки:

- Календарний графік виконання робіт (додаток № 2);
- План фінансування будівництва (Додаток № 4)

Замовник

Виконавець

КП «Тернопількомунінвест»
46016, м. Тернопіль, вул. Київська 3а,
тел. (0352) 28 94 49
р/р UA 529201420344364025107044490
в ГУДКСУ в Тернопільській області
Код за ЄДРПОУ 32865587
ІПН 328655819183

Директор

 **Олена ЧУМАК/**

ТОВ «БМБУД»
Юридична адреса:
47734, Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н., с. Настасів, вул.
Плебанівка 712/9
Код за ЄДРПОУ 41037833,
р/р UA843390720000026006035041001
в АТ «РВС БАНК», МФО 339072

Директор

 **Валерій НОСИК/**

Додаток №2

до Додаткової угоди № 3 від 27 12 2023 року
до Договору № 37 від 13 серпня 2021 року

Затверджено

КП «Тернопількомунінвест»


 /Олена ЧУМАК/

Погоджено

ТОВ «БМБUD»


 /Валерій НОСИК/

Календарний графік виконання робіт

«Поточний середній ремонт вул. Богдана Лепкого в смт. Гусятин Тернопільської області»
(ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (CPV))»

№ п/п	Найменування робіт	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1.	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (Демонтаж)				
2.	Улаштування підвищення з бетону				
3.	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах (від розбирання)				
4.	Установлення люка				
5.	Розбирання бортових каменів				
6.	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м ³				
7.	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км				
8.	Очищення покриття навісною щіткою УМТ-80 на базі трактора МТЗ-82, середньозабруднене покриття				
9.	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м ³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту I				
10.	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 5 км				
11.	Робота на відвалі, група ґрунту I				
12.	Планування площ механізованим способом, група ґрунту I				
13.	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші				
14.	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів				
15.	Холодне фрезерування				

	асфальтобетонного покриття фрезую WIRTGEN 2000 при глибині фрезерування 5 см				
16.	На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати за нормами 2-32-16 та 2-32-17				
17.	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км				
18.	Розливання в'язучих матеріалів (1,0 л/м ²)				
19.	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону				
20.	Розливання в'язучих матеріалів (1,0 л/м ²)				
21.	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону				
22.	Укріплення узбіч асфальтогранулятом автогрейдером середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.): при товщині шару 10 см				
23.	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші				
24.	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів				
25.	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезую WIRTGEN 2000 при глибині фрезерування 5 см				
26.	На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати за нормами 2-32-16 та 2-32-17				
27.	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км				
28.	Розливання в'язучих матеріалів (1,0 л/м ²)				
29.	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону				
30.	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші				
31.	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів				
32.	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезую WIRTGEN 2000 при глибині фрезерування 5 см				
33.	На кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати за нормами 2-32-16 та 2-32-17				
34.	Перевезення будівельного сміття				

	самоскидами на відстань 5 км				
35.	Розливання в'язучих матеріалів (1,0 л/м ²)				
36.	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону				
37.	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см				
38.	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати				
39.	Демонтаж покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (Демонтаж)				
40.	Переулаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]				

Додаток № 4
до Додаткової угоди № 9 від 24 12 2023 року
до Договору № 37 від 13 серпня 2021 року

План фінансування будівництва
«Поточний середній ремонт вул. Богдана Лепкого в смт. Гусятин Тернопільської області»
(ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (CPV))»

Загальна вартість грн. з ПДВ	В тому числі по роках			
	2021 рік, грн. з ПДВ	2022 рік, грн. з ПДВ	2023 рік, грн. з ПДВ	2024 рік, грн. з ПДВ
12 026 088,00	10 301 867,37	0	0	1 721 220,63

Замовник

КП «Тернопількомунінвест»
46016, м. Тернопіль, вул. Київська 3а,
тел. (0352) 28 94 49
р/р UA 5220142034436102510704740
в ГУДКСУ в Тернопільській області
Код за ЄДРПОУ 32865587
ПІН 328655819183

Директор

/Олена ЧУМАК/



Виконавець

ТОВ «БМБУД»
Юридична адреса:
47734, Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н., с. Настасів, вул.
Плебанівка 712/9
Код за ЄДРПОУ 41037833,
р/р UA843390720000026006035041001
в ПАТ «РВБ БАНК», МФО 339072

Директор

/Валерій НОСИК/

