

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ №165-09/2023 від 5 вересня 2023 року
по об'єкту: «Поточний ремонт частини вул. Зимноводівська в с. Зимна Вода
Львівського району Львівської області»
с. Зимна Вода

31 жовтня 2023 року

Зимноводівська сільська рада Львівського району Львівської області (надалі - Замовник), в особі сільського голови Гутника Володимира Степановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Водоканал Зимна Вода» в особі Нагурського Романа Станіславовича що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом Сторони, уклали цю додаткову угоду відповідно Договору №165-09/2023 від 5 вересня 2023 року (далі Договір), про таке:

1. Замовник та Підрядник, шляхом переговорів, дійшли згоди продовжити строк виконання робіт згідно Договору №165-09/2023 від 5 вересня 2023 року.
2. Змінити п. 3.1 Договору та викласти його в наступній редакції:

«п.3.1 Строк виконання робіт встановлюється Календарним графіком виконання робіт. Підрядник розпочинає виконання робіт з моменту підписання Договору і забезпечує їх завершення до 31 грудня 2023 року. Роботи за Договором підряду повинні бути виконанні у терміни відповідно до Календарного графіку виконання робіт, що оформляється додатком до Договору і є його невід'ємною частиною.»
3. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2023 року.
4. Інші умови Договору залишаються без змін.
5. Цю угоду складено у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
6. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №165-09/2023 від 5 вересня 2023 року.

Додатки :

1. Календарний графік виконання робіт
2. Графік фінансування робіт

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК


ЗИМНОВОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Львівська обл., Пустомитівський р-н,
с.Зимна Вода
вул.Шухевича, 83.
р/р UA278201720344221080100019753
в ДКСУ м. Київ
МФО 820172 ЄДРПОУ 04372282



ПІДРЯДНИК

ТЗОВ "ВОДОКАНАЛ ЗИМНА ВОДА"
Львівська обл., Пустомитівський р-н,
с.Зимна Вода вул. Шептицького, 5
р/р UA343052990000026007041008238
в ПАТ "ПРИВАТБАНК" м. Львів
МФО 305299 ЗКПО 31145258

Директор


(підпис)

Нагурський Р. С.
М.П.



Україна
81110, Львівська обл., Пустомитівський р-н.
с. Зимна Вода, вул. Шептицького, 5

ТЗОВ «ВОДОКАНАЛ ЗИМНА ВОДА»

Код ЄДРПОУ 31145258

Календарний графік виконання робіт


р/р UA3430529900000000007041008238

Поточний ремонт частини вул. Зимноводівська в с. Зимна Вода Львівського району Львівської області

ЗАХІДНЕ ТРУНІА КВ. Львів

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6
№	від				
1	Розробка ґрунту мех. способом з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 2(грунт з завищених узбічч)	м3	38		
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях група ґрунту 2 (Прочистка існуючих водовідвідних лотків)	м3	4		
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобіль-самоскиди	м3	4		
4	Розробка ґрунту мех. способом з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 2 (прочистка)	м3	44		
5	Перевезення ґрунту до 1 км	т	150,5		
6	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	4		
7	Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	2		
	Дорожній одяг				
8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	1180		
9	Перевезення ґрунту до 1 км	т	516,25		
10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см /при наявності люків (колодязів) підземних комунікацій на 1000 м2 дороги більше 15 до 20/	м2	1020		
11	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (прив. до товщ. 12 см.)	м2	-1020		
12	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	1020		
	Встановлення бортового каменю				
13	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневий суміші 0-40 мм	м3	4,5		
14	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	290		

	Штучні споруди					
15	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобіль-самоскиди, група ґрунту 2	М3	5			
16	Перевезення ґрунту до 1 км	Т	8,75			
17	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	М3	0,8			
18	Навантаження ґрунту вручну на автомобіль-самоскиди	М3	0,8			
19	Перевезення ґрунту до 1 км	Т	1,4			
20	Улаштування щелеватої основи під трубопроводи	М3	1,4			
21	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50 мм L=6m	М	24			
22	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 500 мм	М	24			
23	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям піском	М3	2,2			
	Тротуар					
24	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	М2	270			
25	Перевезення ґрунту до 1 км	Т	70,875			
26	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску товщ. 10 см	М3	27			
27	Улаштування основи тротуарів із щелевато-піщаної суміші за товщини шару 12 см	М2	270			
28	Улаштування основи тротуарів із щелевато-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	М2	-270			
29	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	М2	270			
30	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	М	180			
	Узбіччя					
31	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	М2	134			
	Облаштування і обстановка дороги					
32	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	2			
	РАЗОМ			1 136 014,40	628 312,60	



ЗАМОВНИК

Директор Інженерний Р.С.

Виконання робіт

Україна
81110, Львівська обл., Пустомитівський район
с. Зимна Вода, вул. Шептицька 62
ТЗОВ «ВОДОКАНАЛ ЗИМНА ВОДА»
Код ЄДРРНОУ 305299
р/р UA34305299000026007041008238

Графік фінансування робіт

Поточний ремонт частини вул. Зимноводівська в с. Зимна Вода Львівського району Львівської області

МФО 305299
ЗАХІДНЕ ГРУПІ ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» м. Львів

№ _____ від _____ На № _____ від _____		2023 рік		
Найменування робіт		Загальна вартість робіт (грн. з ПДВ)	листопад	грудень
Поточний ремонт частини вулиці		1 764 327,00	1 136 014,40	628 312,60

ПІДРЯДНИК



Директор

Нагурський Р. С.

ЗАМОВНИК

