

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до Договору підряду №1 від 31.01.2023р

м. Суми

«28» вересня 2023р.

Замовник: Замовник: Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради в особі завідувача Криворотенко Наталії Олександрівни,, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Елітбуд», в особі директора Гордієнка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, **разом надалі – Сторони**, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

Сторони домовились п.3.1. викласти в новій редакції:

П.3.1. Початок виконання робіт: **лютий 2023р.**, після надання Підряднику будівельного майданчика та дозвільних документів, необхідних для його повноцінного використання.

Закінчення: **31 жовтня 2023р.**

3. Викласти в новій редакції календарний графік виконання робіт (додаток № 2 до Договору).

4.Інші умови Договору, не порушені в цій Додатковій угоді, залишаються незмінними і Сторони підтверджують його зобов'язальний характер для них.

5.Дана Угода є невід'ємною частиною Договору підряду № 1 від 31.01.2023р.

6.Дану Додаткову угоду укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

7.Додаткова угода набуває чинності з дати підписання Сторонами.

ЗАМОВНИК:

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №26 «Ласкавушка» Сумської міської ради

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «БФ «Елітбуд»

Завідувач



Наталія КРИВОРОТЕНКО

Директор

Сергій ГОРДІЄНКО



Гордієнко С.М.

28 Всероссийский

2023 p



Погодил
Криворотенко Н.О.

Погодила : Завідувач

Криворотенко Н.О.

2023 p

[illegible]