

Додатковий договір № 6 /23

до Договору №25/ПР від 25.11.2021р. на виконання підрядних робіт на об'єкт:
**«Реконструкція з добудовою гімназії «Провесін» Львівської міської ради на вул. Тракт
Глинянський 151- Б» у м. Львові». Коригування (Код ДК 021:2015: 45454000-4 –
Реконструкція)» (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція)**

м. Львів

«30» 11 2023 року

Управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради (надалі - Замовник) в особі начальника Закалюка Андрія Євгеновича, що діє на підставі Положення у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал», надалі - Підрядник, в особі директора Павленко Тетяни Євгенівни, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (разом надалі - Сторони), уклали цей Додатковий договір про наступне:

1. Відповідно до Розділу 3 та п.9.10 Розділу 9 Сторони дійшли згоди:

1.1. Внести зміни в Додаток 1 «Календарний план» та викласти його в новій редакції (додається).

2. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту надання Підрядником оригіналу банківської гарантії (забезпечення) виконання договору з терміном дії до повного завершення робіт за договором.

3. Додаткова угода складений в двох примірниках по одному для кожної сторони і є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

Додаток 1 - Календарний план

Замовник:

Управління освіти

департаменту розвитку

Львівської міської ради

Адреса: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 9

р/р UA703204780000025457000000311

МФО 320478,

АБ «Укргазбанк»

ЄДРПОУ 02144743

Підрядник:

Товариство з обмеженою

відповідальністю «Вельт Капітал»

79005, м. Львів, вул. Саксаганського, 14/4Б

ЄДРПОУ 40266233, ІПН 402662313169

р/р UA 90 325365 000000 2600701862196 в

ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365

р/р UA 76 8201720355389040700705176

Державна казначейська служба України

УДКСУ у Галицькому районі м. Львова,

МФО 82017203

Начальник управління

Андрій ЗАКАЛЮК

Директор

Тетяна ПАВЛЕНКО



по «Реконструкція з добудовою гімназії «Провесінь» Львівської міської ради на вул.Тракт Глинянський 151- б» у м.Львові», Коригування (Код ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція)»

[illegible]

Зовнішні інженерні мережі																			
24	Господарсько-питний водопровід -В1																		
25	Збірні з/б колодази -К1, -К2, -К13																		
26	Каналізаційна мережа -К1																		
27	Каналізаційна мережа -К2																		
28	Каналізаційна мережа -К13 /без врахування земельних робіт/																		
Благоустрій території																			
29	Демонтажні роботи																		
30	Пріоріди																		
31	Господарські площадки																		
32	Тротуари та пішохідні доріжки																		
33	Велопарковка																		
34	Літній навчальний клас																		
35	Ігрові та спортивні зони																		
36	Огородження території																		
37	Устаткування спортивного та озеленення території																		
38	Озеленення території																		

Директор
ТзОВ "Беліт Капітал"

Т.Павленко

А.Закалюк

Начальник управління
освіти департаменту
розвитку Львівської
міської ради