

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до Договору № 144 від "01" вересня 2022 року

м. Городок

« 27 » *листопада* 2023 р.

Відділ освіти, молоді та спорту Городоцької міської ради Хмельницької області, в особі начальника відділу Рибак Сергія Володимировича, що діє на підставі Положення (далі – **Замовник**), з однієї сторони, і **Приватне підприємство «Чемеровецька будівельна компанія»** в особі директора **Крамара Сергія Володимировича**, який діє на підставі Статуту підприємства (далі - **Підрядник**), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», уклали дану додаткову угоду до **Договору № 144 від "01" вересня 2022 року** про наступне:

1. Відповідно до п. 3.2 та п. 3.3 Договору, щодо зміни асигнувань Замовника, Сторони дійшли взаємної згоди продовжити строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, та викласти п.5.1 та п.12.1 Договору в наступній редакції:

“5.1 Строк виконання робіт - до 01.10.2024 р.”

“12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 01.10.2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.”

П.3.1.2 доповнити абзацами такого змісту:

«Сума бюджетних асигнувань на 2022 рік складає 535596,17 грн. (п'ятсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість грн. 17 коп.).

Сума бюджетних асигнувань на 2023 рік складає 33678,24 грн. (тридцять три тисячі шістсот сімдесят вісім грн. 24 коп.).

Сума бюджетних асигнувань на 2024 рік складає 197525,59 грн. (сто дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять п'ять грн. 59 коп.)»

2. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені в цій Угоді, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

3. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

4. Цю Угоду складено українською мовою, на одній сторінці, у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони.

5. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Відділ освіти, молоді та спорту Городоцької міської ради	Приватне підприємство «Чемеровецька будівельна компанія»
Адреса: 32000, м. Городок, вул. Грушевського, 51; IBANUA968201720344271017400054091 в Держказначейській службі України м. Київ; код ЄДРПОУ 41932978; Тел./факс. e-mail: 41932978@gmail.com	Адреса: 31601, Хмельницька обл., смт. Чемерівці, вул. Гусятинське шосе,5 р/р UA073252680000026009123138001 АТ АКБ «Львів» МФО 325268 Р/р № UA298201720355399117000705799 В ГУДКСУ в Хмельницькій області МФО 820172, код ЄДРПОУ 33246889 ПІН № 332468822193, свідоцтво № 31735234 e-mail: budmarket_ch@i.ua
Начальник відділу  М.П.  С.В. Рибак	Директор  М.П.  С.В. Крамар

Календарний графік робіт на 2024 рік

«Нове будівництво теплогенераторної на території Підлісноолексинської гімназії Городоцької міської ради за адресою: вул. Шкільна, 9, с. Підлісний Олексинець, Хмельницький район, Хмельницька область» (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)

Назва об'єкта	Один. виміру	Коштори сна вартість	2024 рік											
			в тому числі по місяцях											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Нове будівництво теплогенераторної на території Підлісноолексинської гімназії Городоцької міської ради за адресою: вул. Шкільна, 9, с. Підлісний Олексинець, Хмельницький район, Хмельницька область» (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)	грн	197525,59					39505,11	39505,12	39505,12	39505,12	39505,12			

ЗАМОВНИК
 Начальник Відділу освіти, молоді та спорту
 Городоцької міської ради
 Хмельницької області



С.В. Рыбак

ПІДПИСАНИЙ
 Директор
 Приватного підприємства
 «Хмельницька будівельна компанія»
 С.В. Крамар



План фінансування будівництва на 2024 рік

«Нове будівництво теплогенераторної на території Підлісноолексинецької гімназії Городоцької міської ради за адресою: вул. Шкільна, 9, с. Підлісний Олексинець, Хмельницький район, Хмельницька область» (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)

Назва об'єкта	Один. виміру	Кošтори сна вартість	2024 рік											
			в тому числі по місяцях											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Нове будівництво теплогенераторної на території Підлісноолексинецької гімназії Городоцької міської ради за адресою: вул. Шкільна, 9, с. Підлісний Олексинець, Хмельницький район, Хмельницька область» (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)	грн	197525,59					39505,11	39505,12	39505,12	39505,12	39505,12			

ЗАМОВНИК
Начальник Відділу освіти, молоді та спорту
Городоцької міської ради
Хмельницької області

С.В.Рибак

ПІДПИСАНИЙ
Директор
Приватного підприємства
«Хмельницька будівельна компанія»
С.В. Крамар