

**ДОДАТКОВА УГОДА № 3**

**до договору підряду № 1/7325 від 16.11.2023 року**

Капітальний ремонт спортивного майданчику з улаштуванням синтетичного покриття для  
НВК "ЗОШ-ІІ ступені-ліцей"(ліцей "Лідер") вул. Лікарняна,  
м. Білгород-Дністровський Одеської області". Коригування.  
Класифікація за ДК 021:2015: 45212000-6 - Будівництво закладів дозвілля, спортивних,  
культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів

м. Білгород-Дністровський

« 26 » 12 2023 року

СТОРОНИ ЗА ДОГОВОРОМ

**«ЗАМОВНИК» – «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА»** (скорочено – КП БДМУКБ)» в особі Начальника Трушкіної Ольги Сергіївни, що діє на підставі Статуту, відповідно до чинного законодавства України, з однієї сторони

**«ПІДРЯДНИК» - ПП "СПОРТЕЛІТБУД",** в особі директора Рудюка Сергія Олексійовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», уклали цю додаткову угоду про наступне:

- п.п.5.1. п. 5 Договору підряду № 1/7325 від 16.11.2023 року викласти в новій редакції:  
«5.1. Строк виконання робіт становить: **01.06.2024 року**»
- п.п.12.1. п. 12 Договору підряду № 1/7325 від 16.11.2023 року викласти в новій редакції:  
«12.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до **31.12.2024 року**, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань Сторонами по Договору».
- Додаток 2 Календарний план виконання робіт до Договору № 1/7325 від 16.11.2023 року викласти у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.
- Додаток 3 План фінансування до Договору № 1/7325 від 16.11.2023 року викласти у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.
- Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
- Додаткова угода вступає в дію з моменту підписання і діє до 31 грудня 2024 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань Сторонами по Договору.
- Ця додаткова угода складена у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

**ЗАМОВНИК**

**ВИКОНАВЕЦЬ**

**КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва»**

**ПП "СПОРТЕЛІТБУД"**

Юридична адреса

Юридична адреса

67700, Одеська область,

43026, Волинська область,

м.Білгород-Дністровський,

м. Луцьк, вул.Кравчука, 46 кв.7

вул.Незалежності, 10, каб.3

Код ЄДРПОУ 36834201

Код ЄДРПОУ 34712336

р/р UA233223130000026009000046642

Кошти міського бюджету:

в АТ «Укресімбанк»

р/р UA148201720344251027400079604

Кошти обласного бюджету:

р/р UA858201720344211027495079604

в УД КСУ у Білгород-Дністровському районі

Начальник

Ідентифікаційний код 36834201

Ольга ТРУШКІНА

Директор

Сергій РУДЮК

Додаток №2  
до договору № 1/4325  
від 16.11.2023р

### Календарний план виконання робіт по об'єкту

"Капітальний ремонт спортивного майданчику з улаштуванням синтетичного покриття для НВК "ЗОШ-ІІ ступені-ліцей"(ліцей "Лідер") вул. Лікарняна, м. Білгород-Дністровський Одеської області". Коригування.

(ДК 021:2015: 45212000-6 — Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів)

| № | Назва робіт                           | Строк виконання 2024 рік |         |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------|
|   |                                       | квітень                  | травень |
| 1 | Огородження Ог-1                      | X                        |         |
| 2 | Покриття                              | X                        | X       |
| 3 | Встановлення спортивного устаткування |                          | X       |

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК



Ольга ТРУШКІНА

Директор НЦ «Спортедбуд»



Сергій РУДЮК

## План фінансування

по об'єкту:

«Капітальний ремонт спортивного майданчику з улаштуванням синтетичного покриття для  
НВК "ЗОШ-П ступені-ліцей"(ліцей "Лідер") вул. Лікарняна,  
м. Білгород-Дністровський Одеської області". Коригування.»

(ДК 021:2015: 45212000-6 — Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів,  
закладів тимчасового розміщення та ресторанів)

| Джерела фінансування | Усього, грн. | За роками, грн. |
|----------------------|--------------|-----------------|
|                      |              | 2024 рік        |
| Обласний бюджет      | 363 182,37   | 363 182,37      |
| Місцевий бюджет      | 498 817,63   | 498 817,63      |
|                      | 862 000,00   | 862 000,00      |

ЗАМОВНИК

Начальник КП «БІЛМУКБ»

 Ольга ТРУШКІНА



ПІДРЯДНИК

Директор НП «Спортелітбуд»

 Сергій РУДЮК

