

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

СОВР-1

Код 32219990

UBAN UA

503387830000026009055108449

Тернопільське
відділення №21

Західного ГРУ ПриватБанку
МФО 338783

46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 10, фактична адреса: вул. В. Стуса, 1, каб. 28 тел. 0962056335
« 12 » грудня 2023р.
№ 16

Директору КП «ТМТКЕ»
Чумаку Андрію Костянтиновичу
46025, м. Тернопіль
вул. І.Франка, 16

Шановний Андрій Костянтинович

ТЗОВ СОВР-1 повідомляє Вас про те, що станом на 11 грудня 2023 р. будівельно-монтажні роботи по влаштуванню індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в місті Тернопіль за адресами: вул. Лесі Українки, 18 ввід 1; вул. Лесі Українки, 18 ввід 2; вул. Лесі Українки, 5; вул. Лесі Українки, 7; вул. Лесі Українки, 9; вул. Лесі Українки, 11; вул. Лесі Українки, 16; вул. Протасевича, 16 ввід 1; вул. Протасевича, 16а; вул. Протасевича, 18; вул. Протасевича, 22 ввід 1; вул. Протасевича, 22 ввід 2; вул. Кліма Савури, 3; вул. Кліма Савури, 5; вул. Кліма Савури, 9; вул. Кліма Савури, 11; вул. О.Довженка, 17; бульвар Данила Галицького, 14 не завершені в повному обсязі, що не відповідає умовам укладених Договорів підряду на будівництво між КП «ТМТКЕ» та ТЗОВ СОВР-1.

Прошу продовжити строки виконання робіт до 03 червня 2024 року і строк дії Договору до 28 червня 2024 року згідно Договорів підряду на будівництво за переліченими номерами Договорів:

№17 від 12.01.2023р.; №380 від 03.10.2022р.; №373 від 03.10.2022р.; №374 від 03.10.2022р.; №375 від 03.10.2022р.; №376 від 03.10.2022р.; №378 від 03.10.2022р.; №383 від 03.10.2022р.; №384 від 03.10.2022р.; №385 від 03.10.2022р.; №386 від 03.10.2022р.; №387 від 03.10.2022р.; №388 від 03.10.2022р.; №389 від 03.10.2022р.; №390 від 03.10.2022р.; №391 від 03.10.2022р.; №392 від 03.10.2022р.; №394 від 03.10.2022р.;

Директор ТЗОВ СОВР-1



Василь Вітушинський

