

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору № 18/05-23 від 18.05.2023

на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва». Реконструкція підземного пішохідного переходу» (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) (підрядні роботи)

м. Київ

«31» серпня 2023 р.

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (далі - Замовник), в особі директора Лісневського Романа Сергійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМІН БУД СЕРВІС», (далі - Підрядник), що є переможцем відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 (надалі – Особливості), в особі директора Секретаря Олега Олегович, який діє на підставі Статуту з другої сторони, а разом поіменовані «Сторони», уклали цю додаткову угоду до Договору № 18/05-23 від 18.05.2023 (надалі - Договір) про наступне:

1. Сума для розрахунків за Договором на 2023 рік становить 34 234 238,02 грн. (тридцять чотири мільйони двісті тридцять чотири тисячі двісті тридцять вісім гривень 02 копійки), в т.ч. ПДВ 20% – 5 705 706,34 грн., але може бути змінена у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи, з яких:

за рахунок коштів місцевого бюджету (відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки):

КПКВК 1917441 (IBAN: UA928201720344321002400042764) – 14 734 238,02 грн. (чотирнадцять мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі двісті тридцять вісім гривень 02 копійки), в т.ч. ПДВ 20% – 2 455 706,34 грн.;

КПКВК 1917462 (IBAN: UA358201720344391005107042764) – 19 500 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ 20% – 3 250 000,00 грн.

1. Керуючись пунктом 5.3. Договору, відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та ч. 4 п. 19 Особливостей, в зв'язку з введенням воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами), наслідками військової агресії Російської Федерації, затримкою отримання дозволу на виконання будівельних робіт (в зв'язку з незалежними від Замовника обставинами), беручи до уваги ч. 2 ст. 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», враховуючи лист Підрядника №156/0607 від 06.07.2023, Сторони дійшли згоди внести зміни до п. 5.2. Договору та викласти його в наступній редакції:

«5.2. Строк виконання робіт: 4 місяці з дати отримання Замовником дозволу на виконання будівельних робіт.».

2. Внести відповідні зміни в Додаток №2 до Договору – План фінансування будівництва та Додаток №3 – Календарний графік виконання робіт, та викласти їх в новій редакції, що додається.

3. Зобов'язання за Договором виникають в межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період. Оплата виконаних робіт здійснюється в межах фактичного фінансування.

4. Всі інші умови Договору № 18/05-23 від 18.05.2023, не змінені даною Додатковою угодою, залишаються чинними та не змінюються.

5. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 18/05-23 від 18.05.2023, вступає в дію з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до моменту виконання всіх зобов'язань за цим Договором.

6. Ця додаткова угода складена в 2-х автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»

Місцезнаходження: 02094, місто Київ,
ВУЛИЦЯ ХОТКЕВИЧА ГНАТА, будинок 12,
офіс 177

IBAN: UA613805260000026007001106597

у банку АТ «КБ «ГЛОБУС»,

IBAN: UA328201720355939600000702481

в ДКСУ, м. Київ

ЄДРПОУ 40777092, ІПН 407770926534

tov.pbs40777092@gmail.com

+38(050) 478 8617

Директор



Секретар О.О.

ЗАМОВНИК:

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва»

01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 6

ЄДРПОУ 05445267

IBAN: UA358201720344391005107042764

IBAN: UA928201720344321002400042764

в ДКСУ, м. Київ

код банку 820172

ІПН 054452626107

тел. (044) 284-77-41, 284-66-22

Директор

Лісневський Р.С.

Додаток №2 до
Договору підряду №18/05-23
від "18" травня 2023 року
в редакції Додаткової угоди №1 від 31 серпня 2023 р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА


струкція транспортної розв'язки на перетині пр. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. Реконструкція підземного піш

№п/п	Найменування робіт	Всього за Договором (грн. з ПДВ)	2023 рік					
			травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень
	Реконструкція транспортної розв'язки на перетині пр. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва. Реконструкція підземного пішохідного переходу	34 234 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 238,02	19 500 000,00

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС»


Директор



ЗАМОВНИК:

КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м

Директор




Додаток № 3 до Договору підряду
 № 18/05-23
 від "18" травня 2023 року
 між редакції: Додаткової угоди №1 від 31 серпня 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту: "Реконструкція транспортної розв'язки на перетині пр. Перемоги з вул. Гетьмана у Солом'янському та Шевченківському районах м. Києва.
 Реконструкція підземного пішохідного переходу"


№п/п	Найменування робіт	2023											
		липень				серпень				вересень			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Земляні роботи і шахти ліфтів												
2	Електромонтажні та сантехнічні роботи												
3	Загальнобудівельні роботи												
4	Оздоблювальні роботи												
5	Монтаж та пускалапка ліфтових підйомників												
6	Накриття виходів												
7	Благоустрій території												

ПІДПРИЄМСТВО
 ТОВ "ТРОМІН БУД СЕРВІС"
 Директор



Директор
 ТОВ "ТРОМІН БУД СЕРВІС"
 40777392

ЗАМОВНИК
 КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
 Директор



Директор
 КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
 Лісневський Р.С.