

Додаткова угода №1
до Договору № 11 про закупівлю робіт від 20.07.2022

м. Хмельницький

15 09 2023 року

Державне підприємство «Хмельницька обласна служба єдиного замовника», в особі директора Колесніка Андрія Васильовича, що діє на підставі Статуту, (далі - Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Поділля Флай – Буд» в особі директора Ступницького Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями Конституції України, ст.ст. 875-886 Цивільного кодексу України, ст.ст. 317-323 Господарського кодексу України, ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», уклали цю Додаткову угоду про таке (далі - Угода):

1. Сторони, за взаємною згодою, вирішили:

- **Пункт 1.1 Розділу 1. «Предмет договору» викласти в наступній редакції:**

1.1. Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами та на свій ризик до **31.12.2024** виконати роботи, зазначені в проектній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об'єкт будівництва «Реконструкція з надбудовою та модернізація будівлі корпусу №7 комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Пілотська, 1 м. Хмельницький», а Замовник зобов'язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплатити їх.

- **Пункт 3.1 Розділу 3. «Сума, що визначена у договорі» викласти в наступній редакції:**

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) є динамічною та визначається на підставі Додатку № 1, що є невід'ємною частиною Договору (Договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов'язкові платежі і становить 339 343 624,00 (триста тридцять дев'ять мільйонів триста сорок три тисячі шістьсот двадцятьчотири грн 00 коп) гривень з ПДВ.

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.

Фінансування робіт проводиться за планом, який є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток № 3).

Сума бюджетних асигнувань в 2022 році становила 0,00 гривень.

Сума бюджетних асигнувань на 2023 рік становить **3197148,30 (три мільйони сто дев'яносто сім тисяч сто сорок вісім гривень 30 копійок) гривень з ПДВ**. Джерелом фінансування виконання робіт у 2023 році є кошти державного бюджету.

Фінансування робіт в наступних роках буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів.

- **Пункт 5.1. Розділу 5 «Порядок, місце та строки виконання робіт» викласти в наступній редакції:**

5.1. Строк виконання робіт - до 31.12.2024 року.

- **Пункт 12.1. Розділу 12 «Строк дії договору» викласти в наступній редакції:**

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2024, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

- **Розділ 17. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін договору викласти в такій редакції:**

ЗАМОВНИК
Державне підприємство
«Хмельницька обласна
служба єдиного замовника»

ПІДРЯДНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Поділля Флай – Буд»

Індекс: 29000,
Адреса: Україна, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 36, оф. 113,
р/р UA 578201720344371057400081898
в Державній казначейській службі України, м. Київ;
р/р UA643204780000000026003122845
в АБ «Укргазбанк» у м. Києві,
код ЄДРПОУ 37098303,
ІПН № 370983022259,
свідоцтво № 100291016,
Тел./факс. (0382) 76-51-30,
e-mail: obl.cluzhbazamov-km@ukr.net

Індекс: 29000,
Адреса: Україна, м. Хмельницький,
вул. Ціолковського 5/1, кв. 23,
р/р UA848201720355389107000005406,
ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА
УКРАЇНИ, М. КИЇВ,
р/р UA243808380000026003700143459 в АТ
«ПРАВЕКС - БАНК» м. Київ;
код ЄДРПОУ 38661998,
Ліцензія № 40-Л від 11 липня 2018 р.,
Тел./факс. (067) 728-58-74, (0382) 76-25-20
e-mail: flaj729@gmail.com

- Додатки до договору викласти у редакції цієї додаткової угоди.

2. Дана Додаткова угода з додатками являється невід'ємною частиною Договору № 11 про закупівлю робіт від 20 липня 2022 року і вступає в силу з моменту її підписання сторонами.

3. Всі інші умови Договору № 11 про закупівлю робіт від 20 липня 2022 року не змінені даною угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

4. Невід'ємною частиною даної угоди є:

- договірна ціна 2022-2024 рік;
- договірна ціна на 2023 рік;
- календарний графік виконання робіт;
- план фінансування.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Державне підприємство «Хмельницька обласна служба єдиного замовника»	Товариство з обмеженою відповідальністю «Поділля Флай – Буд»
Індекс: 29000, Адреса: Україна, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, оф. 113, р/р UA578201720344371057400081898 в Державній казначейській службі України, м. Київ; р/р UA643204780000000026003122845 в АБ «Укргазбанк» у м. Києві, код ЄДРПОУ 37098303, ІПН № 370983022259, свідоцтво № 100291016, Тел./факс. (0382) 76-51-30, e-mail: obl.cluzhbazamov-km@ukr.net	Індекс: 29000, Адреса: Україна, м. Хмельницький, вул. Ціолковського 5/1, кв. 23, р/р UA848201720355389107000005406, ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ, р/р UA243808380000026003700143459 в АТ «ПРАВЕКС - БАНК» м. Київ; код ЄДРПОУ 38661998, Ліцензія № 40-Л від 11 липня 2018 р., Тел./факс. (067) 728-58-74, (0382) 76-25-20 e-mail: flaj729@gmail.com
Директор «ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА СЛУЖБА ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА»  Андрій КОЛЕСНИК	Директор «ПОДІЛЛЯ ФЛАЙ-БУД»  Олександр СТУПНИЦЬКИЙ

Замовник Державне підприємство "Хмельницька обласна служба єдиного замовника"
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "Поділля Флай-Буд"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція з надбудовою та модернізація будівлі корпусу №7 комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Пілотська, 1 м. Хмельницький (код ДК 021-2015-45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 22 липня 2022 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі:		2435,06518	2435,06518	-
	Заробітна плата		152,20293	152,20293	-
2	Вартість матеріальних ресурсів		2067,86279	2067,86279	-
3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		214,99946	214,99946	-
	Загальновиробничі витрати		88,72515	88,72515	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	В т.ч. зворотні суми		-	-	-
	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
7	Разом		2523,79033	2523,79033	-
8	Прибуток		48,66519	48,66519	-
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		13,59723	-	13,59723

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)		3	4	5	6
1	2	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
9	Розрахунок №11	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	78,23750	78,23750	-
10	Розрахунок №12	Разом (ч.ч 1-10)	2664,29025	2650,69302	13,59723
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	2664,29025	2650,69302	13,59723
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	532,85805	-	532,85805
		Податок на додану вартість	3197,14830		
		Всього договірна ціна			

Керівник підприємства
(організації) замовника
А.В. Колеснік

Керівник генеральної
підприємства
«ЮЛІНА»
О.А. Ступницький

Додаток № 2
ЗАТВЕРДЖУЮ
ДП «Хмельницька обласна служба
спливу замовника»
Андрій КОЛЕСНИК
«18» жовт. 2023 року

Календарний графік виконання робіт

по об'єкту «Реконструкція з надбудовою та модернізація будівлі корпусу №7 комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Пілотська, 1 м. Хмельницький»
(код ДК 021-2015 – 45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт)

Виконавці робіт	Обсяг робіт				Обсяг робіт, передбачений до виконання у 2022-2024 рр. (тис. грн)
	Одиниця виміру	Кількість	Загальна сума договору (тис. грн.)	Обсяг робіт, виконаних у 2022 р. (тис. грн.)	Обсяг робіт на 2024 р. (тис. грн)
ТОВ «Поділля Флай – Буд»	роб.	1	339343, 62400	0,00	339343, 62400
				Вересень 2023 р. 3197,14830	
				336146,47570	

Директор ТОВ «Поділля Флай – Буд»



Олександр СТУПНІЦЬКИЙ

Додаток № 3
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ДП «Хмельницька
обласна служба єдиного
замовника»
Андрій КОЛЕСНИК
« 29 » 2023 року

План фінансування будівництва

по об'єкту «Реконструкція з надбудовою та модернізація будівлі корпусу №7 комунального некомерційного підприємства
«Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Пілотська, 1 м. Хмельницький»
(код ДК 021-2015 – 45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт)

Виконавці робіт	Обсяг робіт					Обсяг робіт, передбачений до виконання у 2022-2024 рр. (тис. грн)
	Одиниця виміру	Кількіст ь	Загальна сума договору (тис. грн.)	Обсяг робіт, виконаних у 2022 р. Грн.	Обсяг робіт виконаний у 2023 р. (тис. грн)	
ТОВ «Поділля Флай – Буд»	роб.	1	339343, 6240 0	0,00	Вересень 2023 р.	2022-2024
					3197,14830	
					336146,47570	339343, 62400

Директор ТОВ «Поділля Флай – Буд»



Олександр СТУПІНЦЬКИЙ

Замовник Державне підприємство "Хмельницька обласна служба єдиного замовника"
(назва організації)
Підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю "Подільня Флай-Буд"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція з надбудовою та модернізація будівлі корпусу №7 комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Пілотська, 1 м. Хмельницький (код ДК 021-2015-45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт), що здійснюється в 2022-2024 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 22 липня 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі			
		Розрахунок N1 Заробітна плата	61704,85039	61704,85039	-
		Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів	19050,96835	19050,96835	-
		Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	39841,71244	39841,71244	-
		Розрахунок N4 Загальновиборничі витрати	2812,16960	2812,16960	-
		Розрахунок N5 Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	10706,58743	10706,58743	-
4		Розрахунок N6 в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5		Розрахунок N7 Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6		Розрахунок N8 Інші супутні витрати	-	-	-
7		Розрахунок N9 Разом	72411,43782	72411,43782	-
		Прибуток	5398,01641	5398,01641	-

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)		2 ЛЦ ДЦ			
1	2	3	4	5	6
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1514,03046	-	1514,03046
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	8294,95975	2244,65999	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	87618,44444	80054,11422	1514,03046
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I	87618,44444	80054,11422	1514,03046
12		Вартість ресурсів, що повертаються	3,05110	3,05110	-
13		Разом за відрахуванням вартості ресурсів, що повертаються Податок на додану вартість Всього по Розділу I	87615,39334 17523,07867 105138,47201	80051,06312 - -	1514,03046 17523,07867
14	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II)	195170,95999 195170,95999 39034,19200 234205,15199 339343,62400	-	39034,19200



А.В. Колеснік



О.А. Ступницький