

Додаткова угода № 1

до Договору № 24/2 від 7 вересня 2023 р.

м. Переяслав

«02» ЖОВТНЯ 2023р.

Відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства **Переяславської міської ради**, назване в подальшому «Замовник», в особі начальника Відділу **Вітківського Олександра Олександровича**, який діє на підставі наказу, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТіреЛІндастріс», назване в подальшому «Підрядник», в особі директора **Шостак Лілії Володимирівни**, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, (надалі: разом – «Сторони», окремо кожна – «Сторона»), уклали цю Додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору № 24/2 від 7 вересня 2023 року. (далі – Договір) про нижченаведене:

1. У зв'язку із продовженням співпраці та керуючись п. 16.3 Договору, так як були виявлені непередбачені додаткові роботи, Сторони домовилися про внесення змін до Договору № 24/2 від 7 вересня 2023р.

2. Змінити п. 1.5 Договору та викласти його в наступній редакції:

«п.1.5 Строки виконання робіт: до 31 жовтня 2023 року.»

3. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

4. Дана Угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

5. Дана Угода набуває чинності з моменту підписання Сторонами.

6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

Замовник

Відділ капітального будівництва та житлово-комунального господарства **Переяславської міської ради**
08400, м.Переяслав, вул.Б.Хмельницького 29/36
р/р UA908201720344281031300117130
в.ДКСУ
код ЄДРПОУ 43330285



Вітківський О.О.

Підрядник

ТОВ «ТіреЛІндастріс»
42830, Сумська область, Охтирський район, смт Кириківка, пров. Вокзальний, будинок 29
Тел. 0661104544
п/р UA913052990000026008036710466
в ПАТ КБ «Приватбанк», м.Київ
код ЄДРПОУ 39343796
ППН 393437926595



Л. В. Шостак