

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
до Договору підряду
№ 34.03-10/22 від 14.09.2023р.

«25» 12 2023 р.

м. Краматорськ

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СДМК»** (надалі іменується «Підрядник»), в особі директора товариства Ганусея Михайла Михайловича, який діє на підставі Статуту товариства, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цю додаткову угоду про наступне:

У зв'язку з продовженням будівельних робіт, та з метою покращення якості робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд цивільного захисту (укриття) в будівлі закладу [REDACTED] за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, [REDACTED]», Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, а саме:

- Пункти 3.1. 3.2. викласти в новій редакції: «**3.1.** Підрядник починає виконання робіт після отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт і закінчує їх 30.04.2024р. згідно з календарним графіком виконання робіт на 2023-2024 роки (Додаток № 2), який є невід'ємною частиною Договору.
3.2. Даний Договір діє до 31.12.2024р., але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань, а в частині гарантійних зобов'язань – до закінчення термінів гарантії, вказаних у п. 15.1. цього Договору.»
- У пункті 19 змінити «2. Календарний графік виконання робіт на 2023 рік» на «2. Календарний графік виконання робіт на 2023-2024 роки».
- Додаток №2 «Календарний графік робіт» викласти в новій редакції. Додаток Додається.
- У п. 20. «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН» змінити «вул. Беляєва, 113», на «вул. Біленьківська, 113»
- Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 34.03-10/22 від 14.09.2023р.
- Всі інші умови даного договору залишаються незмінними.
- Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення строку дії договору.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СДМК»

84331, Донецька область, м.
Краматорськ,
вул. Паркова, буд. 28
р/р UA 093355480000026008053604844
АТ КБ «ПриватБанк»
МФО 335548
Код ЄДРПОУ 38491552
tovcdmk@gmail.com
Конт.тел. + 380626420762

Від ПІДРЯДНИКА:

Директор
КОМПАНІЯ СДМК

/ М.М. Ганусей /

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради

84320, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Біленьківська, 113
р/р UA 918201720344211062400095324
Р/Р UA 508201720344251068493095324
Держказначейська служба України м.
Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 40478970
kram.uks.pr@gmail.com
Конт.тел. (0626) 48-72-92

Від ЗАМОВНИКА:

Начальник управління

/Р.В. Чайка/

Додаток № 2
до договору № 34.03-10/22
від "14" вересня 2023р.

Календарний графік виконання робіт

на будівництво : Капітальний ремонт внутрішніх підвальних приміщень для облаштування споруд
цивільного захисту (укриття) в будівлі закладу за адресою: Донецька область, м. Краматорськ

№ п/п	Номера кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт та витрат	Кошторисна вартість робіт тис. грн.	вересень 2023	жовтень 2023	листопад 2023	грудень 2023	січень 2024	лютий 2024	березень 2024	квітень 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Л. кошторис 02-01-01	Загальнобудівельні роботи	2291,15306								
2	Л. кошторис 02-01-02	Обладнання	355,46068								
3	Л. кошторис 02-01-03	Водопровід та каналізація	112,81624								
4	Л. кошторис 02-01-04	Технічне обладнання водопровіда ,опалення	44,79612								
5	Л. кошторис 02-01-05	Вентиляція,опалення	1331,66634								
6	Л. кошторис 02-01-06	Встановлення системи пожежної сигналізації , оповіщення про пожежу в будівлі	225,06506								
7	Л. кошторис 02-01-07	Електропостачання	779,68184								
8	Л. кошторис 02-01-08	Обладнання -електропостачання	401,54656								
9	Інші витрати	Утілізація сміття (197,2грн_12,69 т)	2,63368								
		ВСЬОГО, тис.грн.	5544,81958								
		в т.ч. вартість обладнання	801,80336								



Михайло ГАНУСЕЙ

Роман ЧАЙКА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]