

ДОДАТКОВА УГОДА № 6

до Договору на виконання геолого-розвідувальних робіт № 4821 від 11.06.2021 року

м. Моршин

29 грудня 2023 року

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради, в особі директора Ковалика Василя Богдановича, який діє на підставі Статуту, (далі – «Замовник»), з однієї сторони, та

ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ», в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора Василенка Богдана Вікторовича, який діє на підставі Наказу № 38/К від 29.12.2022 року, (далі – «Виконавець»), з іншої сторони, разом – «Сторони», керуючись п. 9.1. Договору на виконання геолого-розвідувальних робіт № 4821 від 11.06.2021 року (далі – «Договір»), уклали цю Додаткову угоду до Договору (далі – Додаткова угода) про таке:

1. У зв'язку з об'єктивною необхідністю продовжити строк надання послуг та дії Договору, Сторони погодили внести зміни до Договору та викласти нижченаведені пункти Договору в наступній редакції:

«3.2.1. Виконати роботи вказані в п.1.1. до 31.12.2024 р.

10.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання своїх зобов'язань Сторонами».

2. Сторони погодили внести зміни в Додаток № 2 до Договору та продовжити строк виконання робіт за етапами № 8 - 9 до 31.12.2024 року.

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

4. Додаткова угода набуває чинності з моменту підписання Сторонами та діє протягом строку дії Договору.

5. Додаткова угода складена в 2-х примірниках, по одному для кожної зі Сторін та є невід'ємною частиною Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради

в особі директора



Ковалик В. Б.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ»

в особі г.в.о. директора



Василенко Б.В.