

Додаткова угода № 1
до Договору № 10 від «10» квітня 2024 р.
на виконання робіт з поточного ремонту автодоріг Дружківської міської територіальної громади (ДК 021:2015-45233142-6 – ремонт доріг)

м. Дружківка

«10» квітня 2024 р.

Управління житлового та комунального господарства (УЖКГ) Дружківської міської ради, надалі - «Замовник», в особі начальника Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради **Косогова Володимира Володимировича**, що діє на підставі Положення про Управління, з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛАВДОРСТРОЙ», надалі - «Підрядник», в особі директора **Воронова Олега Віталійовича**, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, надалі іменовані «Сторони», уклали Додаткову угоду № 1 про наступне:

1. Сторони домовились викласти пункт 2.1. Договору в наступній редакції:

«2.1. Строки виконання робіт: до 01.07.2024 року.

Невід'ємною частиною договору є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення виконання робіт, передбачених Договором підряду».

2. Сторони домовились викласти пункт 16.1. Договору в наступній редакції:

«16.1. Даний Договір набуває сили з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, а в частині проведення розрахунків – до їх повного виконання сторонами».

3. Сторони домовились викласти Додаток № 2 до Договору «Календарний графік виконання робіт» у новій редакції, яка додається до даної Додаткової угоди. З дати укладання Сторонами даної Додаткової угоди Додаток № 2 до Договору «Календарний графік виконання робіт» змінюються та починають діяти в редакції, що додається до даної Додаткової угоди.

4. Сторони домовились викласти розділ 18 Договору в наступній редакції:

«Невід'ємною частиною цього договору є:

Додаток № 1 - Перелік вулиць для проведення поточного ремонту автодоріг.

Додаток № 2 - Календарний графік виконання робіт.

Додаток № 3 - Кошторисний розрахунок».

5. Дана Додаткова угода «1 є невід'ємною частиною Договору складена в 2-х примірниках, по 1 примірнику для кожної із сторін.

6. Всі інші умови Договору залишаються без змін.

7. Дана Додаткова угода №1 набирає чинності з моменту підписання та діє протягом терміну дії Договору.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник

Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради

Адреса: 84200 Донецька область, м. Дружківка, вул. Соборна, 16, каб. 313
код ЄДРПОУ 26443858
МФО 820172
Р/Р UA438201720344250029000019539
Держказначейська служба України,
м. Київ
тел. 0997350130
26443858@mail.gov.ua

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛАВДОРСТРОЙ»

Юр. адреса: 84180, Донецька обл., м. Миколаївка, вул. Кошобинського, будинок 7А
код ЄДРПОУ 40090765
ІПН 400907605226
Є платником ПДВ
UA673204780000026009924419242
в АБ «Укргазбанк»
UA043225400000026002101021236
в АТ «КОМІНБАНК»
UA393223130000026007000048459
в АТ «УКРЕКСІМБАНК»

Начальник УЖКГ



Володимир КОСОГОВ

Директор



Олег ВОРОНОВ

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК НАДААННЯ РОБІТ

«Поточний ремонт автодоріг Дружківської територіальної громади»

(код ДК 021:2015 45233142-6 - ремонт доріг)

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Терміни виконання робіт
1	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 3 м ²	м ²	420	до 01 липня 2024 року
2	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 10 м ²	м ²	1784	до 01 липня 2024 року
3	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою при глибині фрезерування 5 см	м ²	3306	до 01 липня 2024 року
4	Ліквідація вибоїн щебеневих покриттів, при глибині вибоїни до 30 мм (підсіпка глибоких вибоїн)	м ²	582	до 01 липня 2024 року
5	Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м ² , при товщині шару до 50 мм	м ²	1378	до 01 липня 2024 року
6	Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей з ущільненням котками	м ²	1928	до 01 липня 2024 року
7	Перевезення відфрезерованого матеріалу (асфальтогрануляту) на відстань 10 км.	т	220,4	до 01 липня 2024 року

Від Замовника

Начальник «УЖКГ» Дружківської міської
ради

В.В. Косогов



Від Підприємця

Директор ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ»

О.В. Воронов

