

Додатковий договір № 3

до договору № 1501/21 від "20" січня 2021 року на виконання робіт із «Капітальний ремонт приміщень під облаштування інсультного центру КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9»

м. Львів

від "29" 12 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», в особі в.о. генерального директора Самчука Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник», з однієї сторони, та ТзОВ «ВІФА «Проект-Буд», в особі директора Караїм Остапа Володимировича, який діє на підставі Статуту, надалі – «Підрядник», з другої сторони, спільно іменовані «Сторони» уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони керуючись ч.5 ст.41 ЗУ «про публічні закупівлі»: «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» домовились викласти п. 12.1. Договору у такій редакції «Цей договір набирає чинності та вважається укладеним з моменту його підписання і скріплення печатками обох Сторін, і діє до **30 червня 2024**, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору»

2. Усі інші умови договору, не змінені даним додатковим договором залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Даний додатковий договір складений у 2-ох (двох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

4. Даний додатковий договір є невід'ємною частиною договору № 1501/21 від "20" січня 2021 року і набирає законної сили з моменту його з моменту його підписання та діє до **30.06.2024 року**, або до повного виконання умов договору.

Реквізити та підписи сторін

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство
«Львівське територіальне медичне
об'єднання «Багатопрофільна клінічна
лікарня інтенсивних методів лікування та
швидкої медичної допомоги»
Юридична адреса: 79059, м. Львів,
вул. І. Миколайчука, 9
ЄДРПОУ 44496574
UA23 320478 00000 25562036701126
UA60 320478 00000 25563046701126
в АБ «УКРГАЗБАНК»

Генеральний директор

О.О. Самчук

ПІДРЯДНИК

ТзОВ «ВІФА «Проект-Буд»
79066, м. Львів, вул. Зубрівська, 11/90
р/р UA903257960000026004301304285 в
філії ЛОУ АТ «Ощадбанк» м. Львів,
ЄДРПОУ 32638853
ПІН 326388513509

Директор

О.В. Караїм