

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
№ 05-44/167 від 21 грудня 2021р

м. Запоріжжя

19 грудня 2023 року

ЗАМОВНИК: Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради, в особі директора департаменту Ковпака Владислава Олександровича, що діє на підставі положення про департамент, з однієї сторони, та

ПРОЕКТУВАЛЬНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізьке Проектно-Експертне Бюро» в особі директора Маркової Марії Андріївни, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом – «Сторони», керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно п. 8.6. Договору у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору про наступне:

1. Внести зміни у п. 7.1. Договору та викласти в наступній редакції:
« 7.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. »
2. Внести зміни у п. 5.2. Договору та викласти в наступній редакції:
«5.2.Строк виконання робіт за даним договором – до 31.12.2024 року.»
3. Внести зміни у **Додаток №3** до Договору та викласти в новій редакції.
4. Ця додаткова угода укладена у 2-х примірниках, кожний має однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною договору № 05-44/167 від 21.12.2021р., вступає в силу з моменту її підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

ЗАМОВНИК

**Департамент спорту, сім'ї та молоді
Запорізької міської ради**

69037, м. Запоріжжя, пр. Соборний 214
р/р UA588201720344291018100096082
в Держказначейській службі України,
м. Київ МФО 820172
ЄДРПОУ 40571081
Тел. (061) 239-73-76

ПРОЕКТУВАЛЬНИК

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Запорізьке Проектно-
Експертне Бюро» (ТОВ «ЗПЕБ»)**

69068, м. Запоріжжя,
вул. Копьонкіна, буд.19, офіс 1
р/р UA733133990000026006055730270
в АТ КБ «Приватбанк», МФО 313399
ЄДРПОУ 40125415
Тел.(061) 222-78-98



Владислав КОВПАК



Марія МАРКОВА

Календарний графік виконання робіт

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з ігрових видів спорту за адресою: м. Запоріжжя на перехресті вул. Новобудов/пр. Ювілейний» (Код ДК 021:2015: 71320000-7 – Послуги з інженерного проектування).

Ч. ч.	Перелік послуг з проектуван ня	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	Кошторис на вартість тис. грн.	Строк виконанн я
1	2	3	4	5
1	Збір вихідних даних, складання опросних листів	Нове будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з ігрових видів спорту за адресою: м. Запоріжжя на перехресті вул. Новобудов/пр. Ювілейний	10 000,00	25.12.2021
2	Проектні роботи	Нове будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з ігрових видів спорту за адресою: м. Запоріжжя на перехресті вул. Новобудов/пр. Ювілейний	99748,00	09.10.2024
3	Проведення експертизи	Нове будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з ігрових видів спорту за адресою: м. Запоріжжя на перехресті вул. Новобудов/пр. Ювілейний	2417958,00	20.12.2024
	Разом		2527706,00	

ЗАМОВНИК

Департамент спорту, сім'ї та молоді
Запорізької міської ради



Владислав КОВПАК

ПРОЕКТУВАЛЬНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Запорізьке
Проектно-Експертне Бюро» (ТОВ
«ЗПЕБ»)



Марія МАРКОВА