

**Додаткова угода № 3
до договору № 16 від «31» липня 2023 року**

м. Одеса

«01» листопада 2023 року

Замовник – **Управління дорожнього господарства Одеської міської ради**, діюче на підставі Положення, в особі начальника Управління **Бахмутова Олега Володимировича**, повноваження якого підтверджені розпорядженням міського голови № 930К від 01.07.2021 р., з однієї сторони

Підрядник – **Товариство з обмеженою відповідальністю «СКОРПІОН ГРУПП»**, що має статус платника податків на загальних підставах, в особі директора **Алексєєва Вадима Валерійовича**, діючого на підставі Статуту та законодавства України, з іншої сторони (разом – Сторони), у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт **«Капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів прилеглих до будинків за адресами: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 8; вул. Мечникова, 9» ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг» та їх частковим виконанням, відповідно до п. п. 1.2, 1.3, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 11.2, 13.1 договору № 16 від «31» липня 2023 року, уклали додаткову угоду про наступне:**

1. п. 1.2 договору викласти в наступній редакції: **«Найменування робіт: «Капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів прилеглих до будинків за адресами: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 8; вул. Мечникова, 9» ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг».**

Площа покриття, що підлягає капітальному ремонту складає 1 381, 36 м².

Місце виконання робіт: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 8; вул. Мечникова, 9.»;

2. п. 3.1 договору викласти в наступній редакції: **«Ціна цього Договору становить за кодом економічної класифікації (3132) – 2 805 050, 20 грн. (два мільйони вісімсот п'ять тисяч п'ятдесят гривень, 20 коп.), в тому числі ПДВ: 467 508, 37 грн.»;**

3. п. 5.1 договору викласти в наступній редакції: **«Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Одеси у загальній сумі 2 805 050, 20 грн. (два мільйони вісімсот п'ять тисяч п'ятдесят гривень, 20 коп.), в тому числі ПДВ: 467 508, 37 грн.**

Зобов'язання Сторін щодо фінансування визначаються на підставі узгодженого Сторонами Плану фінансування робіт, що є невід'ємною частиною Договору.»;

4. Договірну ціну, Дефектний акт, Календарний графік виконання робіт та План фінансування робіт до договору викласти в новій редакції;

5. Інші умови вищезазначеного договору лишаються незмінними та Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання;

6. Дану додаткову угоду укладено у 2-х примірниках, по одному для кожної із сторін;

7. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2023 року та до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна;
- Дефектний акт;
- Календарний графік виконання робіт;
- План фінансування робіт.

**Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін**

«Замовник»

**Управління дорожнього господарства
Одеської міської ради**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова,
22

код ЄДРПОУ: 26506412

р/р UA238201720344291216400021546;

р/р UA4908201720344221215400021546

в Державній казначейській службі України

М.П.:

Начальник Управління

О. В. Бахмутов

(підпис)

«Підрядник»

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«СКОРПІОН ГРУПП»**

Україна, 65036, м. Одеса, вул. Ріхтера
Святослава, 125/1

код ЄДРПОУ: 43083567

р/р UA813282090000026009000005021

в АБ «ПІВДЕННИЙ» у м. Одесі

Директор

В. В. Алексєв

(підпис)

Замовник Управління дорожнього господарства Одеської міської ради
(назва організації)
Підрядник ТОВ "СКОРПІОН ГРУПП"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на **Капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів прилеглих до будинків за адресами: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 8; вул. Мечникова, 9, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 31.07. 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, у тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиборничі витрати Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) Кошти на виконання будівельних робіт у літній період Інші супутні витрати Разом Прибуток		2087,09092	2087,09092	-
	Розрахунок N1		183,90420	183,90420	-
	Розрахунок N2		1655,79862	1655,79862	-
	Розрахунок N3		247,38810	247,38810	-
2	Розрахунок N4		-	-	-
3	Розрахунок N5		-	-	-
4	Розрахунок N6		-	-	-
5	Розрахунок N7		-	-	-
6	Розрахунок N8		-	-	-
7	Розрахунок N9		2087,09092	2087,09092	-
8	Розрахунок N10		250,45091	250,45091	-
9	Розрахунок N11		-	-	-
10	Розрахунок N12		-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	2337,54183	2337,54183	-
12			-	-	-
			2337,54183 467,50837 2805,05020	2337,54183 -	- 467,50837

Керівник підприємства
(організації) замовника

БАНДЮК Олександр

Керівник генеральної
підприємної організації

АЛЕКСЕЄВ Вадим





ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів прилеглих до будинків за адресами: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 8; вул. Мечникова, 9

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтаж			
1	Розбирання асфальтобетонного пандусу механізованим способом	м3	2,7	
2	Розбирання поребриків	м	16	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	5,47	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	5,47	
	Розділ №2. Тип 1. Влаштування покриття з плитки ФЕМ (h=0,06 м)			
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hсер.=0,04 м)	м3	16,2028	
6	Розбирання шару основи з жорстви (hсер.=0,31 м)	м3	125,5717	
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	245,674955	
8	Перевезення сміття до 30 км	т	245,674955	
9	Улаштування основ з щебенево-піщаних сумішей С7, товщиною 12 см	м2	405,07	
10	На кожний 1 см зміни товщини шару основ з щебенево-піщаних сумішей С7 додавати до норми 18-22-1 до товщини 21 см	м2	405,07	
11	Улаштування бетонної підготовки (h=0,04 м) бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	16,2028	
12	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (h=0,06) з використанням готової піщано-цементної суміші (h=0,04 м) площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	405,07	
	Розділ №3. Тип 2. Влаштування покриття з плитки ФЕМ (h=0,04 м)			
13	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hсер.=0,04 м)	м3	23,6552	
14	Розбирання шару основи з жорстви (hсер.=0,23 м)	м3	136,0174	
15	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	275,87877	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	275,87877	
17	Улаштування основ з щебенево-піщаних сумішей С7, товщиною 12 см	м2	591,38	

1	2	3	4	5
18	На кожний 1 см зміни товщини шару основ з щебенево-піщаних сумішей С7 додавати до норми 18-22-1 до товщини 15 см	м2	591,38	
19	Улаштування бетонної підготовки (h=0,04 м) бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	22,89	
20	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (h=0,04) з використанням готової піщано-цементної суміші (h=0,04 м) площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	572,27	
21	Улаштування бетонної підготовки (h=0,03 м) бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,57	
22	Улаштування покриття з тактильної плитки з використанням готової піщано-цементної суміші (h=0,03 м) площадок та тротуарів шириною понад 2 м Розділ №4. Тип 3. Ремонт проїзду з а/б	м2	19,11	
23	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hсер.=0,06 м)	м3	4,4832	
24	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,17312	
25	Перевезення сміття до 30 км	т	7,17312	
26	Розливання в'язучих матеріалів (0,7 л/м2)	т	0,0679952	
27	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	74,72	
28	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 до товщини 6 см Розділ №5. Тип 4. Влаштування тротуару з бруківки	м2	74,72	
29	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hсер.=0,04 м)	м3	6,518	
30	Розбирання шару основи з жорстви (hсер.=0,23 м)	м3	37,4785	
31	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	76,016175	
32	Перевезення сміття до 30 км	т	76,016175	
33	Улаштування основ з щебенево-піщаних сумішей С7, товщиною 12 см	м2	162,95	
34	На кожний 1 см зміни товщини шару основ з щебенево-піщаних сумішей С7 додавати до норми 18-22-1 до товщини 15 см	м2	162,95	
35	Улаштування бетонної підготовки (h=0,04 м) бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	6,518	
36	Улаштування покриття з бруківки (h=0,04) з використанням готової піщано-цементної суміші (h=0,04 м) площадок та тротуарів шириною понад 2 м Розділ №6. Тип 5. Перевлаштування покриття з а/б	м2	162,95	
37	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (hсер.=0,06 м)	м3	8,8326	
38	Розбирання шару основи з жорстви (hсер.=0,21 м)	м3	30,9141	
39	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	68,231835	
40	Перевезення сміття до 30 км	т	68,231835	
41	Улаштування основ з щебенево-піщаних сумішей С7, товщиною 12 см	м2	147,21	
42	На кожний 1 см зміни товщини шару основ з щебенево-піщаних сумішей С7 додавати до норми 18-22-1 до товщини 21 см	м2	147,21	
43	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	147,21	
44	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 до товщини 6 см Розділ №7. Бортові камені	м2	147,21	
45	Розбирання бортових каменів	м	244,6	
46	Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (демонтованих)	м	244,6	

1	2	3	4	5
47	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу Розділ №8. Інші роботи	м	236	
48	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	11	
49	Установлення стовпчиків для обмеження паркування	шт	52	
50	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,34	
51	Улаштування перильного огородження із сталі на металевих стовпах	м	100	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

АЛЕКСЕЄВ Вадим

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

АЛЕКСЕЄВ Вадим

Невід'ємна частина
договору № 16 від «31» липня 2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

годовний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради



Начальник Управління _____ О. В. Бахмутов
(підпис)

Календарний графік виконання робіт

«Капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів прилеглих до будинків за
адресами: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 8; вул. Мечникова, 9»

2023 рік

№ п/п	Строк виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	вересень	470 377, 50
2	жовтень	771 073, 63
	листопад	1 274 579, 13
3	грудень	289 019, 94
РАЗОМ		2 805 050, 20



ПІДПИСАНО:

Директор
ТОВ «СКОРПІОН ГРУП»

_____ (підпис)

В. В. Алексєєв

Невід'ємна частина
договору № 16 від «31» липня 2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради

Начальник Управління _____ О. В. Бахмутов
(підпис)



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів прилеглих до будинків за
адресами: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 8; вул. Мечникова, 9»

(за рахунок коштів місцевого бюджету)

2023 рік

№ п/п	Місяць	Сума фінансування, грн.
1	2	3
1	вересень	470 377, 50
2	жовтень	771 073, 63
	листопад	1 274 579, 13
3	грудень	289 019, 94
РАЗОМ		2 805 050, 20



ДИРЛЯДНИК:

Директор

ТОВ «СКОРПІОН ГРУПП»

(підпис)

В. В. Алексєєв