

**ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору № 40 від 10.04.2024 р.**

м. Ватутіне

«15» 09 2024 р.

Виконавчий комітет Ватутінської міської ради Черкаської області, надалі іменується «Замовник», в особі міського голови Заборовця Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРДАТ ГРУП»**, суб'єкт малого підприємництва відповідно до п.3 ст. 55 Господарського кодексу України, надалі іменується «Підрядник», в особі директора Варданяна Сергія Варздатовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову угоду № 1 від «15» 09 2024 року (в подальшому «Додаткова угода») до Договору № 40 від 10.04.2024 р. (в подальшому «Договір»), про наступне:

На підставі п.п. 3) та п.п. 4) п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, Сторони домовились:

1. Внести наступні зміни в Договір, без збільшення суми договірної ціни та викласти в наступній редакції:

а) п.1.1. Договору викласти в наступній редакції:

«1.1. Підрядник зобов'язується надати у встановлені договором строки, відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" та умов Договору, послуги з виготовлення кошторисної документації за об'єктом: «**Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосевої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області**», Код ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.»

б) п. 6.3.1 Договору викласти в наступній редакції:

«6.3.1. Виготовити кошторисну документацію за об'єктом: «**Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосевої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області**», Здійснювати проектні роботи якісно та відповідно до державних будівельних норм, правил, стандартів у строки, встановлені цим Договором;».

2. Викласти в новій редакції: Додаток №1 «Протокол погодження договірної ціни на виконання роботи» (Додається).

3. Викласти в новій редакції: Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт» (Додається).

4. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними в тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

5. Дана Додаткова угода до Договору укладена в 2 (двох) примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

6. Дана Додаткова до Договору угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

Юридичні адреси та реквізити Сторін:

Замовник:

**Виконавчий комітет Ватутінської
міської ради Черкаської області**

20251, Черкаська обл. Звенигородський район м. Ватутіне, проспект Дружби, буд. 8
р/р UA6582017203442900650000045019
в Державній казначейській службі України в м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 04060832
Міський голова



О.А. ЗАБОРОВЕЦЬ

Підрядник:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРДАТ ГРУП»**

08700, Київська обл.,
м. Обухів, вул. Малишка 9А, офіс № 2
Код ЄДРПОУ 41495122
Р/р UA 703052990000026004020115929
МФО: 305299
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»



Директор ТОВ «ТРДАТ ГРУП»

Сергій ВАРДАНЯН

ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни
з виготовлення кошторисної документації за об'єктом:
«Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосевої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області»

Ми, що нижче підписалися, **Виконавчий комітет Ватутінської міської ради Черкаської області**, надалі іменується «Замовник», в особі міського голови Заборовця Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРДАТ ГРУП»**, суб'єкт малого підприємництва відповідно до п.3 ст. 55 Господарського кодексу України, надалі іменується «Підрядник», в особі директора Варданяна Сергія Вардатовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами досягнута угода про величину твердої договірної ціни з виготовлення кошторисної документації за об'єктом:
«Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосевої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області»,

у сумі: - 4226,25 грн (Чотири тисячі двісті двадцять шість гривень 25 копійок), без ПДВ.
Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Підрядником та Замовником.

Замовник:

**Виконавчий комітет Ватутінської
міської ради Черкаської області**

20251, Черкаська обл. Звенигородський
район м. Ватутіне, проспект Дружби, буд. 8
р/р UA6582017203442900650000045019
в Державній казначейській
службі України в м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 04060832

Міський голова



О.А. ЗАБОРОВЕЦЬ

Підрядник:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТРДАТ ГРУП»**

08700, Київська обл.,
м. Обухів, вул. Малишка 9А, офіс № 2
Код ЄДРПОУ 41495122
Р/р UA 703052990000026004020115929
МФО: 305299
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Тел.+38 098-507-02-00

Директор ТОВ «ТРДАТ ГРУП»



Сергій ВАРДАНЯН

Додаток №2 до Договору
№ 40 від 10.07.2024р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова О.А. Заборовець



Календарний графік виконання робіт
виготовлення кошторисної документації за об'єктом:

«Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосевої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області»

№ п	Перелік видів робіт	Термін дії договору	Дата початку	Дата завершення
1	Виготовлення кошторисної документації за об'єктом «Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосевої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області»	по 31.12.2024 року	Дата підписання договору	31.07.2024

Директор



Сержик ВАРДАНЯН

ДОГОВІРНА ЦІНА

на виготовлення кошторисної документації за об'єктом:

«Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосевої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області»

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРДАТ ГРУП»

№ п/ п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№ кошторис ів	Повна вартість робіт, грн.		
				виш укув альн их	проект них	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	кошторисна документація	«Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосевої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області»	1	-	4025	4025,00
Разом						4025,00
Разом з урахуванням витрат						4025,00
Єдиний податок 5%						201,25
Всього:						4226,25

Всього за договірною ціною: **Чотири тисячі двісті двадцять шість гривень 25 коп., без ПДВ.**

Керівник

С.В. Варданян

Кошторис склав

О.А. Кляра

Замовник

О.А. Заборовець



КОШТОРИС № 1

на виконання робіт з виготовлення кошторисної документації за об'єктом:
**«Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосевої Олени в м.Ватутіне
Звенигородського району Черкаської області»**
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

№ п/п	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кіл-ть виконавці в	Витрат и праці, люд.дн ів	Вартість, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
	«Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосевої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області»					
		інженер	1	1,8	1750	3150
		інженер-кошторисник	1	0,5	1750	875
	Разом по позиціях кошторису, грн.					4025
	Всього					4025

Вартість роботи: Чотири тисячі двадцять п'ять гривень 00 копійок
(сума прописом)

Директор


С.В. Варданян

Кошторис склад


О.А. Кляра

М. П.

" 15 "

20 24 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова  О.А. Заборовець



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

«Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосєвої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області»

Найменування проектної (вишукувальної) організації:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРДАТ ГРУП»

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кошторисна документація	«Поточний дрібний ремонт дороги по вул. Лосєвої Олени в м.Ватутіне Звенигородського району Черкаської області»	1	-	4025,00	4025,00
Разом						4025,00
Разом з урахуванням витрат						4025,00
Єдиний податок 5%						201,25
Всього:						4226,25

Всього за зведеним кошторисом: *Чотири тисячі двісті двадцять шість гривень 25 копійок*
(сума прописом)

Директор

 С.В.Варданян

Кошторис склав

 О.А. Кляра

М. П.

" 15 "  2027 р.